

УТВЕРЖДАЮ

Глава Жарковского района Тверской области

« _____ » _____ 2019 года



П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Учитель будущего»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Учитель будущего		
Краткое наименование муниципального проекта	«Учитель будущего»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Козлова Н.Г., заместитель Главы администрации Жарковского района Тверской области		
Руководитель муниципального проекта	Дакеева Е.И., руководитель отдела образования администрации Жарковского района Тверской области		
Администратор муниципального проекта	Герасимова Л.А., старший инспектор отдела образования администрации Жарковского района Тверской области		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа МО Жарковский район Тверской области «Развитие образования в МО Жарковский район Тверской области»		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент	Основной	0	1 января 2019 г.	4	8	18	28	38	50	
	<i>в абсолютных значениях</i>				2	5	10	15	20	27	
2.	Доля населенных пунктов, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования, процент	Основной	0	1 января 2019 г.	2	30	45	65	85	100	
	<i>в абсолютных значениях</i>									2	
3.	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент	Дополнительный	0	1 января 2019 г.	0	2	4	6	8	10	
	<i>в абсолютных значениях</i>					1	2	3	4	5	

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.	Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций	
1.1.	В муниципальном образовании внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	31.05.2020
1.2.	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	31.12.2020
1.3	Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования (2 педагогических работника) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	31.12.2020
1.4.	Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования (5 педагогических работников) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	31.12.2021
1.5.	Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования (10 педагогических работников) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	31.12.2022
1.6.	Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования (15 педагогических работников) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	31.12.2023
1.7.	Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования (20 педагогических работников) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	31.12.2024
1.8.	Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей (5 педагогических работников) прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	31.12.2024
1.9.	Не менее 100 % учителей (3 учителя) в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	31.12.2024

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Бюджет Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Бюджет муниципального образования Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Доля населенных пунктов, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Бюджет Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Бюджет муниципального образования Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Бюджет Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Бюджет муниципального образования Тверской области	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники реализации муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Лакеева Е.И.	Руководитель отдела образования Администрации Жарковского района	Козлова Н.Г. - заместитель Главы Администрации Жарковского района	20%
2.	Администратор муниципального проекта	Герасимова Л.А.	Старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	Лакеева Е.И., руководитель отдела образования Администрации Жарковского района	20%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Герасимова Л.А.	Старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	Лакеева Е.И., руководитель отдела образования Администрации Жарковского района	40%
4.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Лакеева Е.И., руководитель отдела образования Администрации Жарковского района	40%
5.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Лакеева Е.И., руководитель отдела образования Администрации Жарковского района	40%
6.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Шучейская ООШ»	Лакеева Е.И., руководитель отдела	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель образования Администрации Жарковского района	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	-------------------	---------------------	--	---------------------------------

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент

7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Герасимова Л.А.	Старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	Лакеева Е.И., руководитель отдела образования Администрации Жарковского района	20%
9.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Герасимова Л.А., старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	40%
10.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Герасимова Л.А., старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	40%
11.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Шучейская ООШ»	Герасимова Л.А., старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	40%

Доля населенных пунктов, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования, процент

12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Герасимова Л.А.	Старший инспектор отдела образования Администрации	Лакеева Е.И., руководитель Отдела образования	10%
-----	---	-----------------	--	--	-----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Жарковского района Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Администрации Жарковского района Герасимова Л.А., старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	40%
14.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Герасимова Л.А., старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	40%
15.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Шучейская ООШ»	Герасимова Л.А., старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	40%
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент					
16.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Герасимова Л.А.	Старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	Лакеева Е.И., руководитель Отдела образования Администрации Жарковского района	10%
17.	Участник муниципального проекта	Иванова Г.С.	Директор МОУ «Жарковская СОШ №1»	Герасимова Л.А., старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	40%
18.	Участник муниципального проекта	Иванова С.В.	Директор МОУ «Королевщинская СОШ»	Герасимова Л.А., старший инспектор отдела образования Администрации	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Участник муниципального проекта	Гренкова Н.В.	Директор МОУ «Шучейская ООШ»	Жарковского района Г.Ерасимова Л.А., старший инспектор отдела образования Администрации Жарковского района	40%