


государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жирновский нефтяной техникум»
(ГБПОУ «ЖНТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ЖНТ»

Е.В. Дорошенко

«31» июля 2023 г.



«Дорожная карта» (план мероприятий)
по организации и реализации безбарьерной среды в образовательной
организации на 2023 / 2027 годы

Город Жирновск
2023 год

1. Реализация «Дорожной карты» призвана обеспечить доступность для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями «Дорожной карты» являются:

- совершенствование нормативной правовой базы образовательной организации;
- поэтапное повышение значений показателей доступности в образовательной организации;
- поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами, в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;
- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);
- формирование достоверной и полной информации о доступности образовательной организации и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды;
- другие цели.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации соответствующих целей мероприятий «Дорожной карты».

2. Нормативно-правовое обоснование:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Конвенция о правах инвалидов (принята 13.12.2006 Генеральной Ассамблеей ООН);
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;
- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

3. Механизмы реализации «Дорожной карты»

- нормативно-правовое оформление программы в образовательной организации;
- обеспечение ресурсами (материально-техническая база, финансовое стимулирование, кадровое обеспечение);
- планирование реализации программы и управление;
- мониторинг и контроль за ходом выполнения «Дорожной карты»;
- уточнение и корректировка мероприятий «Дорожной карты».

4. Сроки и этапы реализации мероприятий «Дорожной карты».


Реализация мероприятий «Дорожной карты»: 2023 – 2027 г.


Разработчики:


Никишен П.Ю., заместитель директора по АХР

Полосова А.В., педагог-психолог

Комиссарова Е.Ю., социальный педагог


_____ подпись


_____ подпись


_____ подпись

Перечень мероприятий, реализуемых с целью поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание при этом необходимой помощи на 2023/2027 г.

№	Наименование мероприятия	Нормативный акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять	Срок реализации	Ответственные исполнители, соисполнители	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями				
1.1.	Организация и проведение паспортизации	Приказ о проведении паспортизации	2 квартал 2024 г.	Директор	Сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов
1.2.	Реализация мероприятий по созданию безбарьерной/ доступной среды в образовательной организации для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:	План мероприятий, проект, техническое задание	Ежегодно, в соответствии с планом мероприятий 2023 -2027 г.	Зам. дир. по АХР	Организация беспрепятственного доступа на объекты и территории. Увеличение количества объектов, которые соответствуют требованиям доступности для инвалидов
	Устройство пандуса в учебном корпусе по адресу г.Жирновск ул. Чехова 18а		2027 г.	Зам. дир. по АХР	
	Устройство поручней в холле 2 этажа в учебном корпусе по адресу г. Жирновск ул. Ленина 1а		2027 г.	Зам. дир. по АХР	

	Устройство площадки для отдыха в учебном корпусе по адресу г. Жирновск ул. Ленина 1а _____		2027 г.	Зам. дир. по АХР	
	Устройство поручней в холле 1 этажа студенческого общежития по адресу г. Жирновск ул. Ленина 1а –		2027 г.	Зам. дир. по АХР	
	изготовление и установка пандуса, приобретение и установка поручней в холле 2 этажа, приобретение мебели и выделение площадки для отдыха		2027 г.	Зам. дир. по АХР	
1.3.	Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа на объекты и самостоятельного передвижения по объектам и территориям	План мероприятий, проект, техническое задание Паспорт доступности	Ежегодно, в соответствии с планом мероприятий 2023 -2027 г.	Зам. дир. по АХР	Организация беспрепятственного доступа на объекты и территории, обеспечение условий индивидуальной
	Поставка и монтаж материалов и оборудования Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясничников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Установка поручней на путях следования. Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м от пола. Установка рельефных пластин с номерами этажа.		2023/2027 г.	Зам. дир. по АХР	мобильности инвалидов для возможности их самостоятельного передвижения

	<p>Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской.</p> <p>Изготовление вывески .</p> <p>Установка пандуса на 1 этаж в общежитии.</p> <p>Адаптирование сайта для слабовидящих.</p>				
	Провести закупки , приобретение оборудования, провести тендер на подрядную организацию по		2023/2027 г.	Зам. дир. по АХР	
1.4.	Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)	Адаптированные образовательные программы	Ежегодно, в соответствии с планом мероприятий 2023 -2027 г.		Информированность населения о предоставляемых услугах для инвалидов и лиц с ОВЗ
	Размещение информации на официальном сайте				
1.5	Формирование локальной нормативной базы в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и предоставления услуг	Локальные акты	2023 -2027 г.	Зам. дир. по АХР	Обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам
2.	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом				
2.1.	Оборудование для входной группы и перемещению по зданию				
2.1.1.	Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа на объекты и самостоятельного передвижения по объектам и территориям:	План мероприятий, проект, техническое задание	2024/2027 г.	Зам. дир. по АХР	Организация беспрепятственного доступа на объекты и территории, обеспечение условий индивидуальной

	бегущая строка улица/помещение цветная в учебном корпусе по адресу г.Жирновск ул. Ленина 1а		1 квартал 2024 г.	Зам. дир. по АХР	мобильности инвалидов для возможности их самостоятельного передвижения
	информационная индукционная система		2 квартал 2024 г.	Зам. дир. по АХР	
	Провести аукционы и тендеры для приобретения оборудования. Монтаж и установка оборудования. <i>(Далее указываются мероприятия, которые нужно выполнить)</i>		3 квартал 2024 г.	Зам. дир. по АХР	
2.2.	Оборудование для инвалидов по зрению				
2.2.1.	Создание специальных условий для получения образования инвалидами, с учетом имеющихся программы, у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности:	Приказы, локальные акты, образовательные программы, техническое задание	2023/2027 г.	Методист	Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	специализированный программно-технический комплекс для незрячих и слабовидящих обучающихся;		1 квартал 2025 г.	Зам. дир. по АХР	
	портативное устройство для чтения печатных материалов;		2 квартал 2025 г.	Зам. дир. по АХР	
	Провести аукционы и тендеры для приобретения оборудования. Монтаж и установка оборудования		3 квартал 2025 г.	Зам. дир. по АХР	
2.2.2.	Поддержание работоспособности оборудования для специальных условий для получения образования инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности	Приказы, локальные акты, образовательные программы, техническое задание	2023/2027 г.	Зам. дир. по АХР Методист	Обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

	(многофункциональное мобильное устройство ввода-вывода информации шрифтом Брайля, специализированное устройство печати шрифтом Брайля, экранный диктор с функцией ввода-вывода информации шрифтом Брайля, стационарное устройство просмотра плоскочечатных изображений и текстов для людей с ослабленным зрением)				
2.3.	Оборудование для инвалидов по слуху				
2.3.1.	Обеспечение наличия и поддержание работоспособности на объектах помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	Проект, техническое задание	Ежегодно, в соответствии с плановыми работами	Зам. дир. по АХР	Организация беспрепятственного доступа на объекты для проведения массовых мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.4.	Оборудование для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата				
2.4.1.	Создание специальных условий для получения образования инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности:	Приказы, локальные акты, образовательные программы, техническое задание	2023/2027 г.	Методист	Обеспечение беспрепятственного доступа на объекты и территории, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов для возможности их
	аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1 квартал 2026 г.	Зам. дир. по АХР	
	коляска инвалидная;		2 квартал 2026 г	Зам. дир. по АХР	

	Провести аукционы и тендеры для приобретения оборудования. Монтаж и установка оборудования		3 квартал 2026 г	Зам. дир. по АХР	
3.	Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса				
3.1.	Организация специализированного учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на этапах их поступления, обучения, трудоустройства	Локальные нормативные акты Реестр инвалидов	Постоянно Обновление по мере поступления информации по движению контингента обучающихся	Социальный педагог, педагог-психолог.	Организация работы приемной комиссии, учебной части, социального педагога, педагога-психолога с целью осуществления специализированного учета
3.2.	Организация психологического консультирования ППС:	План работы	Ежегодно	педагог-психолог	Обеспечение условий для социализации инвалидов и лиц с ОВЗ
	3.2.1. Диагностика индивидуально-психологических особенностей	План работы педагога-психолога	В течении всего года согласно плану педагога-психолога и по запросу	Педагог-психолог	Определение «группы риска», составление программы индивидуальной работы со студентами, нуждающимися в психолого-педагогической помощи
	3.2.2. Консультирование педагогов и обучающихся по результатам диагностики	План работы педагога-психолога	В течении всего года согласно плану педагога-психолога и по запросу	Педагог-психолог	Педагогические работники получают информацию по учету индивидуально-психологических особенностей в процессе осуществления образовательного процесса
	3.2.3. Консультирование родителей по оказанию помощи в обучении детям, налаживанию отношений с окружающими, профессиональном самоопределении	План работы педагога-психолога	В течении всего года согласно плану педагога-психолога и по запросу	Педагог-психолог	Родители привлекаются к образовательному процессу

	3.2.4. Организация мероприятий для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ, направленных на адаптацию и социализацию в условиях техникума	План работы педагога-психолога	В течении всего года согласно плану педагога-психолога и по запросу	Педагог-психолог	Организованы мероприятия по адаптации и социализации обучающихся
4.	Создание воспитывающей среды				
4.1.	Проведение тематических классных часов и мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения социокультурной среды к людям с инвалидностью и ОВЗ	План мероприятий	1 раз в семестр ежегодно	Классные руководители, Социальный педагог, педагог-психолог	Повышение информированности, социализации, возможности реализации
4.2.	Организация участия и сопровождения, привлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в спортивных, научных, досуговых, культурно-массовых мероприятиях, проводимых в образовательной организации, в соответствии с Планом мероприятий	План мероприятий	В течение года Ежегодно	Преподаватели физкультуры, педагоги-организаторы Социальный педагог Классный руководитель	Увеличение включенности числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в общественную деятельность, для успешной социализации и адаптации, повышение толерантности к обучающимся с инвалидностью и ОВЗ
	4.2.1. Отбор участников и участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»			Классный руководитель	
	4.2.2. Встреча с сотрудниками Центра занятости населения		Ежегодно	Классный руководитель Социальный педагог	Знакомство с требованиями работодателей, особенностями составления резюме

	4.2.3. Тематические классные часы по профилактике употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения	План работы классного руководителя	В течение года	Классный руководитель Социальный педагог	Сформировать ценностные представления о здоровье
	4.2.4. Посещение концертов, кинотеатра, а также массовых мероприятий посвященных Дню народного Единства, Сталинградской битвы, Дню Победы	План работы классного руководителя	В течение года	Классный руководитель Педагог-организатор	Сформировать активную гражданскую позицию
	4.2.5. Участие в волонтерских акциях и мероприятиях патриотической, экологической и иных направлений.		В течении года	Педагог-организатор	Сформированы коммуникативные и социально-значимые умения
5.	Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования				
5.1.	Организация инструктирования и обучения работников и специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также оказание при этом необходимой помощи:	Приказ	Ежегодно Сентябрь	Социальный педагог, педагог-психолог	Ознакомление всех сотрудников структурных подразделений с особенностями работы с инвалидами и лицами с ОВЗ