

План реализации проекта «Оптимизация процесса размещения информации на сайте учреждения»

Сроки реализации	Мероприятия	Ответственные
<p>1. Подготовительный этап 01.03 - 31.03.2022</p>	<p>-Приказ руководителя о создании рабочей группы по внедрению методов и инструментов бережливого производства в практику деятельности ДОУ, определение ее полномочий и цели работы. -Рабочая группа определяет процессы, которые нуждаются в улучшении, выявляет основные проблемы, обозначает процессы, которые будут оптимизированы. - Рабочая группа составляет карту целевого состояния процесса, разрабатывает план мероприятий по достижению целевых показателей проекта. - Подготовка информации для родителей на сайте по теме «Бережливые технологии в ДОУ».</p>	<p>Мальцева Надежда Александровна, заведующий МБДОУ «ДС 251 г. Челябинска»; Хайбуллина Ирина Павловна, руководитель СП; Шумова Светлана Михайловна, зам. зав. по УВР; Алилуева Юлия Вячеславовна, старший воспитатель; Евстропова Мария Владимировна, старший воспитатель; Поздеева Елена Николаевна, педагог-психолог</p>
<p>2. Основной этап 31.03-29.04.2022</p>	<p>Внедрение бережливых технологий по достижению целевых показателей проекта по оптимизации процесса размещения информации на сайте ДОУ.</p>	<p>Хайбуллина Ирина Павловна, руководитель СП; Шумова Светлана Михайловна, зам. зав. по УВР; Алилуева Юлия Вячеславовна, старший воспитатель; Евстропова Мария Владимировна, старший воспитатель; Поздеева Елена Николаевна, педагог-психолог Педагоги ДОУ</p>

<p>3. Заключительный этап 29.04 - 18.05.2022</p>	<p>- Подготовка материалов к итоговому совещанию. - Проведение итогового совещания и закрытие проекта</p>	<p>Мальцева Надежда Александровна, заведующий МБДОУ «ДС 251 г. Челябинска»; Хайбуллина Ирина Павловна, руководитель СП; Шумова Светлана Михайловна, зам. зав. по УВР</p>
--	---	--