

Утверждаю
Заведующий МБДОУ ДС 251
Мальцева Н.А.

Календарный план мероприятий
реализации инновационного проекта «Дошкольный РобоГрад» на 2023 – 2024 год

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный	Планируемый результат
I этап – подготовительный (01.01-31.03.2023г.)				
1	Анализ деятельности инновационной площадки и представление опыта за 2022 год	Январь 2023	Заведующий МБДОУ Мальцева Н.А. Зам. зав. по УВР Шумова С.М.	Аналитический отчет
2	Корректировка состава временного творческого коллектива (творческой группы)	Февраль 2023	Заведующий МБДОУ Мальцева Н.А.	Приказ о составе творческой группы
3	Разработка календарного плана мероприятий по реализации инновационного проекта	Март 2023	Зам. зав. по УВР Шумова С.М. Старший воспитатель Алилуева Ю.В. Творческая группа МБДОУ	Календарный план
2 этап – организационно-деятельностный (01.03-01.12. 2023 г.)				
5	Разработка методического пособия (рабочей тетради для детей 4-5 лет с использованием игрового набора «Дары Фрёбеля»	Май 2023	Воспитатели: Евстропова М.В. Летягина Е.Н.	Методическое пособие
6	Разработка игровых полей и инструкций по познавательному развитию (окружающий мир) для детей 4-5 лет с использованием напольного робототехнического набора Botley в соответствии с календарно-тематическим планированием	В течение года	Воспитатели: Евстропова М.В. Савина К.В. Снегур М.А. Огнева О.В.	Электронный ресурс на странице «Дошкольный Робоград»
7	Разработка «Игровые поля и инструкции по речевому развитию для детей 5-6 лет с использованием напольного робототехнического набора Botley в соответствии с календарно-тематическим планированием	В течение года	Воспитатели: Петрова К.В. Окатова И.А.	Электронный ресурс на странице «Дошкольный Робоград»
8	Разработка «Игровые поля и инструкции по речевому	В течение года	Учитель-логопед Печенкина Н.Ю.	Электронный ресурс на

	мышления у детей дошкольного возраста			
16	Вебинар по реализации проекта «Юный программист» в ДОУ	Март 2024	Педагог по доп. образованию Коваленко И.В. Воспитатель Евстропова М.В.	Материалы вебинара
17	Экспертиза материалов (привлечение специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО для рецензирования разработок)	В течение года	Заведующий МБДОУ Мальцева Н.А.	Рецензии на авторские разработки
18	Осуществление тиражирования инновационного опыта	В течение года	Заведующий МБДОУ Мальцева Н.А., творческая группа МБДОУ	Статьи, методические пособия
19	Круглый стол совместно с учителями начальных классов МБОУ СОШ № 19 г. Челябинска «Преимущества в использовании цифровых и робототехнических образовательных ресурсов»	Октябрь 2023	Заведующий МБДОУ Мальцева Н.А., Зам.зав. по УВР Шумова С.М.	Материалы круглого стола
20	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта на информационных ресурсах МБДОУ	В течение года (май, август/сентябрь, декабрь)	Зам.зав. по УВР Шумова С.М. Руководитель СП Торопова И.П. Творческая группа МБДОУ	Материалы методического и дидактического характера, размещенные на открытых информационных ресурсах МБДОУ
21	Проведение муниципального семинара- практикума для педагогов дошкольных образовательных учреждений по итогам реализации инновационного проекта	Декабрь 2023	Зам.зав. по УВР Шумова С.М. Старший воспитатель Алилуева Ю.В. Творческая группа МБДОУ	Материалы выступлений
22	Участие педагогов и специалистов ДОУ на конференциях, семинарах и др. мероприятиях по теме инновационной площадки	В течение года	Заведующий МБДОУ Мальцева Н.А. Творческая группа МБДОУ	Трансляция опыта на конференциях, семинарах и др. мероприятиях по теме ресурсного центра
23	Проведение открытых мероприятий для родительского сообщества дошкольных групп	В течение года	Зам.зав. по УВР Шумова С.М. Руководитель СП Торопова И.П. Творческая группа МБДОУ	Повышение родительской компетентности по вопросам использования цифрового

				оборудования с детьми дошкольного возраста
24	Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной площадки	В течение года	Заведующий МБДОУ Мальцева Н.А.	Укрепление материально-технической базы
3 этап – итоговый (01.12–31.03, 2024 г.)				
25	Подготовка материалов к отчету	Декабрь	Зам. зав. по УВР Шумова С.М. Старший воспитатель Алилуева Ю.В. Творческая группа МБДОУ	Мониторинг результативности деятельности МБДОУ – ресурсного центра
26	Размещение инновационного педагогического и управленческого опыта на официальном сайте МБДОУ	В течение года	Педагог-психолог Поздеева Е.Н.	Раздел сайта МБДОУ с размещенными материалами, отражающими ход и результаты деятельности