

Российская Федерация  
администрация Кольчугинского района Владимирской области  
управление образования  
город Кольчугино

МБОУ «Средняя школа № 5» г. Кольчугино

---

## **«Создание универсального кабинета «Труда»**

Евгений Владимирович Дергунов  
Директор МБОУ «Средняя школа № 5»

## Цель проекта

---

- Создание универсального кабинета «Труда» для оптимизации процесса обучения

# Процесс

---

- Оптимизация кабинета «Труда» путем освобождения двух задействованных в данном процессе кабинетов и создания нового на базе большего помещения.
- Создание в новом кабинете универсального помещения, в котором будут решаться сразу несколько задач.
- Освобождение времени как педагога, так и учеников за счет сосредоточения обучаемых средств в одном месте.

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

### «Создание универсального кабинета «Труда» МБОУ «Средняя школа № 5» г.Кольчугино

#### Общие данные

**Заказчик:** Учитель труда

**Процесс:**

- Оптимизация кабинета «Труда» путем освобождения двух задействованных в данном процессе кабинетов и создания нового на базе большего помещения.
- Создание в новом кабинете универсального помещения, в котором будут решаться сразу несколько задач.
- Освобождение времени как педагога, так и учеников за счет сосредоточения обучаемых средств в одном месте.

**Границы проекта:** от запроса педагога до создания универсального кабинета.

**Руководитель проекта:** Директор школы Дергунов Е.В.

**Команда проекта:**

Хорькова И.В. экономист, Синявская А.В. бухгалтер, Полякова В.С. учитель труда, Подгорная Н.В. советник по воспитанию.

**Обоснование** (решаемые проблемы и ключевые риски при отсутствии реализации)

1. Необходимо сократить время и физические затраты педагога для подготовки и проведения уроков. Так как в параллельных классах программа предусматривает различные виды деятельности, то педагогу за один день приходится менять кабинеты и перестраивать рабочий режим, со всеми вытекающими последствиями.
3. Необходимо исключить необоснованное перемещение учеников из кабинета в кабинет.
4. Необходимо освободить кабинет для других учебных дисциплин, что в условиях дефицита помещений очень необходимо.

#### Цели и эффекты

Цель:	Текущий показатель	Целевой показатель
Создание универсального кабинета «Труда» для оптимизации процесса обучения	Для проведения уроков «Труда» имеется 2 кабинета: первый - для практической части и шитья; второй – для процесса приготовления пищи (кулинария).	Просторный кабинет, который одновременно решает все задачи, стоящие перед учителем «Труда».
<b>Эффекты</b>	Сокращение времени и физических затрат педагога для подготовки и проведения уроков в разных классах. Освобождение одного кабинета для других учебных дисциплин, что в условиях дефицита помещений очень актуально.	

**Ключевые события проекта** (наименование, с указанием сроков)

1. Разработка и согласование проекта.
2. Анализ текущей ситуации.
3. Подбор помещения, соответствующего требованиям к кабинету «Труда».
4. Разработка и реализация плана мероприятий (практических и финансовых).
5. Контроль.

## Форма Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации бережливого проекта

### «Создание универсального кабинета «Труда»

#### МБОУ «Средняя школа № 5» г.Кольчугино

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации дд.мм.гг.	Ожидаемый результат (по возможности, в измеряемых параметрах)	Ответственный исполнитель (фамилия и инициалы)
1	Разработка и согласование проекта.	05.09.2024 г.	Проект согласован.	Дергунов Е.В.
2	Анализ текущей ситуации.	с 05.09.2024 г. по 12.09.2024 г.	Исключены риски на этапе осуществления проекта.	Дергунов Е.В.
3	Подбор помещения, соответствующего требованиям к кабинету «Труда».	с 12.09.2024 г. по 18.09.2024 г.	Подобрано оптимальное помещение для реализации проекта.	Дергунов Е.В.
4	Разработка и реализация плана мероприятий (практических и финансовых).	с 01.10.2024 г. 31.10.2024 г.	Создан план будущего кабинета и расчет финансовых затрат.	Дергунов Е.В.
5	Контроль.	с 01.10.2024 г. 31.10.2024 г.	Пошаговая реализация проекта по четко составленному плану.	Дергунов Е.В.

Было:  
2 малооборудованных  
кабинета



Стало:  
1 универсальный  
кабинет



# Выбор помещения и ремонт



# Универсальный кабинет: создание комфортной среды

---



---

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации	Наименование собственного реализуемого проекта	На каком этапе находится по состоянию на 31 мая 2025	Плановая дата завершения проекта
1	МБОУ «Средняя школа № 5» г. Кольчугино	«Создание универсального кабинета «Труда»	завершен	31.10.2024 г.