

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности непосредственным полным применением ФОП в МДОУ
«Детский сад Солнышко Сонковского муниципального округа Тверской
области»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	июль-август 2023	Заведующий Милова Е.А. Члены рабочей группы
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	июль-август 2023	Заведующий Милова Е.А. Члены рабочей группы
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	июль 2023	Заведующий Милова Е.А.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	июль 2023	Заведующий Милова Е.А.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	август 2023	Заведующий Милова Е.А.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	июль – август 2023	Заведующий Милова Е.А.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	август 2023	Заведующий Милова Е.А.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	август 2023	Заведующий Милова Е.А.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Милова Е.А.

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Милова Е.А.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Июль-август 2023	Заведующий Милова Е.А.
14	Проведение анализа образовательных потребностей	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Июль-август 2023	Заведующий Милова Е.А.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП	Июль-август 2023	Заведующий Милова Е.А. Члены рабочей группы.
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Июль-август 2023	Заведующий Милова Е.А. Члены рабочей группы
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	август 2023	Заведующий Милова Е.А. Члены рабочей группы

25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	сентябрь 2023	Заведующий Милова Е.А. Члены рабочей группы.
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	В течении 10 дней с момента утверждения	Заведующий Милова Е.А.
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Июль - август 2023	Заведующий Милова Е.А.
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	август 2023	Заведующий Милова Е.А.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Август 2023	Заведующий Милова Е.А.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Милова Е.А.