

Утверждаю  
 Первый заместитель  
 Министра образования и науки  
 Российской Федерации  
 Н.В.Третьяк  
 "31" декабря 2013 г.

**План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты			
			Федеральный уровень	Региональный уровень	Уровень учредителя образовательной организации	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>						
1.1	Разработка нормативно-правовых актов,	Декабрь 2013 – май 2014	Разработка и утверждение: порядка приема на	Разработка и утверждение нормативных	Разработка и утверждение нормативных	Разработка и утверждение плана - график введения

	обеспечивающих введение ФГОС ДО		<p>обучение по образовательным программам дошкольного образования;</p> <p>примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования,</p> <p>плана действий по введению ФГОС ДО</p>	<p>правовых актов субъектов Российской Федерации, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана-графика (сетового графика) введения ФГОС ДО</p>	<p>правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая плана-графика (сетового графика) введения ФГОС ДО</p>	<p>ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования</p>
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	<p>Аналитические материалы о готовности воспитателей дошкольных организаций к введению ФГОС дошкольного образования; аналитические материалы о</p>	<p>Обобщение материалов, полученных от учредителей ДОО</p>	<p>Сбор информации по вопросам опроса</p>	<p>Участие в опросах</p>

			<p>требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей;</p> <p>рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса</p>			
1.3	Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО.	Февраль 2014	Письмо Минобрнауки России	Участие членов координационной группы в разработке методического письма.	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО	Использование письма Минобрнауки России в практической работе
1.4	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной	Февраль - июнь 2014 г.	Методические рекомендации по составлению основной образовательной	Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями	Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных	Использование методических рекомендаций в практической деятельности

	образовательной программы дошкольного образования		программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО	дошкольных образовательных организаций	организаций	
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДОВ субъектах Российской Федерации	Май 2014г. - декабрь 2016 г.	Разработка инструментария и программы мониторинга. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие).  Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации.	Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки России Региональные программы, планы по созданию условий	Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации
1.6	Методические	Ноябрь 2014 г.	Методические	Апробация	Учет	Учет методических

	<p>рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования</p>		<p>рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования</p>	<p>методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год</p>	<p>методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций</p>	<p>рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.</p> <p>Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО.</p>
1.7	<p>Ведение федерального реестра</p>	<p>Постоянно, после утверждения приказа</p>	<p>Федеральный реестр примерных образовательных</p>	<p>Участие в экспертизе примерных</p>	<p>Организация обсуждения вариативных</p>	<p>Использование примерных образовательных</p>

	<p>примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО</p>	<p>Минобрнауки России</p>	<p>программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования</p>	<p>образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)</p>	<p>примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу</p>	<p>программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования</p>
1.8	<p>Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании</p>	<p>Октябрь - ноябрь 2014 г.</p>	<p>Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании</p>	<p>Корректировка нормативно-правовой и методической базы субъектов РФ по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании.</p> <p>Организация совещаний с главами муниципальных образований по</p>	<p>Методическое сопровождение негосударственных организаций, и индивидуальных предпринимателей реализующих программы дошкольного образования</p>	

				вопросам развития негосударственно го сектора дошкольно го образования		
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>						
2.1	Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Создание Координационной группы по дошкольному образованию при Минобрнауки России	Участие в работе Координационной группы Минобрнауки России.	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО.	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО
2.2	Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования.	Февраль 2014 г.		Региональные группы по внедрению ФГОС дошкольного образования	Направление предложений по составу в региональную рабочую групп	Направление предложений по составу в региональную рабочую групп <u>у</u>
2.3	Сопровождение	Январь 2014 г. –	Перечень	Определение	Определение	Создание системы

	<p>деятельности "Пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО</p>	<p>декабрь 2014 г.</p>	<p>"Пилотных площадок", организация "горячей линии" по введению ФГОС ДО</p>	<p>перечня "пилотных площадок" в регионе. Координация и организационное сопровождение деятельности "Пилотных площадок" в субъектах Российской Федерации по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции</p>	<p>перечня "пилотных площадок" в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности "Пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации</p>	<p>методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.</p>
<p>2.4</p>	<p>Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих</p>	<p>В течение 2014 года</p>	<p>Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров (организационные, экономические, функциональные</p>	<p>Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей,</p>		<p>Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное</p>



	дошкольное образование в форме семейного образования		вопросы)	получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях		образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>						
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 - декабрь 2016гг.	Разработка программ и учебно-методических комплектов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования	План-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта.	План-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации
3.2	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических	Июль 2015 г.	Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	

	работников дошкольных организаций.		дошкольных организаций.	методическими рекомендациями		
3.3	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДОВ субъектах Российской Федерации.	2014 - 2016 гг.	Методическое обеспечение стажировочных площадок по введению ФГОС ДО	Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДОВ субъектах Российской Федерации		
3.4	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Ноябрь 2015 г.	Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС	Определение наставников для молодых специалистов

#### 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2013 г.	Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г. Апрель 2015 г.	Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по	Нормативно правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий

			<p>образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования.</p> <p>Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по итогам мониторинга.</p>	<p>финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</p>	<p>организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.</p> <p>Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</p>	
4.3	Разработка	Июль 2014 г.	Методические	Учет	Организация	Получение лицензии

<p>методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС</p>		<p>рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС</p>	<p>методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования</p>	<p>предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования</p>	<p>на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования</p>
--	--	---	---	--	--

### 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

<p>5.1 Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО</p>	<p>2014 - 2016 гг.</p>	<p>Проведение всероссийских конференций, межрегиональных семинаров и вебинаров, "круглых столов" по вопросам введения ФГОС ДО</p>	<p>Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО</p>	<p>Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО</p>	<p>Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС</p>
--	------------------------	---	--	--	--

						ДО
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 - декабрь 2015 г.	Информирование общественности (в том числе и педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДОс использованием интернет ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ.	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	