

ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
МБДОУ №1
Протокол № 5
от 24.03 2023г.

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ №1
Н.Н. Севрюкова
Приказ № 25/1-00
от 24.03 2023г.



Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности в соответствии ФОП ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1»

№п/п	Мероприятие	Сроки	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	февраль-август 2023	Заведующий Педагогические работники
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП»	март-август 2023	Заведующий
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	март 2023	Заведующий Рабочая группа
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП.	март 2023	Заведующий Рабочая группа
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О переходе на ФОП»	март 2023	Заведующий
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП.	март-август 2023	Заведующий Рабочая группа
7.	Организация и проведение Педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Заведующий
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий
9.	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023	Заведующий
10.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с	По мере необходимости	Заведующий

	требованиями ФОП.		
11.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	август 2023	Заведующий
2. Кадровое обеспечение			
12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май 2023	Заведующий
13.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель-май 2023	Рабочая группа
14.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода реализации ФОП.	Апрель-июнь 2023	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
15.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий
16.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий Рабочая группа
17.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы	Февраль-август 2023	Заведующий
18.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП.	Февраль-август 2023	Заведующий
Информационное обеспечение			
19.	Изучение содержания ФОП(выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и интеграцию по образовательным областям)	Март-апрель 2023	Рабочая группа
20.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещение в федеральных, региональных базах данных в сети Интернет.	Март-август 2023	Рабочая группа
21.	Ознакомление родительского сообщества, о рассмотрении вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Май-август 2023	Педагоги
22.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП.	До 01 августа 2023	Ответственный за сайт
5. Материально-техническое обеспечение			
23.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август 2023	Рабочая группа
24.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа

25.	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Март-август 2023	Заведующий Завхоз
26.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Март-август 2023	Завхоз
27.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Завхоз