

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МДОУ «Детский сад Теремок Сонковского муниципального округа Тверской области»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	июль-август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е. Члены рабочей группы
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	июль-август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е. Члены рабочей группы
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	июль 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	июль 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	июль – август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.

10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Июль-август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
14	Проведение анализа образовательных потребностей	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Июль-август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Июль-август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е. Члены рабочей группы.
4. Информационное обеспечение			

23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Июль-август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е. Члены рабочей группы
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е. Члены рабочей группы
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	сентябрь 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е. Члены рабочей группы.
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	В течении 10 дней с момента утверждения	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Июль - август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Август 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	По мере необходимости 2023	И.о.заведующей Войнова Л.Е.