

Принята  
Педагогическим советом школы  
решение от протокол №4

Утверждена  
Директор МОУ «Красноармейская ООШ»

Степанова Е.П.  
Приказ № от

Директор



Е.П.Степанова

## **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО ВВЕДЕНИЮ**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ)  
на 2020-2021 учебный год в МОУ «Красноармейская ООШ»**

**Цель:** обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 г. **Задачи:**

- Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ с 01.09.2016г;
- Разработать на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования

№ п / п	Мероприятия	Сроки	Предполагаемый результат		Исполнители
			Документальный (нормативно- правовой)	Содержательный	
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>					
1.1 .	Наличие решения Совета родителей о введении ФГОС ОВЗ	До 01.09.2020	Решение Совета родителей		Председатель Совета родителей
1.1 .	Внесение необходимых изменений в Устав школы	До сентября 2020 г.	Регистрация изменений в налоговом органе		Администрация
1.2 .	Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	До мая 2020 г.	Локальные акты		Директор школы Заместитель директора по УР Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.3 .	Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) - на основе требований ФГОС ОВЗ	До 01.09.2020	ООП ОВЗ школы		Педагогический совет
1.4 .	Утверждение рабочих программ учителей- предметников начальной школы по учебным предметам и внеклассной работе с учетом	До 01.09.2020	Рабочие программы		Педагогический совет, заместитель

	изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов				директора по УВР
1.5	Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-4 -х классов на 2020 - 2017 учебный год в соответствии федеральным перечнем	До 01.09.2020	Школьный перечень УМК для 1-4 -х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ		Педагогический совет, заместитель директора по УВР, заведующая библиотекой
1.6	Заседание рабочей группы ОУ Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ с.01.09.2020 г.	1 раз в течение 2-х месяцев в течение 2020-2021 учебного года	План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ОВЗ		Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.7	Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ	В течение 2020-2021 учебного года	По плану		Директор школы, заместитель директора по УВР
1.8	Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Аналитическая справка План мероприятий		Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.9	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ	Март-май 2021	План мероприятий		Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по УВР
1.10.	Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) - на основе требований ФГОС ОВЗ	Март-апрель 2021	Проект ООП НОО для детей с ОВЗ школы		Заместитель директора по УВР
1.11	Обсуждение проекта адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ школы	До 30.05.2021	Скорректированная адаптированная ООП НОО для детей с ОВЗ школы		Педагогический совет



1.12	Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	Июнь-август 2021 г.	Утверждение программ	Педагогический совет школы, заместители директора по УВР, ВР
1.13	Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1-4 -х классов на 2020 - 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	До мая 2021 г.	Информационно-библиотечный фонд школы	Заместитель директора по УР, председателя МО, заведующая библиотекой
1.14	Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	До 01.09.2021 г	Модель внеурочной деятельности - программа внеурочной деятельности обучающихся 1-4 -х классов	Заместитель директора по УВР, Рабочая группа
1.15	Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для детей 1-4 классов	До 01.09.2020	Модель программы коррекционной работы	Рабочая группа
1.16	Планирование работы образовательного учреждения с учетом государственного задания, используя технологический регламент государственных услуг по реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ	До 01.09.2020г	План работы	Рабочая группа
1.17	Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ	В течение 2020-17 учебного года	Корректировка плана внедрения ФГОС ОВЗ	Рабочая группа, заместитель директора по УВР
1.18	Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения в введению ФГОС ОВЗ	В течение 2020-2021 учебного года	Использование результатов мониторинга в практической деятельности	Зам.директора по УВР, рабочая группа



## 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

2.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях	В течение 2020-2021 учебного года	Банк методических рекомендаций	Зам.директора по УВР
2.2.	Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ЦПМСС	В течение 2020-2021 учебного года	План реализации мероприятий во внедрению ФГОС ОВЗ	Директор школы, заместитель директора по УВР

## 3. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

3.1.	Дистанционная связь с федеральным сайтом, сайтом УО	В течение года	Актуальная информация для работы	Заместитель директора по УВР
3.2.	Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров с педагогическим коллективом по изучению: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ;</li> <li>• нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ;</li> <li>• Программы формирования универсальных учебных действий;</li> <li>• Программы организации внеурочной деятельности;</li> <li>• Программы коррекционной работы</li> <li>• Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей с ОВЗ</li> </ul>	В течение 2020-2021 учебного года	Удостоверения о курсах повышения квалификации	Директор школы, Заместитель директора, руководители ШМО
3.3.	Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по	По	Методическая поддержка	Заместитель

	темам, касающимся введения ФГОС ОВЗ	расписанию вебинаров		директора по УВР
3.4.	Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение 2020-2021 учебного года	Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы	Заместитель директора по УВР
3.5.	Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2020 через сайт образовательного учреждения	В течение 2020-2021 учебного года	Сайт образовательного учреждения	Директор школы Заместитель директора по УВР,
3.6.	Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта	По мере поступления	Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте	Ответственный за ведение сайта школы
3.7.	Информация ходе введения ФГОС ОВЗ в 1-4 классах в самоанализе образовательного учреждения	Июнь 2021		Директор
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
4.1.	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	В течение 2020-2021 года	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Заместитель директора по УВР
4.2.	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	В течение 2020-2021 учебного года		
4.3.	Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ	В течение 2020-2021 учебного года	Методические материалы, сайт ОУ	Заместитель директора по УВР
4.4.	Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ	До 31.05.2020	Приказ об утверждении и введении в действие	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ



### 5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ

5.1.	Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)	Декабрь 2020	Перечень оборудования учебных кабинетов	Директор школы, зам. директора по УВР
5.2.	Эффективное планирование расходов средств учредителя для введения ФГОС ОВЗ	До декабря 2020г	Планирование закупок	Директор школы
5.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"	Май-июнь 2021		Зам.директора по УВР