

Комитет образования администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Сланцевский детский сад № 15 комбинированного вида»
(МДОУ «Сланцевский детский сад № 15»)

Распоряжение

25.12.2020

№ 209-р

г. Сланцы

Об утверждении дорожной карты (план-график)
по апробации программно-методического комплекса «Воробушки»
в МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» на 2020 -2023 г.

На основании соглашения о сотрудничестве от «01» декабря 2020 года № 47/13 между ООО «Русское слово – учебник» и муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Сланцевский детский сад № 15 комбинированным видом», заседания педагогического совета от 24.12.2020 № 3, в целях проведения экспериментальной апробации и внедрения программно -методического комплекса «Мозаичный парк» и «Воробушки»:

1. Утвердить дорожную карту (план-график) по апробации программно-методического комплекса «Воробушки» в МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» на 2020 -2023 г. согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заведующий

МДОУ «Сланцевский детский сад № 15»



О.В. Шлегель

С распоряжением ознакомлены:

Кузьмина О.В. Кузьмина
Середкина Е.В. Середкина
Белусова Ю.Г. Белоусова

Приложение к распоряжению от 25.12.2020 № 209-р

Дорожная карта (план-график)
по апробации программно-методического комплекса «Воробушки»
в МДОУ «Сланцевский детский сад № 15» на 2020 -2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Издание распорядительного акта о создании пилотной площадки	декабрь	Заведующий Шлегель О.В.
2	Внесение изменений в образовательную программу дошкольного образования	до 01.09.2021 года	Заместитель заведующего по ВР и Б Кузьмина О.В.
3	Рассмотрение образовательной программы дошкольного образования на установочном педагогическом совете	сентябрь 2021 года	Заместитель заведующего по ВР и Б Кузьмина О.В.
4	Издание распорядительного акта о внесении изменений в образовательную программу дошкольного образования	сентябрь 2021 года	Заведующий Шлегель О.В.
Организационное обеспечение апробации			
1	Участие членов рабочей группы в вебинарах издательства «Русское слово»	в течение всего периода апробации программно-методического комплекса «Воробушки»	Заведующий Шлегель О.В. Заместитель заведующего по ВР и Б Кузьмина О.В.
2	Создание рабочей группы по апробации программно-методического комплекса «Мозаичный парк» и «Воробушки»	декабрь 2020	Заведующий Шлегель О.В. Заместитель заведующего по ВР и Б Кузьмина О.В.
3	Организация заседаний рабочей группы по апробации программно-методического комплекса «Мозаичный парк» и «Воробушки»	один раз в квартал	Заместитель заведующего по ВР и Б Кузьмина О.В.
4	Ознакомление с программно-методическим комплексом «Воробушки» родителей групп для детей раннего возраста	сентябрь 2021	Заместитель заведующего по ВР и Б Кузьмина О.В. педагоги групп
5	Подготовка аналитического отчета по итогам работы по теме: «Педагогические условия позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста».	до 10 июня (каждого последующего года)	Заместитель заведующего по ВР и Б Кузьмина О.В.

Материально-техническое обеспечение апробации программы			
1	Обеспечение групп, апробирующих программу «Воробушки» методическими материалами и игровыми пособиями	до 01.09.2021 года	Заведующий Шлегель О.В.
Информационное обеспечение апробации программы			
1	Создание на сайте учреждения страницы для освещения процесса апробации ПМК «Воробушки»	до 25.12.2020	Заведующий Шлегель О.В.
2	Освещение деятельности пилотной площадки на странице сайта Учреждения	в течение всего периода апробации программно-методического комплекса «Воробушки»	Заведующий Шлегель О.В. Заместитель заведующего по ВР и Б Кузьмина О.В.