



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «Канский политехнический колледж»

/Гаврилова Г.А./

Подпись

02 2021 г.

Дорожная карта реализации проекта по использованию материально-технической базы мастерских на 2021г.

Наименование субъекта Российской Федерации: Красноярский край

Наименование образовательной организации: КГБПОУ «Канский политехнический колледж»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственные
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: Лабораторный химический анализ					
Группа мероприятий 1. Аккредитация ЦПДЭ и проведение ДЭ					
1.1.	Осуществление закупки лабораторного оборудования, инструмента (при изменении ИЛ КОД ДЭ 2021г.)	-	-	-	-
1.2.	Приобретение расходных материалов для прохождения ДЭ	Заявка на ДЭ 2021 г. Контракты на поставку расходных материалов по КОД 1.1,1.2,1.3	Февраль 2021	Март 2021	Савоськин А.В. Евминенко И.Г.
1.3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронные аттестаты ЦПДЭ по КОД 1.1.,1.2,1.3	Февраль 2021	Март 2021	Перепечко О.С. Евминенко И.Г.
1.4	Проведение ДЭ	Успешное прохождение ДЭ в рамках ПА (гр.17-161 КОД 1.1, гр.18-161 КОД 1.2, гр.18-163 КОД 1.3)	Апрель	Июнь	Евминенко И.Г.
1.5	Утверждение плана использования МТБ мастерской для реализации программ СПО, ПО и ДПО, ДОП	План –график загрузки мастерской на 75%	10.02.2021	01.09.2021	Евминенко И.Г. Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 2. Реализации основных профессиональных образовательных программ по специальности 18.02.01					
2.1.	Реализация новых программ модулей в	МДК 02.02 Проведение	Январь	Февраль	Шевелева Р.Н.

	соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико- химических методов анализа - 180 часов Учебная практика - 216 часов	Январь	Июнь	Гаврикова И.В.
Группа мероприятий 3. Реализация и расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка новых программ профессионального обучения, профессионального обучения (повышение квалификации), ДПО в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	ПО Аппаратчик химводоочистки ПО ПК Лаборант спектрального анализа ДПО ПП Аналитическая химия	Февраль	Март	Ненашева Е.М. Евминенко И.Г.
3.2.	Реализация программ профессионального обучения	1) Лаборант химического анализа, 2) Лаборант спектрального анализа, 3) Лаборант по анализу газов и пыли 4) Аппаратчик химводоочистки	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.3	Реализация программ профессионального обучения (повышение квалификации)	1) Лаборант пробирного анализа 2) Лаборант химического анализа 3) Лаборант спектрального анализа	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.4	Реализация программ ДПО	1)Лаборант-аналитик 2) Современное оборудование в анализе газов 3) Технология экологического контроля 4) Аналитическая химия	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.5	Разработка и реализация программ ДОП для детей и взрослых	1 программа ДОП	Февраль	Сентябрь	Евминенко И.Г. Рупчева Ю.А. Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 4. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских					
4.1.	Повышения квалификации Академии Ворлдскиллс (5000 мастеров)	Носова А.Н.	Апрель	Август	Копылова О.А.
Мастерская № 2: Мехатроника					
Группа мероприятий 1. Аккредитация ЦПДЭ и проведение ДЭ					
1.1.	Закупка дополнительного оборудования, инструмента				

1.1	Осуществление закупки лабораторного оборудования, инструмента (при изменении ИЛ КОД ДЭ 2021г.)	-	-	-	-
1.2.	Приобретение расходных материалов для прохождения ДЭ	Заявка на ДЭ 2021 г. Контракты на поставку расходных материалов по КОД 1.1	Март 2021	Апрель 2021	Савоськин А.В. Рожнов В.С.
1.3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат ЦПДЭ по КОД 1.1	Март 2021	Апрель 2021	Перепечко О.С. Рожнов В.С.
1.4	Проведение ДЭ	Успешное прохождение ДЭ в рамках ПА (гр.18-151 КОД 1.1)	Май	Июнь	Рожнов В.С.
1.5	Утверждение плана использования МТБ мастерской для реализации программ СПО, ПО и ДПО, ДОП	План –график загрузки мастерской на 75%	10.02.2021	01.09.2021	Рожнов В.С.Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 2. Реализации основных профессиональных образовательных программ по специальности 09. , 15.02.07					
2.1.	Реализация новых программ модулей в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	МДК.01.01 Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем, группа 18-151 - 108 часов; Учебная практика УП.01 – 36 часов МДК.05.01 Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и моделей мехатронных систем, группа 18-151 – 90 часов. Учебная практика УП.05 – 36 часов Образовательная программа СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 100 часов ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования, группа 18-131 – 100 часов	Январь	Июнь	Шевелева Р.Н. Рожнов В.С.
Группа мероприятий 3. Реализация и расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка новых программ	ПО Слесарь-ремонтник	Февраль	Март	Ненашева Е.М.

	профессионального обучения, профессионального обучения (повышение квалификации), ДПО в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	ПО ПП 18466 Слесарь механосборочных работ ДПО Основы механосборочных работ			Рожнов В.С.
3.2.	Реализация программ профессионального обучения	1) Наладчик КИП и А, 2) Наладчик технологического оборудования	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.3	Реализация программ профессионального обучения (повышение квалификации)	1) Наладчик КИП и А, 2) Наладчик технологического оборудования	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.4	Реализация программ ДПО	1)Современные технологии в мехатронике (72 часа, 36 часов)	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.5	Разработка и реализация программ ДОП для детей и взрослых	1 программа ДОП	Февраль	Сентябрь	Рожнов В.С. Рупчева Ю.А. Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 4. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских					
4.1.	Повышения квалификации Академии Ворлдскиллс (5000 мастеров)	Рожнов В.С.	Апрель	Август	Копылова О.А.
4.2	Обучение экспертов с правом проведения ДЭ	Свидетельство эксперта – 3 чел. (из числа работодателей).	Февраль	Февраль	Копылова О.А. Рожнов В.С.
Мастерская № 3: Производство металлоконструкций					
Группа мероприятий 1. Аккредитация ЦПДЭ и проведение ДЭ					
1.1.	Закупка дополнительного оборудования, инструмента				
1.1	Осуществление закупки лабораторного оборудования, инструмента (при изменении ИЛ КОД ДЭ 2021г.)	Приобретение УШМ	Февраль	Март	Савоськин А.В. Владимирова О.В.
1.2.	Приобретение расходных материалов для прохождения ДЭ	Заявка на ДЭ 2021 г. Контракты на поставку расходных материалов по КОД 1.1	Март 2021	Апрель 2021	Савоськин А.В. Владимирова О.В.
1.3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат ЦПДЭ по КОД 1.1	Март 2021	Апрель 2021	Перепечко О.С. Владимирова О.В.
1.4	Проведение ДЭ	Успешное прохождение ДЭ в рамках ПА (гр.18-121 КОД 1.1)	Июнь	Июнь	Владимирова О.В.
1.5	Утверждение плана использования МТБ мастерской для реализации программ СПО, ПО и ДПО, ДОП	План –график загрузки мастерской на 75%	10.02.2021	01.09.2021	Владимирова О.В. Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 2. Реализации основных профессиональных образовательных программ по специальности					
2.1.	Реализация новых программ модулей в	МДК.03.01 Управление	Январь	Июнь	Шевелева Р.Н.

	соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, группа 18-111, 18-113 – 50 часов			Владимилова О.В.
Группа мероприятий 3. Реализация и расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка новых программ профессионального обучения, профессионального обучения (повышение квалификации), ДПО в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	ПО 18576 Слесарь строительный ПО ПП 17968 Резчик труб и заготовок ДПО ПК Основы резки	Февраль	Март	Ненашева Е.М. Владимилова О.В.
3.2.	Реализация программ профессионального обучения	1) Слесарь по сборке металлоконструкций	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.3.	Реализация программ профессионального обучения (повышение квалификации)	1) Сварщик	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.4.	Реализация программ ДПО	1) Современное оборудование, используемое при производстве металлоконструкций	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.5.	Разработка и реализация программ ДОП для детей и взрослых	1 программа ДОП	Февраль	Сентябрь	Владимилова О.В. Рупчева Ю.А. Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 4. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских					
4.1.	Повышения квалификации Академии Ворлдскиллс (5000 мастеров)	-	-	-	-
4.2.	Обучение экспертов с правом проведения ДЭ	Свидетельство эксперта – 3 чел. (из числа работодателей).	Февраль	Февраль	Копылова О.А. Владимилова О.В.
Мастерская № 4: Промышленная автоматика					
Группа мероприятий 1. Аккредитация ЦПДЭ и проведение ДЭ					
1.1.	Закупка дополнительного оборудования, инструмента				
1.1.	Осуществление закупки лабораторного оборудования, инструмента (при изменении ИЛ КОД ДЭ 2021г.)	Приобретение инструмента	Февраль	Март	Савоськин А.В. Самохина А.В.
1.2.	Приобретение расходных материалов	Заявка на ДЭ 2021 г.	Март 2021	Апрель 2021	Савоськин А.В.

	для прохождения ДЭ	Контракты на поставку расходных материалов по КОД 1.4			Самохина А.В.
1.3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат ЦПДЭ по КОД 1.4	Март 2021	Апрель 2021	Перепечко О.С. Самохина А.В.
1.4	Проведение ДЭ	Успешное прохождение ДЭ в рамках ПА (гр.18-151 КОД 1.4)	Май	Июнь	Самохина А.В.
1.5	Утверждение плана использования МТБ мастерской для реализации программ СПО, ПО и ДПО, ДОП	План –график загрузки мастерской на 75%	10.02.2021	01.09.2021	Самохина А.В. Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 2. Реализации основных профессиональных образовательных программ по специальности					
2.1.	Реализация новых программ модулей в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	МДК.04.01 Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов, группа 18-151 – 108 часов; МДК.05.02 Технология контроля соответствия и надежности устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления, группа 18-151 – 90 часов УП.03 Эксплуатация средств и систем автоматизации, группа 18-151 – 36 часов	Январь	Июнь	Шевелева Р.Н. Самохина А.В.
Группа мероприятий 3. Реализация и расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка новых программ профессионального обучения, профессионального обучения (повышение квалификации), ДПО в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	ПО, ПОПК 14977 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления ПО, ПОПК 18596 Слесарь-электромонтажник ПО, ПОПК 19798 Электромонтажник-наладчик ДПО ПК Основы программирования ДПО ПК Программы САПР в промышленной автоматике	Февраль	Март	Ненашева Е.М. Самохина А.В.

3.2.	Реализация программ профессионального обучения	1) Слесарь наладчик КИП и А	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.3	Реализация программ профессионального обучения (повышение квалификации)	1) Слесарь наладчик КИП и А	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.4	Реализация программ ДПО	1) Современное оборудование, используемое в промышленной автоматике	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.5	Разработка и реализация программ ДОП для детей и взрослых	1 программа ДОП	Февраль	Сентябрь	Самохина А.В. Рупчева Ю.А. Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 4. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских					
4.1.	Повышения квалификации Академии Ворлдскиллс (5000 мастеров)	Самохина А.В.	Апрель	Август	Копылова О.А.
4.2	Обучение экспертов с правом проведения ДЭ	Свидетельство эксперта – 2 чел. (из числа работодателей).	Февраль	Февраль	Копылова О.А. Самохина А.В.
Мастерская № 5: Сантехника и отопление					
Группа мероприятий 1. Аккредитация ЦПДЭ и проведение ДЭ					
1.1.	Закупка дополнительного оборудования, инструмента				
1.1	Осуществление закупки лабораторного оборудования, инструмента (при изменении ИЛ КОД ДЭ 2021г.)	-	--	-	-
1.2.	Приобретение расходных материалов для прохождения ДЭ	Заявка на ДЭ 2021 г. Контракты на поставку расходных материалов по КОД 1.3	Март 2021	Апрель 2021	Савоськин А.В.
1.3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат ЦПДЭ по КОД 1.3	Март 2021	Апрель 2021	Перепечко О.С. Савоськин А.В.
1.4	Проведение ДЭ	Успешное прохождение ДЭ в рамках ПА (гр.18-121 КОД 1.3)	Июнь	Июнь	Савоськин А.В.
1.5	Утверждение плана использования МТБ мастерской для реализации программ СПО, ПО и ДПО, ДОП	План –график загрузки мастерской на 75%	10.02.2021	01.09.2021	Савоськин А.В. Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 2. Реализации основных профессиональных образовательных программ по специальности					
2.1.	Реализация новых программ модулей в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции – 285 часов 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства – 72 часа 08.02.01 Строительство и	Январь	Июнь	Шевелева Р.Н. Савоськин А.В.



		эксплуатация зданий и сооружений – 50 часов			
Группа мероприятий 3. Реализация и расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка новых программ профессионального обучения, профессионального обучения (повышение квалификации), ДПО в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом приобретенного оборудования, механизмов ДЭ	ПО, ПОПК 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем ДПО ПК Основы программирования ДПО ПК Проектирование в среде Компас	Февраль	Март	Ненашева Е.М. Савоськин А.В.
3.2.	Реализация программ профессионального обучения	1) Слесарь - сантехник	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.3	Реализация программ профессионального обучения (повышение квалификации)	1) Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.4	Реализация программ ДПО	1)Современные технологии монтажа систем отопления, водоснабжения и канализации	Февраль	Сентябрь	Ненашева Е.М.
3.5	Разработка и реализация программ ДОП для детей и взрослых	4 программы ДОП	Февраль	Сентябрь	Савоськин А.В. Зорин В.Н. Рупчева Ю.А. Ненашева Е.М.
Группа мероприятий 4. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских					
4.1.	Повышения квалификации Академии Ворлдскиллс (5000 мастеров)	Толстоногова Э.М.	Апрель	Август	Копылова О.А.
4.2	Обучение экспертов с правом проведения ДЭ	Свидетельство эксперта – 3 чел. (из числа работодателей).	Февраль	Февраль	Копылова О.А. Савоськин А.В.

Согласовано:

Заместитель директора по УПР

Заместитель директора по УР

И.о.главного бухгалтера

 /О.С.Перепечко/
 /Р.Н.Шевелева/
 /М.Е.Шапорева/

/