



**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Красноярский край

Наименование образовательной организации: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» п.Ирша

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: <i>Управление экскаватором</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1	Общие мероприятия				
1.1.1.	Издание приказа («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек.	Приказ краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения техникум горных разработок имени В.П. Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Январь 2020	Январь 2020	Данилович Л.В. - директор
1.1.2.	Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Утвержденное положение по функционированию в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» п.Ирша , по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению		Март 2020	Шеллер А.Я зам. директора по УПР Шимохин Б.Л. преподаватель
1.1.3	Закупка оборудования и плана застройки мастерских в соответствие со сметой проекта по обеспечению	Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я -зам. директора по УПР Соколова Н.Н-гл. бухгалтер

	соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям	рекомендациями менеджеров компетенций «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»			Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.4	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год	Январь-Февраль 2020	Февраль 2020	Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.5	Внесение изменений в план-график закупок	Утвержденный план закупок на 2020 год	Январь-Март 2020	По мере изменения инфраструктурных листов	Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.6	Размещение плана-график закупок	Размещенный план-закупок на 2020 год на портале	Январь-Март 2020		Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.7	Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора	Март 2020	декабрь 2020	Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.8	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным	Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ	Март 2020	декабрь 2020	Данилович Л.В. директор Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер

	требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов				
1.2.1.	Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования				
1.2.2	Заключение контракта по приобретению учебно-лабораторного оборудования для мастерской «Управление экскаватором»	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Май 2020	Шеллер А.Я.-зам.директора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист
1.2.3	Заключение контракта по приобретению учебно-производственного оборудования для мастерской «Управление экскаватором»	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я.-зам.директора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист
1.3	Закупка компьютерного оборудования				
1.3.1.	Приобретение компьютерного оборудования	Размещение извещения о проведении аукциона	Апрель 2020	Май 2020	Добрецова Е.Л.-методист Кривошеина Т.Н.-экономист
1.4	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Апрель 2020	Май 2020	Подрядная организация
1.4.2	Капитальный ремонт помещений для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских	Май 2020	Август 2020	Подрядная организация, выполняющая работы по итогам аукциона
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОО при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и доопциальных					
2.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и	Количество разработанных программ профессиональной подготовки -5, специальностям- 2, 5 программ профессиональной подготовки, 5 программ		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист

	переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования	повышения квалификации, 5 программ - переподготовки по профессиям.			
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
3.2.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) с 2 рабочими местами		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОО) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДОТ – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 5 ед.		Декабрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек		Апрель-ноябрь 2020	Добрецова Е.Л.- методист

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 2: Управление бульдозером					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1	Общие мероприятия				
1.1.1.	Издание приказа («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек.	Приказ краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения техникум горных разработок имени В.П. Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Январь 2020	Январь 2020	Данилович Л.В. - директор
1.1.2.	Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Утвержденное положение по функционированию в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» п.Ирша, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению		Март 2020	Шеллер А.Я зам. директора по УПР Шимохин Б.Л. преподаватель
1.1.3	Закупка оборудования и плана застройки мастерских в соответствие со сметой проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям	Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с рекомендациями менеджеров компетенций «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжелой техники»	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я -зам. директора по УПР Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.4	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год	Январь-Февраль 2020	Февраль 2020	Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.5	Внесение изменений в план-график закупок	Утвержденный план закупок на 2020 год	Январь-Март 2020	По мере изменения инфрастр	Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист

				уктурных листов	
1.1.6	Размещение плана-график закупок	Размещенный план-закупок на 2020 год на портале	Январь-Март 2020		Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.7	Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора	Март 2020	декабрь 2020	Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.8	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов	Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ	Март 2020	декабрь 2020	Данилович Л.В. директор Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер
1.2.1.	Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования				
1.2.2	Заключение контракта по приобретению учебно-лабораторного оборудования для мастерской	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Май 2020	Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист

	«Управление бульдозером»				
1.2.3	Заключение контракта по приобретению учебно-производственного оборудования для мастерской «Управление бульдозером»	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я.-зам.директора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист
1.3.	Закупка компьютерного и презентационного оборудования				
1.3.1	Приобретение компьютерного оборудования	Размещение извещения о проведении аукциона	Апрель 2020	Май 2020	Добрецова Е.Л.-методист Кривошеина Т.Н.-экономист
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Апрель 2020	Май 2020	Подрядная организация
1.4.2	Капитальный ремонт помещений для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских	Май 2020	Август 2020	Подрядная организация, выполняющая работы по итогам аукциона
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДПО при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования	Количество разработанных программ профессиональной подготовки -5, специальностям- 2, 5 программ профессиональной подготовки, 5 программ повышения квалификации, 5 программ - переподготовки по профессиям.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
3.2.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) с 2 рабочими местами		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного					

Обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДОТ – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 5 ед.		Декабрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек		Апрель-ноябрь 2020	Добрецова Е.Л.- методист

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 3: <i>Управление фронтальным погрузчиком</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1	Общие мероприятия				
1.1.1.	Издание приказа («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек.	Приказ краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения техникум горных разработок имени В.П. Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому	Январь 2020	Январь 2020	Данилович Л.В. - директор

		обеспечению			
1.1.2.	Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Утверждённое положение по функционированию в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» п.Ирша, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению		Март 2020	Шеллер А.Я зам. директора по УПР Шимохин Б.Л. преподаватель
1.1.3	Закупка оборудования и плана застройки мастерских в соответствие со сметой проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям	Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с рекомендациями менеджеров компетенций «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я -зам. директора по УПР Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.4	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год	Январь-Февраль 2020	Февраль 2020	Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.5	Внесение изменений в план-график закупок	Утвержденный план закупок на 2020 год	Январь-Март 2020	По мере изменения инфраструктурных листов	Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.6	Размещение плана-график закупок	Размещенный план-закупок на 2020 год на портале	Январь-Март 2020		Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.7	Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение	Март 2020	декабрь 2020	Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист

	«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора	конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора			
1.1.8	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов	Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ	Март 2020	декабрь 2020	Данилович Л.В. директор Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер
1.2.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.2.2	Заключение контракта по приобретению учебно-лабораторного оборудования для мастерской «Управление фронтальным погрузчиком»	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Май 2020	Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист
1.2.3	Заключение контракта по приобретению учебно-производственного оборудования для мастерской «Управление фронтальным погрузчиком»	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я.-зам.диретора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист
1.3	Закупка компьютерного и презентационного оборудования				
1.3.1	Приобретение компьютерного оборудования	Размещение извещения о проведении аукциона	Апрель 2020	Май 2020	Добрецова Е.Л.-методист Кривошеина Т.Н.-экономист
1.4	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Апрель 2020	Май 2020	Подрядная организация

1.4.2	Капитальный ремонт помещений для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских	Май 2020	Август 2020	Подрядная организация, выполняющая работы по итогам аукциона
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования	Количество разработанных программ профессиональной подготовки -5, специальностям- 2, 5 программ профессиональной подготовки, 5 программ повышения квалификации, 5 программ - переподготовки по профессиям.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
3.2.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) с 2 рабочими местами		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДОТ – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 5 ед.		Декабрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта в правом оценки демонстрационного экзамена					

6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек		Апрель-ноябрь 2020	Добрецова Е.Л.- методист
------	--	--	--	--------------------	--------------------------

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 4: <i>Управление автогрейдером</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций. в том числе					
1	Общие мероприятия				
1.1.1.	Издание приказа («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек.	Приказ краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения техникум горных разработок имени В.П. Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Январь 2020	Январь 2020	Данилович Л.В. - директор
1.1.2.	Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Утверждённое положение по функционированию в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» п.Ирша, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению		Март 2020	Шеллер А.Я зам. директора по УПР Шимохин Б.Л. преподаватель
1.1.3	Закупка оборудования и плана застройки мастерских в соответствие со сметой проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего	Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с рекомендациями менеджеров компетенций «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я -зам. директора по УПР Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист

	профессионального образования, современным требованиям	погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»			
1.1.4	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год	Январь-Февраль 2020	Февраль 2020	Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.5	Внесение изменений в план-график закупок	Утвержденный план закупок на 2020 год	Январь-Март 2020	По мере изменения инфраструктурных листов	Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.6	Размещение плана-график закупок	Размещенный план-закупок на 2020 год на портале	Январь-Март 2020		Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.7	Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора	Март 2020	декабрь 2020	Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.8	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального	Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ	Март 2020	декабрь 2020	Данилович Л.В. директор Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер

	образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов				
1.2.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.2.2	Заключение контракта по приобретению учебно-лабораторного оборудования для мастерской «Управление автогрейдером»	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Май 2020	Шеллер А.Я.-зам.директора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист
1.2.3	Заключение контракта по приобретению учебно-производственного оборудования для мастерской «Управление автогрейдером»	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я.-зам.директора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист
1.3	Закупка компьютерного и презентационного оборудования				
1.3.1	Приобретение компьютерного оборудования	Размещение извещения о проведении аукциона	Апрель 2020	Май 2020	Добрецова Е.Л.-методист Кривошеина Т.Н.-экономист
1.4	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Апрель 2020	Май 2020	Подрядная организация
1.4.2	Капитальный ремонт помещений для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских	Май 2020	Август 2020	Подрядная организация, выполняющая работы по итогам аукциона
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОО при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования	Количество разработанных программ профессиональной подготовки -5, специальностям- 2, 5 программ профессиональной подготовки, 5 программ повышения квалификации, 5 программ - переподготовки по профессиям.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ					

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
3.2.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) с 2 рабочими местами		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДПО) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих использование электронного обучения, ДПО	Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДПО – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 5 ед.		Декабрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек		Апрель-ноябрь 2020	Добрецова Е.Л.- методист

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 5: <i>Обслуживание тяжёлой техники</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1	Общие мероприятия				
1.1.1.	Издание приказа («дорожной карты»), определяющего создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек.	Приказ краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения техникум горных разработок имени В.П. Астафьева п.Ирша_мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Январь 2020	Январь 2020	Данилович Л.В. - директор
1.1.2.	Разработка положения о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Утверждённое положение по функционированию в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» п.Ирша , по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению		Март 2020	Шеллер А.Я зам. директора по УПР Шимохин Б.Л. преподаватель
1.1.3	Закупка оборудования и плана застройки мастерских в соответствие со сметой проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям	Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с рекомендациями менеджеров компетенций «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я -зам. директора по УПР Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.4	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год	Январь-Февраль 2020	Февраль 2020	Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.5	Внесение изменений в план-график закупок	Утвержденный план закупок на 2020 год	Январь-Март 2020	По мере изменения	Соколова Н.Н-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист

				инфраструктурных листов	
1.1.6	Размещение плана-график закупок	Размещенный план-закупок на 2020 год на портале	Январь-Март 2020		Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.7	Своевременное, целевое и эффективное расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части соответствия закупленного оборудования Заявке Участника конкурсного отбора	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в соответствии с Заявкой Участника конкурсного отбора	Март 2020	декабрь 2020	Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер Кривошеина Т.Н.-экономист
1.1.8	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части фактических и кассовых расходов	Соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ	Март 2020	декабрь 2020	Данилович Л.В. директор Соколова Н.Н.-гл. бухгалтер
1.2.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.2.2	Заключение контракта по приобретению учебно-лабораторного оборудования для мастерской	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Май 2020	Шеллер А.Я.-зам.директора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист

	«Обслуживание тяжёлой техники»				
1.2.3	Заключение контракта по приобретению учебно-производственного оборудования для мастерской «Обслуживание тяжёлой техники»	Контракт на поставку, соответствующее инфраструктурным листам	Апрель 2020	Август 2020	Шеллер А.Я.-зам.директора по УПР Кривошеина Т.Н.-экономист
1.3	Закупка компьютерного и презентационного оборудования				
1.3.1	Приобретение компьютерного оборудования	Размещение извещения о проведении аукциона	Апрель 2020	Май 2020	Добрецова Е.Л.-методист Кривошеина Т.Н.-экономист
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Изготовление технологического проекта для капитального ремонта помещений первого этажа	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Апрель 2020	Май 2020	Подрядная организация
1.4.2	Капитальный ремонт помещений для организации мастерских «Управление экскаватором», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление автогрейдером», «Обслуживание тяжёлой техники»	Технологический проект по капитальному ремонту помещений первого этажа для организации мастерских	Май 2020	Август 2020	Подрядная организация, выполняющая работы по итогам аукциона
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОО при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования	Количество разработанных программ профессиональной подготовки -5, специальностям- 2, 5 программ профессиональной подготовки, 5 программ повышения квалификации, 5 программ - переподготовки по профессиям.		Сентябрь 2020	Хияс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ модулей, дисциплин – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хияс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
3.2.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) с 10 рабочими местами		Сентябрь 2020	Хияс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОО) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального					

развития					
4.1.	Разработка и реализация программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Количество разработанных программ модулей, дисциплин, с использованием электронного обучения, ДОТ – 4 ед.		Сентябрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Количество разработанных программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования – 5 ед.		Декабрь 2020	Хиляс О.И.- зам.директора по УР Добрецова Е.Л.- методист
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество преподавателей, получивших свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 человек		Апрель-ноябрь 2020	Добрецова Е.Л.- методист