



Приложение 1

к приказу № 39/2 от 28.11.2019г

Утверждаю

Директор школы Кошелева Т.Н.

**План мероприятий по формированию и развитию функциональной грамотности
МОУ «Задорская ООШ Сонковского района Тверской области»**

Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности обучающихся.
2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся.
3. Укрепление материально – технической базы кабинетов и системы дополнительного образования.

№ п/п	Мероприятия	Содержание мероприятия	Ответственные	Сроки проведения
I этап организационный продолжительность: декабрь 2019 - сентябрь 2020				
1.	Создание рабочей группы по формированию и развитию функциональной грамотности	Установочное совещание рабочей группы	Директор	Декабрь 2019 года
2.	Изучение нормативных и методических документов для формирования и развития функциональной грамотности у обучающихся	Изучение нормативных и методических документов по формированию и развитию функциональной грамотности	Члены рабочей группы	Декабрь 2019 - август 2020
3.	Проведение анкетирования педагогического коллектива	Выявление трудностей и имеющийся положительный опыт по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроке, во внеурочной деятельности, предложения по реализации формирования функциональной грамотности обучающихся	Руководитель рабочей группы	Январь 2020
4.	Изучение методик и опыта международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS, методик оценки ключевых компетенций обучающихся	Использование системы формирования функциональной грамотности из опыта международных исследований	Руководители МО	Декабрь 2019- сентябрь 2020
5.	Разработка системы работы по формированию функциональной грамотности у обучающихся (по отдельным направлениям: финансовой, читательской, глобальной, математической, естественнонаучной) в рамках внеурочной деятельности	Определение мероприятий по формированию и развитию каждого направления функциональной грамотности	Зав. ВР	До 01.09. 2020
6.	Включение в содержание уроков заданий из международных исследований «TIMSS», «PISA», «PIRLS»	Составление плана формирования функциональной грамотности на уроках	Учителя-предметники	До 01.09.2020
7.	Формирование базы тестовых заданий (5-7 классы) для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности.	Создание базы тестовых заданий по направлениям функциональной грамотности	Учителя-предметники	До 01.09.2020

8.	Проведение первичных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности (для обучающихся) по материалам оценивания функциональной грамотности, имеющимся в открытом доступе)	Выявление готовности обучающихся 5-7 классов к проведению мероприятий по формированию и развитию функциональной грамотности; установить трудности, обосновать факторы, определяющие проблемы формирования функциональной грамотности	Руководители МО	Март 2020
9.	Отчет по итогам реализации 1 этапа на педагогическом совете	Обработка результатов работы	Руководитель рабочей группы	Август 2020
2 этап – опытно-экспериментальный продолжительность: сентябрь 2020- сентябрь 2021				
10.	Повышение квалификации педагогов через обучающие семинары, проводимые учреждениями дополнительного образования по повышению квалификации и переподготовки работников образования		Директор	На протяжении всего периода
11.	Проведение открытых уроков по формированию функциональной грамотности у обучающихся		Руководители ШМО	В течение всего периода
12.	Проведение открытых занятий по внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности у обучающихся		Зав. ВР	В течение всего периода
13.	Проведение недели функциональной грамотности в школе	В ходе недели провести круглые столы для учителей-предметников, открытые мероприятия разной направленности по формированию функциональной грамотности у обучающихся	Руководитель рабочей группы	Январь 2021, январь 2022
14.	Отчет по итогам реализации 2 этапа на педагогическом совете	Обработка результатов работы	Руководитель рабочей группы	Август 2021
3 этап – обобщающий (продолжительность: сентябрь 2021-август 2022)				
15.	Проведение мониторинга результатов работы по сформированности функциональной грамотности обучающихся на уроках	Проведение контрольных работ с использованием заданий из международных исследований «TIMSS», «PISA», «PIRLS»	Директор	В течение всего периода
16.	Проведение мониторинга результатов работы по сформированности функциональной грамотности обучающихся на специальных занятиях по формированию функциональной грамотности	Проведение контрольных работ с использованием заданий из международных исследований «TIMSS», «PISA», «PIRLS»	Директор	В течение всего периода
17.	Отчет по итогам реализации 3 этапа на педагогическом совете	Обработка результатов работы	Руководитель рабочей группы	Август 2022