

**План действий (дорожная карта) обеспечения условий доступности
для инвалидов в ГАПОУ СО «Губернаторский
автомобильно-электромеханический техникум» по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг на период 2016 - 2025 г.г.**

№ п/п	Мероприятия	Дата
1.	Разработка нормативной документации, назначение ответственных лиц	апрель-май 2016 г.
2.	Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, или которые по роду деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам доступности образовательных услуг	по мере необходимости
3.	Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации учреждения и предоставляемых в нем услуг. Утверждение состава комиссии, плана-графика проведения обследования и паспортизации. Организация работы комиссии	май-июнь 2016 г.
4.	Оформление паспорта доступности	июнь 2016 г.
5.	Обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности	2016-2017 г.г.
6.	Обеспечение возможности беспрепятственного входа в объекты и выхода из них: установка пандуса при входе в учебный корпус и корпус	июнь-август 2016 г.

	общежития, установка указателя на центральном входе учебного корпуса, схемы передвижения с кнопкой вызова персонала	
7.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	май-июнь 2016 г.
8.	Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объектов в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги	2018 г.
9.	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико- педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида.	Весь период по мере необходимости
10.	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, закупка специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Весь период по мере необходимости
11.	Устройство доступных санитарно-гигиенических помещений	2016 г.
12.	Обустройство комнаты психологической разгрузки.	2021 г.
13.	Установка доступных входных групп дверей на входе в здание учебного корпуса техникума (в т.ч. раздвижные системы)	2016 г.
14.	Установка подъемных платформ	2025 г.