



Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Белоярский политехнический колледж»

Утверждено
Приказ от 03.06.2021 № 143

**Создание на базе
БУ «Белоярский политехнический колледж»
Клуба ранней профессиональной ориентации
учащихся начальной школы»**

Белоярский, 2021

Паспорт Проекта

Основные положения

Наименование проекта (полное):	Создание на базе БУ «Белоярский политехнический колледж» Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы»
Наименование проекта (сокращенное):	Я б в рабочие пошел, пусть меня научат
Срок начала и окончания проекта	01 сентября 2021 года - 31 мая 2024 года

Цель и показатели проекта

Цель и показатели проекта							
Цель проекта	Организация ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы в количестве не менее 30 человек к 31 мая 2024 года						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год			2024
				2021	2022	2023	
	Количество созданных Клубов ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	основной	0	1	1	1	1
	Количество детей, участвующих в работе Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	основной	0	30	30	30	30
	Количество реализуемых программ ранней профессиональной ориентации, имеющих экспертизу профессионального сообщества	основной	0	1	1	1	1
	Количество студентов, участвующих в работе Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	основной	0	10	10	10	10
	Количество педагогов, которые прошли переобучение по направлению работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся	основной	0	3	3	3	3

	начальной школы						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Планируемые к проведению профессиональные пробы

№ п/п	Профессия/специальность	Наименование профессии/специальности
1.	Специальность	43.02.15. Поварское и кондитерское дело
	Профессия	43.01.09 Повар, кондитер
2.	Специальность	23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
	Профессия	23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
3.	Специальность	38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4.	Специальность	13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
5.	Специальность	44.02.01 Дошкольное образование
6.	Специальность	08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
7.	Специальность	09.02.06 Сетевое и системное администрирование
	Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
8.	Профессия	15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
9.	Профессия	15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Результаты проекта

Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача 1: Разработать нормативно-правовую и организационно-методическую документацию, обеспечивающую деятельность Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы		
<i>Результат 1.1.:</i> Создана рабочая группа проекта (сотрудники колледжа, сотрудники СОШ №4 г. Белоярский)	10 сентября 2021 года	Утверждён состав рабочей группы Составлен план работы
<i>Результат 1.2.:</i> Проведен мониторинг потребностей (ожиданий) участников проекта в области ранней профориентации	01-20 мая 2021 года	Разработаны анкеты, проведено анкетирование, подготовлен анализ результатов
<i>Результат 1.3.:</i> Разработано и утверждено Положение о деятельности Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	Май 2021 года	Разработано Положение
<i>Результат 1.4.:</i> Заключено соглашение с СОШ №4 г. Белоярский о сотрудничестве	Июнь 2021 года	Заключено соглашение
<i>Результат 1.5.:</i> Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение деятельности	20 июня 2021 года	Разработана Программа (Подпрограммы)

Клуба		
<i>Результат 1.6.:</i> Подготовлены диагностические материалы для оценки эффективности ранней профориентации	30 июня 2021 года	Подготовлены диагностические материалы
Задача 2: Подготовка студентов и педагогических работников колледжа по вопросам ранней профориентации детей, применения эффективных форм, методов и средств сопровождения ранней профориентации детей		
<i>Результат 2.1.:</i> Разработан и утверждён план мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации	30 августа 2021 года	Разработан и утверждён План мероприятий
<i>Результат 2.2.:</i> Проведены мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации (семинары, мастер-классы, «педагогические мастерские» и др.)	Сентябрь 2021 года	Составлен отчёт о проведённых мероприятиях
Задача 3: Реализовать программу Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы		
<i>Результат 3.1.:</i> Составлен и утверждён календарный план программных мероприятий	10 сентября 2021 года	Составлен и утверждён календарный план мероприятий Программы
<i>Результат 3.2.:</i> Реализованы мероприятия	Согласно календарному плану	Отчеты о реализации мероприятий
Задача 4: Провести анализ работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы		
<i>Результат 4.1.:</i> Проведён мониторинг эффективности модели ранней профориентации детей (проведена диагностика профессиональной ориентации; изучена удовлетворенность всех участников проекта его конечными результатами)	30 апреля 2024 года	Подготовлены аналитические справки: «Результаты диагностики», «Оценка степени удовлетворённости участников проекта»
<i>Результат 4.2.:</i> Обобщен и распространен опыт работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы в процессе конференций, семинаров, круглых столов, выставок образовательной направленности; в публикациях материалов по теме проекта.	2021 -2024 гг	Публикации в СМИ, доклады об опыте работы по проекту
<i>Результат 4.3.:</i> Выявлены трудности при реализации проекта, направленного на раннюю профориентацию. Внесены коррективы. Определены перспективы развития проекта	Июнь 2024 года	Аналитические справки

Участники проекта (ресурсное планирование)

Куратор проекта	Макарова Татьяна Николаевна, заместитель директора по УПР БУ «Белоярский политехнический колледж»
Руководитель проекта	Иванова Лариса Викторовна, заместитель директора по УВР БУ «Белоярский политехнический колледж»

Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность
Общие организационные мероприятия по проекту		
<i>Результат 1.1.:</i> Создана рабочая группа проекта (сотрудники колледжа, представители СОШ №4 г. Белоярский)		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
<i>Результат 1.2.:</i> Проведен мониторинг потребностей (ожиданий) участников проекта в области ранней профориентации		
Ответственный за достижение результата проекта	Кунчугарова Э.Р., Сахань В.В.	классные руководители
Участники проекта		студенты групп, обучающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, вовлечённые в реализацию проекта
<i>Результат 1.3.:</i> Разработано и утверждено Положение о деятельности Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы		
<i>Результат 1.4.:</i> Заключено соглашение с СОШ №4 г. Белоярский		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Участник проекта	Фадеева А.А.	юрисконсульт БУ «Белоярский политехнический колледж»
Участник проекта	Хильчук А.Г.	директор СОШ №4 г. Белоярский
<i>Результат 1.5.:</i> Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение деятельности		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Ответственные за достижение результата проекта		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации проекта
Участник проекта	Хильчук А.Г.	директор СОШ №4 г. Белоярский

<i>Результат 1.6.:</i> Подготовлены диагностические материалы для оценки эффективности ранней профориентации		
Ответственный за достижение результата проекта	Кельчина Т.С.	педагог-психолог БУ «Белоярский политехнический колледж»
<i>Результат 2.1.:</i> Разработан и утверждён план мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
<i>Результат 2.2.:</i> Проведены мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации (семинары, мастер-классы, «педагогические мастерские» и др.)		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Участники проекта		педагоги СОШ №4 г. Белоярский, участвующие в реализации Проекта
Участники проекта		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации Проекта
<i>Результат 3.1.:</i> Составлен и утверждён календарный план программных мероприятий		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Участники проекта		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации Проекта
Участник проекта	Хильчук А.Г.	Директор СОШ №4 г. Белоярский
<i>Результат 3.2.:</i> Реализованы мероприятия Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы		
Ответственные за достижение результата проекта		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации Проекта
Участники проекта		Студенты БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации Проекта
Участники проекта		Педагоги СОШ №4 г. Белоярский, участвующие в реализации Проекта
<i>Результат 4.1.:</i> Проведён мониторинг эффективности модели ранней профориентации (проведена диагностика профессиональной ориентации; изучена удовлетворенность всех участников проекта его конечными результатами)		
Ответственный за достижение результата проекта	Кельчина Т.С.	педагог-психолог БУ «Белоярский политехнический колледж»

Ответственный за достижение результата проекта	Кунчугарова Э.Р. Сахань В.В.	классные руководители
Участники проекта		студенты групп, обучающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, вовлечённые в реализацию проекта
<i>Результат 4.2.:</i> Обобщен и распространен опыт работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы в процессе конференций, семинаров, круглых столов, выставок образовательной направленности; в публикациях материалов по теме проекта.		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»
Ответственные за достижение результата проекта		педагоги БУ «Белоярский политехнический колледж», участвующие в реализации Проекта
<i>Результат 4.3.:</i> Выявление трудностей при реализации проекта, направленного на раннюю профориентацию. Внесение корректив. Определение перспектив развития проекта		
Ответственный за достижение результата проекта	Иванова Л.В.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе БУ «Белоярский политехнический колледж»

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
Результат 1.1.: Создана рабочая группа проекта (сотрудники колледжа, представители СОШ №4 г.Белоярский)					
1	Мероприятие: Подготовка писем с приглашением к участию в рабочей группе проекта	Июнь 2021	Июнь 2021	Иванова Л.В..	Письма-приглашения
2	Мероприятие: Подготовка и издание приказа по составу рабочей группе проекта	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В..	Приказ
3	Мероприятие: Заседание рабочей группы	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Протокол заседания рабочей группы
4	Мероприятие: Составление плана работы рабочей группы	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	План рабочей группы проекта
Результат 1.2.: Проведен мониторинг потребностей (ожиданий) участников проекта в области ранней профориентации					
1	Мероприятие: Разработка анкет, опросников	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Кунчугарова Э.Р.	Утверждённые формы анкет
2	Мероприятие:	Сентябрь	Сентябрь	Кунчугарова Э.Р.	Распоряжение

	Организация и проведение анкетирования участников проекта	2021	2021		
3	Мероприятие: Обработка и анализ результатов мониторинга	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Кунчугарова Э.Р.	Аналитическая справка
<i>Результат 1.3.:</i> Разработано и утверждено Положение о деятельности Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы					
1	Мероприятие: Разработка проекта Положения	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Ким Н.Ю.	Проект Положения
2	Мероприятие: Утверждение Положения (подготовка приказа)	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Приказ об утверждении Положения
<i>Результат 1.4.:</i> Заключено соглашение о сетевом взаимодействии и социальном партнёрстве в сфере ранней профессиональной ориентации детей					
1	Мероприятие: Разработка проекта соглашения	Июнь 2021	Июнь 2021	Ким Н.Ю.	Проект Соглашения
2	Мероприятие: Согласование проекта, заключение соглашения	Июнь 2021	Июнь 2021	Иванова Л.В.	Подписанное Соглашение
<i>Результат 1.5.:</i> Разработано и утверждено программно-методическое обеспечение деятельности					
1	Мероприятие: Разработка программы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Педагоги-участники проекта	Протокол заседания МО
2	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по ранней профориентации детей в условиях профессиональной образовательной организации	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Метод. рекомендации
3	Мероприятие: Подготовка приказа об утверждении подпрограмм, методических рекомендаций	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Приказ
<i>Результат 1.6.:</i> Подготовлены диагностические материалы для оценки эффективности ранней профориентации детей					
1	Мероприятие: Подготовка диагностические материалов (для первичного исследования представлений школьников о профессиях, для исследования промежуточных и конечных результатов работы по проекту)	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Кельчина Т.С.	Диагностический инструментарий

Результат 2.1.: Разработан и утверждён план мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации

1	Мероприятие: Заседание рабочей группы проекта (составление плана)	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Протокол, проект плана
2	Мероприятие: Подготовка приказа об утверждении плана-графика мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Приказ

Результат 2.2.: Проведены мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов, участвующих в реализации Проекта, по вопросам ранней профориентации (семинары, мастер-классы, «педагогические мастерские» и др.)

1	Мероприятие: Проведение мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов и студентов			Иванова Л.В., педагоги колледжа, методисты ДОУ	Пресс-релизы, отчёты о проведённых мероприятиях
---	--	--	--	--	---

Результат 3.1.: Составлен и утверждён календарный план программных мероприятий Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы

1	Мероприятие: Составление календарного плана проведения программных мероприятий	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Проект календарного плана
2	Мероприятие: Заседание рабочей группы (обсуждение проекта плана, внесение предложений)	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Протокол
3	Мероприятие: Подготовка приказа об утверждении календарного плана мероприятий	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В.	Приказ
4	Мероприятие: Составление списков школьников	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Иванова Л.В., СОШ № 4 г.Белоярский	Список обучающихся

Результат 3.2.: Реализованы мероприятия Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы

1	Мероприятие: Проведение мероприятий по программе согласно плану	01.09.2021	31.05.2024	Иванова Л.В., педагоги, студенты	Пресс-релизы, отчёты о проведённых мероприятиях
---	---	------------	------------	----------------------------------	---

Результат 4.1.: Проведён мониторинг эффективности модели ранней профориентации детей (проведена диагностика профессиональной ориентации школьников; изучена удовлетворенность

всех участников проекта его конечными результатами)					
1	Мероприятие Проведение диагностик профессиональной ориентации школьников и обработка их результатов	Апрель-май 2024	Апрель-май 2024	Кельчина Т.С.	Аналитическая справка
2	Мероприятие Проведение анкетирования, направленного на изучение удовлетворенности участников проекта, с последующей обработкой и анализом полученных результатов	Апрель-май 2024	Апрель-май 2024	Кунчугарова Э.Р.	Аналитическая справка
<i>Результат 4.2.:</i> Обобщен и распространен опыт работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы в процессе конференций, семинаров, круглых столов, выставок образовательной направленности; в публикациях материалов по теме проекта.					
1	Мероприятие: Подготовка аналитических отчётов педагогов о результатах работы по реализации проекта		31.05.2024	Педагоги-участники проекта	Отчёты
2	Мероприятие Подготовка сводного аналитического отчёта по итогам реализации проекта	01.04.2024	31.05.2024	Иванова Л.В.	Аналитический отчёт
3	Мероприятие Распространение опыта работы Клуба ранней профессиональной ориентации учащихся начальной школы	01.09.2021	31.05.2024	Иванова Л.В., педагоги-участники проекта	Публикации, тексты выступлений
<i>Результат 4.3.:</i> Выявлены трудности при реализации проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников. Внесены коррективы. Определены перспективы развития проекта					
1	Мероприятие Заседание рабочей группы по итогам реализации проекта, определению перспектив его развития	Май 2024	Май 2024	Иванова Л.В.	Протокол

Реестр заинтересованных сторон проекта

Орган или организация	Представитель интересов	Ожидание от реализации проекта (программы)
Администрация Белоярского района	Сокол Н.В., заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам	- повышение престижа и популяризация рабочих профессий, востребованных на региональном и муниципальном рынке труда; - решение задач муниципального проекта по профориентации.

	Вакуленко И.В., председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района	- организация сетевого взаимодействия в рамках ранней профессиональной ориентации детей школьного возраста; - внедрение современных, эффективных практико-ориентированных форм работы по ранней профориентации.
СОШ №4 г.Белоярский	Хильчук А.Г., директор	- достижение образовательных результатов профориентационной работы; - организация социального партнерства в рамках ранней профессиональной ориентации детей; - внедрение современных, эффективных практико-ориентированных форм работы по ранней профориентации; - предоставление школьникам возможности получения практического опыта трудовой деятельности по ряду рабочих профессий, востребованных на региональном и муниципальном рынке труда.
БУ «Белоярский политехнический колледж»	Гапончикова Л.В., директор	- повышение престижа и популяризация рабочих профессий, востребованных на региональном и муниципальном рынке труда, реализуемых программами подготовки Колледжа; - организация сетевого взаимодействия в рамках ранней профессиональной ориентации; - имиджирование образовательной организации с целью привлечения потенциальных абитуриентов, заказчиков образовательных услуг (родителей); - создание условий для формирования профессиональных компетенций студентов; - создание условий для самореализации студентов колледжа, повышения их социальной активности.

Реестр рисков и возможностей проекта

№ п/п	Наименование риска (-) /возможности (+)	Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	Недостаточный уровень развития профессиональных и педагогических компетенций участников проекта в области ранней профориентации детей	1.1 Отбор педагогов, студентов для участия в проекте 1.2 Организация повышения квалификации педагогов через участие в семинарах, «педагогических мастерских», мастер-классах и др. 1.3. Организация индивидуальных консультаций педагогов по вопросам раннего профессионального самоопределения
2	Незаинтересованность педагогов колледжа в участии в проекте	Разработка системы мотивации и стимулирования педагогического персонала
3	Проблемы коммуникаций между участниками проекта	Проведение рабочих совещаний, консультаций для участников проекта
4	Отказ родителей дошкольников от участия их детей в проекте	4.1. Активизация мотивационно-целевой работы. 4.2. Информирование родителей о прогнозируемых результатах проекта. 4.3. Анонсирование проекта в СМИ, социальных

		сетях
5	Непредвиденные финансовые затраты, необходимые для реализации мероприятий проекта	Разработка комплекса мер с целью привлечения к финансированию проекта спонсорских средств.
6	Организационные проблемы («накладки» расписания учебных занятий педагогов и занятий по программе Клуба ранней профориентации)	Изменение плана-графика реализации мероприятий по программе Клуба ранней профориентации
7	Недостаточная заинтересованность социальных партнеров в реализации проекта.	7.1. Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами, направленных на популяризацию проекта; 7.2. Использование активных форм взаимодействия с социальными партнерами в рамках реализации проекта 7.2. Освещение проекта (в том числе участия в нем социальных партнеров) в СМИ
8	Увеличение сроков реализации проекта (неисполнение в срок мероприятий ответственными лицами)	Прогнозирование, контроль и своевременная корректировка плана реализации проекта