


Согласовано:  
И.О. министра образования и науки  
Челябинской области

 / Е.А. Коузова

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
профессионального образования  
«Челябинский институт развития  
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский

Утверждаю:  
Директор ГБПОУ «Юрюзанский  
технологический техникум»




/ Н.А. Чурина  
2023 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация образовательного процесса адаптации первокурсника ГБПОУ "Юрюзанский технологический техникум"»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие единого цифрового алгоритма знакомства студентов со структурными подразделениями техникума	1.1	Разработка виртуальной экскурсии, создание групп и бесед в социальных сетях, размещение ссылки на экскурсию	Хаджипов М.А., преподаватель информатики, кураторы групп 1 курса, Усанов В.С., системный администратор	31.08.2023	Разработана виртуальная экскурсия, размещены ссылки на экскурсию в социальных сетях. Студенты знакомятся с материалами самостоятельно в удобное время.  Сокращение времени с 10 дней до 2 дней.
2	Отсутствие единого цифрового алгоритма знакомства студентов с локальными актами и нормативными документами	2.1	Размещение в группах и беседах ссылок на локальные акты с сайта ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»	Кураторы групп 1 курса	01.09-02.09	Размещение в социальных группах ссылок на локальные документы техникума. Отсутствующие студенты знакомятся с материалами самостоятельно в удобное время.  Сокращение времени с 10 дней до 2 дней.
3	Отсутствие электронных	3.1	Перевод тестирования и обработку результатов в	Горшкова М.Н., педагог-психолог, Усанов В.С.,	11.09 – 22.09	Психологическая диагностика студентов

	стандартизированных методик психологической диагностики		электронный формат.	системный администратор		проводится с применением стандартизированных методик в электронном формате. Сокращение времени с 21 дня до 10 дней.
4	Нерациональное использование рабочего времени педагогом-психологом, отсутствие стандартизированных методик диагностики и анализа результатов работы	4.1  4.2	Перевод анализа результатов в электронный формат. Обучение студентов старших курсов простым техникам эффективной коммуникации. Обучение преподавателей техникам командообразования и психогимнастическим упражнениям.	Горшкова М.Н., педагог-психолог, Усанов В.С., системный администратор.	25.09 – 31.10  01.11 – 09.11	Сокращение времени на проведение тренингов командообразования с 51 дня до 27 дней. Проведение анкетирования и обработка результатов осуществляется в электронном формате. Сокращение времени с 14 дней до 7 дней.
<p><i>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта:</i> Проведение пробных мероприятий по оптимизации образовательного процесса адаптации первокурсников ГБПОУ "Юрюзанский технологический техникум"</p>				Москвичева Т.В., руководитель проекта, Горшкова М.Н., педагог-психолог	<p>1. Сокращение времени адаптации первокурсников в 2 раза до 2-х месяцев 2. Увеличение до 60% доли успешно адаптировавшихся первокурсников 3. Увеличение доли студентов, вовлеченных в систему наставничества студент-студент в 3 раза</p>	

Руководитель проекта



(подпись)

Т.В. Москвичева