

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Юрюзанский технологический техникум»

Презентация защиты проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области

«Оптимизация процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников»

Директор ГБПОУ «ЮТТ» Чурина Наталья Александровна

Челябинск -2024г.



Карточка проектя «Оптимизация процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников ГБПОУ «Юрюзинский технологический техникум»

Министр образования з науки Челябинежий области

/ В.В.Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Министерство образования и вауки Челибинской збласти, ФГУП «ПСЗ», директор ГБПОУ «Юркпанский технологический техникум» Чурина Наталы Александрогна

Владеней процесса: дирек пр ГВПОУ «Юрюзанский технологический техникум» проекта: Периметр проекта: ГБОУ «Юрюзанский технологический техникум».

Границы прэцесса: от закиочения догозора о Сотрудничестве с работодателем до трудо/стройства выпуссинков и обучнощихся ГБОУ «Юризанский технологический зехникум»

Руководитель преекта: Чурона Наталья Алековидровів, директор ГБОУ «Юнозановий техногогический техникум»

Команда проекта: Јаместители директора по УПР Суровцов О.В., по УМР Смирнова Е.Н., по УВР Иванова И.А., начальник угравления персоналом ФГУП «ПСЗ»

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текуший показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса взаимодействия с рабогодателями по содействию трудзустройству обучающихся и выпускниксв ГБОУ «ЮТЭ»	втсутствие	наличие
Долз выпускников и обучающихся техникума, грудоустроенных на предприятии	6 %	15%

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение показателей Программы развития ГБПОУ «Юрозанский технологический техникум» по трудоуструйству выпускников.

Последствия: Снижение доли трудоустроенных выпускников. Нижий уровень в рейтивге образовательных организаций. Нескоевременное принятие управленческих рашений

Прячины возиненовения:. Отсутствие Стандарта взаимодействия с рабстодателями по трудо/стройству выпускников и обучающихся ГБОУ «ЮТТ»

Ценность для заказчика: Увеличение доли трудоустроенных выпускников и об/чающихся ГБОУ «ЮТТ» Наличие стандарта процесса взаимодействия с работодателями. Своевременное принятие управленческого решения.

4. Ключевые события проекта

- 1. Старт проекта 21.03.2024 г
- Диагностика в разработка делевого состояния процесса 22.03.2024 г 26.04.2024 г разработка карты текущего состояния процесса 22.03.2024 г 05.04.2024 г авализ в оценка текущего состояния процесса 05.04.2024 г 12.04.2024 г разработка карты целевого состояния процесса 12.04.2024 г 26.04.2024 г разработка карты целевого состояния процесса 12.04.2024 г 26.04.2024 г 27.05.2024 г
- Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса 21.05.2024 г.
- Внедрение улучшений 21.05.2024 г 10.09.2024 г.
- Анализ и оценка достижения целезых показателей пр∙екта 10.09.2024 г 18.09.2024 г.
- 6. Защита и закрытие проекта 18.09.2024 г

Ректор госудажственного бюджетного учреждены дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития

профессионального образования»

Согласовано:

<u> ССССССС</u>) Е.П. Сичинский





Руководитель и команда проекта
Руководитель проекта
Чурина Наталья Александровна

Команда проекта:

Смирнова Елена Николаевна заместитель директора по УМР





Иванова Ирина Акбаральевна

Заместитель директора по УВР



Суровцов Олег Вячеславович

Заместитель директора по УПР



Челябинская область

Министерство образования и науки Челябинской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Юрюзанский технологический техникум»

ПРИКАЗ

No 122

от «21» марта 2024 г.

«О реализации проектов с применением технологий бережливого управления»

В целях реализации проектов с применением технологий бережливого управления в Челябинской области:

- 1. Приступить к реализации проекта «Оптимизация процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» с применением технологий бережливого управления (далее проект) с «21» марта 2024 года по «18» июня 2024 года.
 - 2. Назначить руководителем проекта: Чурину Наталью Александровну
- 3. Создать рабочую группу по реализации проскта в следующем составе: Заместители директора: по УПР Суровцов О.В., по УМР Смирнова Е.Н., по УВР Иванова И. А., начальник управления персоналом ФГУП «ПСЗ»
- 4. Заседание рабочей группы по проекту проводить не реже одного раза в неделю с 29.03.2024г (по средам, в 16.00, в т.ч. в формате он-лайн). Решение по итогам заседаний оформлять протоколом. Срок исполнения протокольных поручений не должен превышать 14 дней со дня подписания протокола.
- Руководителю проекта еженедельно отчитываться о ходе реализации проекта.
 - 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 - Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор ГБПОУ «IOTT»




Н.А. Чурина

Челябинская область

4.Отказ предприятия трудоустраивать обучающихся.

Карта текущего состояния процесса («Оптимизация процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников»



6.Не желание выпускников техникума трудоустраиваться по

полученной профессии,, специальности.





Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
Отказ предприятия от заключения договора о сетевом взаимодействии.	Нежелание предприятия заниматься трудоустройством обучающихся.	Заключение предприятием целевых договоров на обучение специалистов. Заключение договора о сетевом взаимодействии.
Отсутствие системы коммуникации с работодателями о кадровых потребностях.	Отсутствие единой базы вакансий от работодателей.	Формирование структурированной базы вакансий от работодателей поступающих в Центр содействия трудоустройству.
Отсутствие системы сбора информации об актуальных вакансиях на предприятии в соответствии с профилем подготовки студентов.	Отсутствие единой базы данных вакансий с разбивкой по предприятиям. Не предусмотрена возможность размещения резюме студентов.	Создание единой базы данных вакансий с возможностью ОК предприятия просматривать резюме обучающихся и выпускников техникума.
Нежелание предприятия трудоустраивать обучающихся.	Нежелание нести ответственность за обучающихся.	Повышение активности кадровой службы предприятия.
Не предоставление полной информации об условиях работы на предприятии, о предъявляемых требованиях.	Отсутствие полной информации о вакансиях на сайте техникума в разделе «Содействие трудоустройству обучающихся и выпускников.»	Доработать раздел сайта техникума « Содействие трудоустройству выпускников», вакансии систематизировать по предприятиям и размещать более полную информацию о конкретных вакансиях.
Нежелание выпускников техникума трудоустраиваться по полученной профессии, специальности.	Недостаточное знание и информированность выпускников об условиях работы на предприятии.	Более качественное прохождение всех видов практик на данном предприятии .Информированность выпускников об условиях и социальных гарантиях, в том числе и через раздел сайта «Содействие трудоустройству выпускников»

b



Пирамида проблем



Региональный уровень







Уровень техникумарушение трудовой дисци







Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне, не выявлены

Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне, не выявлены

10тказ предприятия от заключения договора.

- 2.Отсутствие системы коммуникации с работодателями о кадровых потребностях.
- 3. Отсутствие системы сбора информации об актуальных вакансиях на предприятии в соответствии с профилем подготовки студентов требованиях.
- 4. Нежелание предприятия трудоустраивать обучающихся.
- 5. Не предоставление полной информации об условиях работы на предприятии, о предъявляемых требованиях.
- 6Нежелание выпускников трудоустраиваться на предприятие.



Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников»



Согласовано: Министр образования и науки Челябинской области

/ В.В. Литке

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский

Утверждаю: Директор ГБПОУ «Н

Директор ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

— Лария / Н.А. Чурина » 2024 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников»

No	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат	
1	Отказ предприятия от заключения договора о сетевом	1.1	Заключение предприятием целевых договоров на обучение специалистов	Директор, кадровая служба предприятия	До 31.12.2024г	Заключение предприятием целевых договоров на обучение специалистов (5шт) Взаимодействие с потенциальными работодателями, повышение активности кадровой службы предприятия	
	взаимодействии	1.2	Заключение договора о сетевом взаимодействии	Зам. директора УПР	Июнь 2024г.		
2	Отсутствие системы коммуникации с работодателями по кадровых потребностям	2.1	Формирование базы вакансий от работодателей, поступающих в Центр трудоустройства.	Руководитель Центра содействия трудоустройству, специалист Центра содействия	Сентябрь 2024г.	Разработано Положение по системе взаимодействия с потенциальными работодателями	
3	Отсутствие системы сбора информации об актуальных вакансиях на предприятии в соответствии с профилем подготовки студентов	3.1	Создание системы сбора информации о трудоустройстве Электронной таблицы в онлайн- редакторе Яндекс по сбору информации о текущем трудоустройстве Банк данных выпускников,	Руководитель Центра содействия трудоустройству, специалист центра содействия трудоустройству	До 31.12.2024 Пополняется и обновляется постоянно.	Разработана и создана единея база данных вакансий с разбивкой по предприятиям. Возможность размещения резюме студентов	

4.	Отсутствие полной информации об	4.1	находящихся в поиске работы Доработка раздела на сайте техникума «Содействие		- 1. C. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Наличие полной
	условиях работы на предприятии, о предъявляемых 4	иях работы на риятии, о являемых заниях 4.2 Систематизация вакансий по предприятиям 4.3 Размещение полной информации о конкретных вакансиях	содействия трудоустройству калровой	2024г.	информации о вакансия на сайтах техникума	
			Сентябрь 2024г.	разделе «Содействие трудоустройству обучающихся и выпускников		
-			Сентябрь 2024г.			
5	выпускников техникума трудоустроиться по полученной профессии, спецальности	5.1	Качественное прохождение всех видов практик на предприятии	Lichipa	В течении года	Получены достаточные знания выпускниками об условиях работы на предприятии
		5.2	Информирование выпускников об условиях и социальных гарантиях при трудоустройстве через раздел на сайте техникума «Содействие трудоустройству обучающихся и выпускников»	службы предприятия		
	Анализ и оценка достиже	гния 1	делевых показателей проекта	Достигнутые результаты: 1. Разработан стандарт проце содействию трудоустройству 2. Увеличение до 75% с мероприятиями по содействи	выпускников тудентов и вы	ЫПУСКНИКОВ ОУВачении в

Директор ГБПОУ «ЮТТ»

_Н.А. Чурина

Достигнутые результаты

. . .

- Наименование целевого показателя
- Текущее значение показателя
- Целевое значение показателя
- Фактически достигнутое значение показателя
- Стандарт процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников ГБОУ « ЮТТ»
- отсутствие
- наличие
- наличие
- Увеличение доли выпускников и обучающихся техникума, трудоустроенных на предприятии....
- 6%
- 14%-выпускников
- 24%-обучающихся
- 14%-выпускников
- 24%-обучающихся

Выполнение плана реализации проекта

- 3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:
- Сформирована база вакансий от работодателей.
- Создана система сбора информации о трудоустройстве выпускников.
- Информация размещена на сайте техникума в разделе «Центр содействия трудоустройству»
- Заключено Соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра (кластера) по атомной отрасли в Челябинской области №84 от 24.07.2024.с ФГУП «Приборостроительный завод имени К.А.Володина»
- Создана электронная таблица в онлайн-редакторе Яндекс по сбору информации о текущем трудоустройстве (на сайте техникума в разделе «Центр содействия трудоустройству»)

Результаты реализации проекта

- Наличие стандарта процесса взаимодействия с работодателями по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников ГБОУ « ЮТТ»
- Увеличение доли выпускников и обучающихся техникума, трудоустроенных на предприятии с 6% (исходное значение) до 14% выпускников и 24% обучающихся.



Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод имени К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ»)

Заречная, 13, г. Трехгорный, Челябинской области, 456080 Телефон (35191) 5-51-23, факс (35191) 5-53-72, факс ГО и ЧС (35191) 5-71-17. Е-mail: psz@imf.ru ОКПО 07624755, ОГРН 1027400661650 ИНН 7405000428, КПП 745701001

Директору	ГБПОУ	«ЮТТ»
-----------	-------	-------

Чуриной Н.А.

ул. III-Интернационала, д. 55 г. Юрюзань, Челябинская область 456120

e-mail: spo.yutt@yandex.ru

27.09.2024	
------------	--

№ 192-96-00-2/ 3028

На №

ОТ

О трудоустройстве студентов, выпускников

Уважаемая Наталья Александровна!

Направляю Вам информацию о трудоустройстве в 2024 году студентов и выпускников ГБПОУ «ЮТТ»

No	Специальность Статус студ		Количество, чел.
1.	15.02.08 Технология машиностроения	Выпускник 2022 года, трудоустроен	1
2.	15.02.08 Технология машиностроения Выпускники 2023 года, трудоустроены		4
3.	15.02.08 Технология машиностроения Выпускники 2024 года, трудоустроены		3
4.	15.02.08 Технология машиностроения Выпускник 2024 года, оформление		1
5.	23.01.17 Мастер по ремонту и Выпускник 2024 го обслуживанию автомобилей трудоустроен		1
6.	23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Студент, временно трудоустроен		1
7.	15.01.32 Оператор станков с программным управлением	Студент, временно трудоустроен	1
8.	15.01.32 Оператор станков с программным управлением	Студенты, оформление для временного трудоустройства	21


Начальник отдела оценки и развития персонала

Шаврина Елена Ивановна (35191) 5-75-38


И.М. Иконников

Выполнение плана реализации проекта


Заполнение мониторинговой формы в электронном виде в онлайнредакторе Яндекс, расположенном на официальном сайте ГБПОУ «ЮТТ» в разделе «Содействие в трудоустройстве».




Что было



Что стало




Что стало




Стандарт реализации процесса






1.Заключение соглашения о партнёрстве



2. Формирование базы вакансий от работодателей, поступающих в Центр содействия трудоустройству



4. Профессиональные намерения выпускников



3. Создание электронной таблицы в онлайн - редакторе Яндекс по сбору системы сбора информации о трудоустройстве выпускников и обучающихся техникума.