

**Календарный план реализации инновационного проекта
«Формирование единого информационного пространства как условие
профессиональной навигации в малом городе»**

Цель инновационного проекта: разработать, обосновать и внедрить в работу техникума модель единого информационного пространства малого города для профессиональной навигации молодежи, позволяющую обеспечить у потенциальных потребителей образовательных услуг техникума возможность выбрать сферу профессиональной деятельности.

1 этап - Поискно-проектировочный (декабрь 2018 г. – май 2019 г.)

Мероприятия	Сроки	Ответствен- ные	Планируемые результаты
Обобщение опыта профессиональных образовательных организаций по разработке информационного пространства и организации профессиональной навигации молодежи	декабрь 2018 – январь 2019	- зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Тезаурус ключевых понятий исследования. «Копилка» инноваций в области профессиональной навигации молодежи. «Копилка» инноваций в области разработки и структурирования информационного пространства.
Анализ нормативно-правовой базы по вопросам реализации инновационного проекта	декабрь 2018 – февраль 2019	- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Пакет нормативно-правовых документов и локальных актов
Анализ и обновление материально-технической базы	декабрь 2018 – май 2019	- директор; - программист	1. Приобретение необходимого оборудования. 2. Приобретение необходимых информационных программ

Анализ требований к размещению информации в Интернете	декабрь 2018 – март 2019	- юрист; - программист; - методист; - научный руководитель	Методические рекомендации по размещению информации в Интернете
Анализ возможностей сайта «ГБПОУ ЮТТ» для разработки навигатора по профессиям	декабрь 2018 – февраль 2019	- зам. директора по УВР; - программист	Перечень действий по модернизации сайта
Анализ возможностей социальной группы «ВКонтакте» «ЮТТ» для ее использования в профессиональной навигации молодежи	декабрь 2018 – февраль 2019	- зам. директора по УВР; - программист	Перечень действий по модернизации группы «ВКонтакте»
Разработка диагностического инструментария по выявлению уровня профессионального самоопределения молодежи	декабрь 2018 – февраль 2019	зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Инструментарий по выявлению уровня профессионального самоопределения школьников и обучающихся техникума.
Выявление уровня профессионального самоопределения молодежи	декабрь 2018- май 2019	- педагоги; - методист	Диаграмма результатов
Анализ способностей педагогических работников творчески использовать средства компьютерных программ и «Интернета»	февраль 2019	зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист	Претенденты в состав творческих групп
Выявление студентов, способных творчески использовать средства компьютерных программ и «Интернета»	февраль 2019	- зам. директора по УВР; - педагоги	Претенденты в состав творческих групп

<p>Заключение соглашений между участниками инновационного проекта для организации взаимодействия компонентов инновационной модели с учетом их потребностей.</p>	<p>февраль - май 2019</p>	<p>- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - юрист; - методист</p>	<p>Соглашения ГБПОУ ЮТТ с общеобразовательными школами, СМИ, Центром занятости населения, работодателями</p>
<p>Проектирование инновационной модели единого информационного пространства для профессиональной навигации</p>	<p>март 2019 – май 2019</p>	<p>- зам. директора по УВР, УПР, ТО; - председатели ПЦК; - методист; - научный руководитель</p>	<p>Проект инновационной модели единого информационного пространства для профессиональной навигации</p>
<p>Работа с педагогическими кадрами. Создание творческих групп по направлениям профессиональной подготовки.</p>	<p>март 2019г.</p>	<p>- директор; - зам. директора по УВР; - методист</p>	<p>Творческие группы из числа руководящих, педагогических кадров и студентов. Положение о работе творческих групп по инновационному проекту.</p>
<p>Организация и проведение обучающих семинаров для членов творческих групп по использованию средств компьютерных программ и «Интернета»</p>	<p>март 2019-апрель 2019</p>	<p>- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - юрист; - методист; - программист; - научный руководитель</p>	<p>Компетенции, методические материалы по использованию средств компьютерных программ и «Интернета»</p>

Разработка и реализация плана работы творческих групп по направлениям профессиональной подготовки	март 2019-май 2019	зам. директора по УВР, УПР; ТО; - юрист; - методист; - научный руководитель	План работы творческих групп по направлениям профессиональной подготовки (в том числе организация взаимодействия творческих групп с общеобразовательными школами, СМИ, Центром занятости населения, работодателями).
Организация взаимодействия творческих групп с общеобразовательными школами, СМИ, Центром занятости населения, работодателями	март 2019-апрель 2019	- зам. директора по УВР; - педагоги	Информация в социальных группах «ВКонтакте» «ЮТТ», на сайте «ГБПОУ ЮТТ»
Разработка и подбор методов и средств для измерения результативности инновационной деятельности	март 2019-май 2019	- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Методы и средства для измерения результативности инновационной деятельности
Создание нормативно-правовой базы по вопросам реализации инновационного проекта	апрель – май 2019	- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - юрист; - методист; - научный руководитель	Проект положения о создании единого информационного пространства для профессиональной навигации молодежи в малом городе. Проект положения о работе электронных ресурсов техникума
Анализ деятельности и корректировка программы инновационной площадки, плана реализации проекта (по необходимости)	май 2019	- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Скорректированная программа инновационной площадки, скорректированный план реализации проекта

Подготовка промежуточного отчета о реализации инновационной деятельности	май 2019	- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Отчет о реализации инновационной деятельности
--	----------	---	---

2 этап - Актуализационно-внедренческий (июнь 2019 г. - июнь 2021 г.)

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
Утверждение и внедрение в практику инновационной модели единого информационного пространства для профессиональной навигации, при необходимости ее корректировка	июнь 2019 - июнь 2021	- зам. директора по УВР, УПР, ТО; - руководители творческих групп; - председатели ПЦК; - методист; - научный руководитель	Функционирующая модель единого информационного пространства для профессиональной навигации
Разработка и запуск навигатора по профессии на сайте ГБПОУ ЮТТ	июнь 2019 - декабрь 2019	- программист; - руководители творческих групп; - председатели ПЦК; - методист; - научный руководитель	«Навигатор по профессии» на сайте ГБПОУ «ЮТТ»
Разработка и запуск групп ЮТТ в социальных сетях «Интернет»	июнь 2019 - октябрь 2019	- программист - руководители творческих групп; - председатели ПЦК; - методист; - научный руководитель	Группы ЮТТ в социальных сетях «Интернет»: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграмм

<p>Работа творческих групп по наполнению информационного пространства для профессиональной навигации молодежи.</p>	<p>июнь 2019 – июнь 2021</p>	<p>- программист - руководители творческих групп; - председатели ПЦК</p>	<p>Информация в социальных группах «ВКонтакте» «ЮТТ», на сайте «ГБПОУ ЮТТ» и других группах ЮТТ в социальных сетях «Интернет»</p>
<p>Работа творческих групп с общеобразовательными школами, СМИ, Центром занятости населения, работодателями</p>	<p>июнь 2019 – июнь 2021</p>	<p>- программист; - руководители творческих групп; - председатели ПЦК</p>	<p>Информация в социальных группах «ВКонтакте» «ЮТТ», на сайте «ГБПОУ ЮТТ» и других группах ЮТТ в социальных сетях «Интернет»</p>
<p>Разработка и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих профессиональную навигацию молодёжи в рамках направлений подготовки техникума</p>	<p>2019/20 уч. год 2020/21 уч. год</p>	<p>- зам. директора по УВР, УПР, ТО; - руководители творческих групп; - методист; - председатели ПЦК</p>	<p>Пакет образовательных продуктов: методические разработки, диагностические материалы, сценарии мероприятий, обеспечивающих профессиональную навигацию молодёжи в рамках направлений подготовки техникума</p>

<p>Организация и проведение обучающих семинаров для членов творческих коллективов по наполнению информационного пространства для профессиональной навигации молодежи.</p>	<p>по необходимости</p>	<p>- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель</p>	<p>Компетенции по использованию средств компьютерных программ и «Интернета» для наполнения информационного пространства для профессиональной навигации молодежи.</p>
<p>Проведение измерений по выявлению уровня профессионального самоопределения школьников и обучающихся, анализ результатов</p>	<p>апрель-май, сентябрь 2019/20 уч.г., 2020/21 уч. г.</p>	<p>зам. директора по УВР; - методист; - педагоги</p>	<p>Анализ результатов по выявлению уровня профессионального самоопределения школьников и обучающихся, динамика результатов.</p>
<p>Корректировка нормативно-правовой базы по вопросам реализации инновационного проекта</p>	<p>июнь 2019 – июнь 2021</p>	<p>- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - юрист; - методист; - научный руководитель</p>	<p>Положение о создании единого информационного пространства для профессиональной навигации в малом городе. Положение о создании электронных ресурсов техникума, соглашения о сотрудничестве</p>
<p>Подведение итогов этапа. Мониторинг хода проекта</p>	<p>июнь 2021</p>	<p>- директор; - зам. директора по УВР, УПР, ТО; - методист; - научный руководитель</p>	<p>Анализ деятельности и корректировка программы инновационной площадки, плана реализации проекта</p>

3 этап - Аналитико-результативный (июнь 2021г. - декабрь 2021г.)

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
Анализ результативности инновационной деятельности	июнь 2021 – ноябрь 2021	- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Отчет, таблицы, диаграммы
Проведение круглого стола «Методическое сопровождение формирования единого информационного пространства как условие профессиональной навигации в малом городе»	ноябрь 2021 – декабрь 2021	- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Круглый стол
Публикации в СМИ по результатам исследования в рамках реализации инновационного проекта	сентябрь 2021 – декабрь 2021	- директор; зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Статья
Обобщение опыта инновационной деятельности	октябрь 2021 – декабрь 2021	- директор; - зам. директора по УВР, УПР; ТО; - методист; - научный руководитель	Сборник нормативных документов, методических рекомендаций по результатам внедрения инновационного проекта в практику
7. Публичный отчет о результатах работы инновационной площадки.	декабрь 2021	- директор; - научный руководитель	Отчет