



Утверждаю
Первый заместитель
Министра образования и спорта
/ Ж.Л.Петрова
2022 г.

**План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в Республике Карелия**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС) на региональном уровне	февраль 2022 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия	Создана единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров
2.	Создание рабочей группы по вопросам организации поэтапного введения обновленных ФГОС в Республике Карелия	февраль 2022 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС: с руководителями органов местного самоуправления; с руководителями образовательных организаций; с заместителями руководителей образовательных организаций	ноябрь – декабрь 2021 года, февраль – март 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных организаций

4.	Проведение совещаний с государственными и муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021 года, январь-май 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на всей территории Республики Карелия
6.	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Республики Карелия) и создание базы данных ответственных руководителей	декабрь 2021 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
7.	Проведение государственными и муниципальными образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	декабрь 2021 года	Органы местного самоуправления (по согласованию) Образовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
8.	Организация участия педагогического сообщества Республики Карелия в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь - май 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
9.	Формирование региональной и муниципальной системы контроля к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, включенных в федеральный перечень учебников,	сентябрь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития	Оказана своевременная адресная помощь образовательным

	допущенных к использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность		образования» Органы местного самоуправления (по согласованию)	организациям по вопросам введения обновленных ФГОС
11.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
12.	Формирование регионального и муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	декабрь 2021 года - январь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2022 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» Органы местного самоуправления (по согласованию)	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Республики Карелия

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

14.	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	январь-декабрь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Создана единая система методической службы Республики Карелия (региональная, муниципальная)
15.	Организация работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников по вопросам поэтапного введения обновленных ФГОС в Республике Карелия	январь-декабрь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по	январь-апрель 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития	Созданы площадки общих для

	актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий		образования»	педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
17.	Отбор и распространение лучших региональных практик реализации ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Карелия	апрель-декабрь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Создание банка локальных актов по реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типичных затруднений
18.	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки	июнь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Создание банка локальных актов по реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типичных затруднений
19.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь-декабрь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Карелия
20	Доведение до образовательных организаций методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы подходы к организации управления введения обновленных ФГОС на всей территории Республики Карелия
21	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы подходы к организации управления введения обновленных ФГОС на всей территории Республики Карелия
22	Обеспечение использования учителями пособий, содержащих «методические шлейфы», видеороликов по учебным предметам	июнь-декабрь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулятиврованы эффективные приемы обучения на единой цифровой платформе

23	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	август 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
24	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Достигнуто повышение функциональной грамотности обучающихся
25.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Учителя используют задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
26.	Организация обучения руководителей и специалистов Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	ноябрь-декабрь 2021 года, март-апрель 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Республики Карелия
27.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Республики Карелия
28.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март-апрель 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	
29.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март – август 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
30.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС

31	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	март 2022 года	Министерство образования и спорта Республики Карелия ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
32	Организация экспертизы готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональным экспертам муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС
33	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022 года	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
34	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Республики Карелия	ежемесячно	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС