

«__» _____ 2022 г.

Муниципальный план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Создание и(или) организация деятельности рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС в муниципальном районе / городском округе (муниципальный Координационный совет, муниципальное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	март 2022 года		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Определение муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках муниципального образования) и создание базы данных ответственных руководителей	Март 2022 года		Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципальных координаторов с региональным координационным советом
3.	Участие в серии региональных консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС: 1. Совещания с руководителями ОМСУ 2. Совещания с руководителями ОО 3. Совещания с заместителями руководителей	ноябрь – декабрь 2021 года, февраль – март 2022 года		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	март 2022 года июнь 2022 года		Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты

5.	Организация участия руководителей и педагогических работников муниципального района / городского округа в республиканских совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	январь, февраль, март, В течение года		Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
6.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	январь- февраль 2022 года		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022 года		Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022 года		Обеспечено единство образовательного пространства в муниципальном районе / городском округе

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

9.	Формирование планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций	декабрь 2021 года - январь 2022 года		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь- март 2022 года		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями муниципального района / городского округа

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

11.	Активизация (организация) работы муниципальных учебно - методических объединений учителей-предметников	январь- декабрь 2022 года		Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
-----	--	---------------------------	--	--

12.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	январь- май 2022 года		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Участие в отборе и распространении лучших региональных практик реализации ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	февраль-май 2022 года		Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типичных затруднений
14.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь-декабрь 2022 года		Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории муниципального района / городского округа
15.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	до 31 августа 2022 года		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
16.	Организация системной работы по формированию Функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану		Достигнуто повышение качества образования
17.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно		Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
18.	Контроль прохождения повышения квалификации руководителями общеобразовательных организаций, разрабатывающими и реализующими основные образовательные программы начального общего и	март-апрель 2022 года		Осуществлено повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО руководителями и

	основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО			педагогическими работниками общеобразовательных организаций
19.	Контроль прохождения повышения квалификации всеми педагогическими работниками, участвующими в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март – август 2022 года		
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март - апрель 2022 года		Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
21.	Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022 года		Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях муниципального района / городского округа	Ежемесячно		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС