

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ ОШ № 48
на 2025-2026 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ ОШ № 48			
1.1.	Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2025-2026 г. г.	до 30.09.2025	Тухватулина А.В.	Приказ ОО
1.2.	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МБОУ ОШ № 48 (далее - куратор внедрения ЦМН)	до 30.09.2025	Тухватулина А.В.	Приказ ОО
1.3.	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества в МБОУ ОШ № 48	до 01.10.2025	Ткачева М.Н. Тухватулина А.В.	Дорожная карта, Приказ ОО
1.4.	Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации ЦМН на уровне школы, включающие: - назначение ответственных за реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации.	до 01.10.2025	Ткачева М.Н. Тухватулина А.В.	Приказы ОО
1.5.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития	до 01.10.2025	Тухватулина А.В.	Организационно-распорядительная

	инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы				документация
1.6.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145		до 01.10.2025	Ткачева М.Н. Тухватулина А.В.	Методические рекомендации Распорядительные акты
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества				
2.1	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества		30.09.2025	Ткачева М.Н.	Информация на сайте школы
2.2	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства		до 14.09.2025	Ткачева М.Н.	Перечень партнерских организаций
2.3	Формирование баз наставников на уровне школы		в течение всего периода реализации ЦМН	Яшнева С.С. Тухватулина А.В.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций;
2.4	Формирование баз программ наставничества на уровне школы		в течение всего периода реализации ЦМН	Яшнева С.С. Тухватулина А.В.	Базы эффективных программ наставничества,
2.5	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества		до 14.10.2025	Ткачева М.Н.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.6	Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников, предприятий о		с 1 по 14 октября	Яшнева С.С. Тухватулина А.В.	Информационная кампания

реализации целевой модели наставничества		2025 г.	Яшнева С.С. Тухватулина А.В.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
2.7	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН	октябрь - декабрь 2025 г.		
3	Реализация целевой модели наставничества в МБОУ ОШ № 48 в 2024-2025 учебном году			
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	октябрь-ноябрь 2025 г.	Ткачева М.Н. Тухватулина А.В.	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры
3.2	Формирование базы наставляемых в 2025 - 2026 учебном году	с 17 по 28 октября 2025 г.	Яшнева С.С.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2026 - 2027 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов)	с 15 по 29 октября 2025 г.	Яшнева С.С.	База наставников для участия в программах наставничества в 2021 - 2022 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	с 1 по 14 ноября 2025 г.	Яшнева С.С.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 25 ноября 2025 г.	Яшнева С.С.	Реализация программ наставничества
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч) ;	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Яшнева С.С.	

3.7	- итоговая встреча. Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	май 2026 г.	Яшнева С.С.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2025 г.	в течение всего периода реализации ЦМН	Яшнева С.С.	Утвержден комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	до 03.10.2025	Романова Е.Н.	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
4.3	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	ноябрь - декабрь 2025 г.	Яшнева С.С. Тухватулина А.В.	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
5	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества			
5.1	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	декабрь 2025г – май 2026 г.	Яшнева С.С.	Сформированы данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	декабрь 2025г – май 2026 г.	Яшнева С.С.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.3	Сбор результатов мониторинга реализации	декабрь 2025г –	Яшнева С.С.	Получены и обобщены на

	программ наставничества в школе	май 2026 г.	Тухватулина А.В.	школьном уровне данные о внедрении ЦМН
6	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
6.1	Оценка качества реализации программ наставничества	Январь - май 2026 г.	Яшнева С.С. Тухватулина А.В.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	май 2026г.	Яшнева С.С. Тухватулина А.В.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
7	Координация и управление реализацией целевой модели наставничества			
7.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
7.1.1	на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	С 1 октября 2025г по май 2026г	Яшнева С.С. Тухватулина А.В.	
7.2	Координирование внедрения целевой модели наставничества			
7.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Яшнева С.С. Тухватулина А.В.	Обеспечение условий реализации ЦМН