

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Покровская средняя школа»

П Р И К А З

от 31.08.2023 г.

№ 138/1

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации  
целевой модели наставничества в МБОУ «Покровская СШ»

В целях реализации целевой модели наставничества педагогических  
работников, обучающихся МБОУ «Покровская СШ» на 2023-2024 учебный  
год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) реализации целевой  
модели наставничества обучающихся Школы на 2023-2024 учебный год.
2. Куратором целевой модели наставничества на 2023-2024 учебный год  
оставить Калина С.В.
3. Возложить на Калина С.В. ответственность за исполнение плана  
мероприятий (дорожной карты) реализации целевой модели наставничеств



Директор -

*Толчихина* -

Толчихина С.Т.

С приказом ознакомлена:

Калина С.В. - \_\_\_\_\_

План мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Покровская СШ» на 2023 – 2024 учебный год.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Июнь 2023	Директор Заместитель директора по УВР
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Июнь – август 2023	Директор Заместитель директора по УВР
3	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР Классные руководители
4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Август – сентябрь 2023	Куратор Программы Руководители ШМО
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь 2023	Куратор Программы Классные руководители
6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2023	Куратор Программы
7	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Сентябрь 2023	Куратор Программы

8	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2023	Куратор Программы
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2023	Куратор Программы Руководители ШМО Классные руководители
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Сентябрь 2023	Куратор Программы
11	Формирование базы наставников	Сентябрь 2023	Куратор Программы
12	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2023	Куратор Программы
13	Проведение собеседования с наставниками.	Сентябрь 2023	Куратор Программы
14	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь 2023	Куратор Программы
15	Анализ анкет групповой встречи соединение наставников и наставляемых в пары	Октябрь 2023	Куратор Программы
16	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь 2023	Заместитель директора по УВР Куратор Программы
17	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Октябрь 2023	Куратор Программы Наставники
18	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Октябрь 2023	Куратор Программы Наставники

19	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Октябрь 2023	Куратор Программы Наставники
20	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Октябрь 2023 – май 2024	Наставники
21	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май 2024	Куратор Программы
22	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2024	Наставники
23	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2024	Наставники
24	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май 2024	Куратор Программы
25	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов Программы наставничества	Май 2024	Директор Заместитель директора по УВР
26	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь 2024	Куратор Программы
27	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Май – июнь 2024	Куратор Программы
28	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь 2024	Куратор Программы
29	Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2024	Куратор Программы