

Согласовано:
Министр образования и науки Челябинской области

—
_____ / А.И. Кузнецов

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»
_____ / Е.П. Сичинский

Утверждаю:
Директор ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

«__» _____ 2022 г.
_____ / Т.А. Гвоздева

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки и проведения оперативного совещания в ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

№	Краткое описание проблемы		Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Потеря времени на обсуждение докладов совещания	1.1	Создание и размещение в рабочей группе техникума (мессенджера Telegram)	Беспалько А.Н-зам.дир. по УПР Ефанова Н.Н-зам.дир.по УР Попилина Е.П-зам.дир. по ТО Ракульцева Н.И-зам.дир.по УВР	С 11.10.2022г по 18.10.2022г.	Сокращение времени на обсуждение докладов с 10 мин. до 5 мин.
2	Потеря времени на передачу документов вручную на бумажном носителе	2.1.	Создание на яндекс-диске папки «документы» с вложенными папками по филиалам Карабаш, В.Уфалей, Нязепетровск	Ефанова Н.Н-зам.дир.по УР Попилина Е.П-зам.дир. по ТО Ракульцева Н.И-зам.дир.по УВР	С 11.10.2022г по 18.10.2022г.	Сокращение времени с 10 мин. до 4 мин.
		2.2	Формирование папок руководителей филиалов по территориальному расположению на яндекс-диске: Карабаш, В.Уфалей, Нязепетровск	Ефанова Н.Н-зам.дир.по УР Попилина Е.П-зам.дир. по ТО Ракульцева Н.И-зам.дир.по УВР	С 11.10.2022г по 19.11.2022г	Сокращение времени на передачу документов с 40 мин. до 4 мин.
3	Потеря времени на приезд в головное учреждение филиалов	3.1	Использование технологии ВКС для проведения совещания	Ефанова Н.Н-зам.дир.по УР Попилина Е.П-зам.дир. по ТО	С 20.11.2022г. по 24.11.2022г	Отсутствие временных потерь на приезд в головное учреждение для проведения совещания, сокращение с 220 мин. до 0 мин.

				Ракульцева Н.И-зам.дир.по УВР		
4	Потеря времени на ожидание других участников процесса	4.1	Использование технологии ВКС для проведения совещания	Ефанова Н.Н-зам.дир.по УР Попилина Е.П-зам.дир. по ТО Ракульцева Н.И-зам.дир.по УВР	С 20.11.2022г. по 24.11.2022г	Отсутствует ожидание приезда других участников процесса. Сокращение времени с 220мин. до 5 мин.
5	Потеря времени на ожидания проведения оперативного совещания	5.1	Подключение к ВКС	Ефанова Н.Н-зам.дир.по УР Попилина Е.П-зам.дир. по ТО Ракульцева Н.И-зам.дир.по УВР		Сокращение времени на ожидания проведения совещания с 20 мин. до 5 мин.
		5.2	Использование технологии ВКС для проведения совещания	Ефанова Н.Н-зам.дир.по УР Попилина Е.П-зам.дир. по ТО Ракульцева Н.И-зам.дир.по УВР	25.11.2022г	Уменьшение времени на проведение оперативного совещания 60 мин. до 40 мин.
	1.8. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Беспалько А.Н-зам.дир.по УПР	С 05.12.2022г по 17.12.2022г	Сокращение времени подготовки, сбора и проведения оперативного совещания в 4 раза, внедрения технологии ВКС для проведения совещаний.

Заместитель директора по УПР

Беспалько А.Н.