

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК
«Кишертский центр
культуры»

Медведев В.А.

2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

МАУК «Кишертский центр культуры» Котельная Молебского сельского клуба
с. Молебка, ул. Средняя, 5

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	Электроэнергия
3	Котлы	До 31.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	До 31.08.2025
5	КИП	До 31.08.2025
6	Автоматика	До 31.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	До 15.09.2025
8	Готовность котельной	До 15.09.2025

МАУК «Кишертский центр культуры» Котельная Медведевского сельского клуба
с. Медведево, ул. Центральная, 7

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Уголь
2	Вид резервного топлива	Дрова
3	Котлы	До 31.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	До 31.08.2025
5	КИП	До 31.08.2025
6	Автоматика	До 31.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	До 15.09.2025
8	Готовность котельной	До 15.09.2025

МАУК «Кишертский центр культуры» Котельная Спасо-Бардинского сельского клуба,
с. Спасо-Барда, ул. Советская, 7

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Газ
2	Вид резервного топлива	Электроэнергия
3	Котлы	До 31.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	До 31.08.2025
5	КИП	До 31.08.2025
6	Автоматика	До 31.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	До 15.09.2025
8	Готовность котельной	До 15.09.2025

МАУК «Кишертский центр культуры» Котельная Мазуевского сельского клуба,
с. Мазуевка, 61а

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	До 31.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	До 31.08.2025
5	КИП	До 31.08.2025
6	Автоматика	До 31.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	До 15.09.2025
8	Готовность котельной	До 15.09.2025

Исп. Зам директора по АХЧ
Тимофеев М.Е.
Тел. 8-34252-213-02

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			01.07.2025	01.08.2025	01.09.2025	15.09.2025
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие					
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие					
3	Частные, в т.ч. ветхие					
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие					
5	Итого сетей					
6	Итого ветхих сетей					

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК
«Кишертский центр
культуры»

Медведев В.А.

2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2025	01.08. 2025	01.09. 2025	15.09. 2025
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания							
2	Школьные учреждения (школы)							
3	Дошкольные учреждения (детские сады)							
4	Другие образовательные учреждения							
5	Объекты культуры и искусства							
5.1	МАУК «Кишертский центр культуры»							
5.1.1	Советская, 25	1	1	380,2	30%	60%	90%	100%
5.1.2	Советская, 19	1	1	293,6	30%	60%	90%	100%
5.1.3	Советская, 36, а	1	1	86,0	30%	60%	90%	100%
5.1.4	Советская, 36	1	1	265,5	30%	60%	90%	100%
5.1.5	Мазуевский сельский клуб	1		345,0	30%	60%	90%	100%
5.1.6	Спасбардинский сельский клуб	1		751,7	30%	60%	90%	100%
5.1.7	Посадский Дом досуга	1	1	322,2	30%	60%	90%	100%
5.1.8	Кордонский Дом досуга	1	1	580,8	30%	60%	90%	100%
5.1.9	Осинцевский Дом досуга	1	1	402,5	30%	60%	90%	100%
5.1.10	Молебский сельский клуб	1		84,9	30%	60%	90%	100%
5.1.11	Мечинский сельский клуб	1	1	1022,9	30%	60%	90%	100%
5.1.12	Медведевский сельский клуб	1		342,8	30%	60%	90%	100%
6	Объекты здравоохранения							
7	Объекты физкультуры и спорта							
8	Иные							
	ВСЕГО:	13	8	4878,1				

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК
«Кишертский центр
культуры»



Медведев В.А.

2025 года

Объемы финансирования работ, при подготовке муниципального образования
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2025 годов

Наименование учреждения/ объекта	Наименование мероприятия	Период проведения работ	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. рублей		
			Бюджет Пермского края	Бюджет муниципального образования	Иные средства
МАУК «Кишертский центр культуры»	Опрессовка систем отопления	Июнь- август 2025 года		127,2	

Исп. Зам директора по АХЧ
Тимофеев М.Е.
Тел. 8-34252-213-02

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК
«Кишертский центр
культуры»



Медведев В.А.

2025 года

Перечень первоочередных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов, не обеспеченных финансированием, в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности

Муниципальное образование	Наименование/вид работ (текущий ремонт)	Ориентировочная стоимость (сметная), тыс. руб.	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
МАУК «Кишертский центр культуры»	Опрессовка систем отопления	127,2	Июнь- август 2025 года	

Исп. Зам директора по АХЧ
Тимофеев М.Е.
Тел. 8-34252-213-02