

Приложение 1
 Утверждена
 приказом директора
 МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И.Бочарова»
 от 21.09.2020г. № 109/о

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества
 в МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И.Бочарова».**

Этапы реализации	№	мероприятие	сроки	ответственные
Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.	1	Информирование педагогического сообщества МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И.Бочарова» о реализации программы наставничества	Август – сентябрь 2020г.	администрация
	2	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках целевой модели наставничества	Сентябрь 2020г.	Администрация, педагогический коллектив
	3	Разработка положения о наставничестве МБОУ «Ерцевская СШ им.С.И.Бочарова»	Сентябрь 2020г.	Рабочая группа
	4	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества в качестве наставляемых. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от педагогов – участников программы	Сентябрь 2020г.	куратор
Этап 2. Формирование базы наставляемых.	5	Анализ полученных данных. Формирование базы наставляемых.	Сентябрь 2020г.	куратор
	6	Оценка участников – наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	Сентябрь 2020г.	куратор
Этап 3. Формирование базы наставников.	7	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от педагогов – участников программы	Сентябрь 2020г.	куратор
	8	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников.	Сентябрь 2020г.	куратор

	9	Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	Сентябрь 2020г.	куратор
Этап 4. Отбор и обучение наставников.	10	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2020г.	куратор
	11	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь 2020г.	куратор
	12	Обучение наставников	Октябрь 2020г.	администрация
Этап 5. Формирование пар «наставник – обучаемый (наставляемый)».	13	Организация групповой встречи наставников и наставляемых, соединение наставников и наставляемых в пары. Закрепление пар/групп распоряжением директора МБОУ «Ерцевская СШ им.С.И.Бочарова»	Ноябрь 2020г.	Куратор, администрация
Этап 6. Организация хода реализации программы наставничества	14	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020г.	наставники
	15	Проведение встречи – планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь 2020г.	наставники
	16	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020г. – май 2021г.	наставники
	17	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Ноябрь 2020г. – май 2021г. ()	Куратор, наставники
Этап 7. Завершение программы наставничества в образовательной организации.	18	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2021г.	наставники
	19	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021г.	куратор
	20	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2021г.	куратор
	21	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждение лучших наставников	Июнь 2021г.	Куратор, администрация
	22	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Июнь 2021г.	куратор

	23	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программы на всех участников	Июнь 2021г.	куратор
	24	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Июнь 2021г.	Куратор, наставники
	25	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте МБОУ «Ерцевская СШ им.С.И.Бочарова»	Июнь 2021г.	Куратор, наставники
	26	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2021г.	куратор