

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Нижне-Саловская средняя общеобразовательная школа»  
 Ростовская обл., Семикаракорский р-он, п. Нижний Саловск, ул. Торговая, 14  
 тел. 8 86356 26571 e-mail: [ivtsh@rambler.ru](mailto:ivtsh@rambler.ru)  
 ОГРН1036132000992 ИНН/КПП 6132008261/613201001



Утверждаю  
 Директор  
 МБОУ Нижне-Саловская СОШ  
 Е.А. Баскакова  
 Приложение № 1 к приказу № 119  
 от 03.12.2021 г.

Приложение 1  
 к среднесрочной программе развития МБОУ Нижне-Саловская СОШ на 2021 год

**Дорожная карта  
 участия МБОУ Нижне-Саловская СОШ в проекте «500+»  
 на 2021 год**

№	Описание действий	Сроки	Показатель реализации	Ответственный
1	Назначение школьного координатора		Приказ отдела образования Администрации Семикаракорского района Приказ директора школы	Директор школы
2	Участие в анкетировании по проекту «500+» - директора школы - обучающихся 6 класса (25 человек) - обучающихся 9 класса (18 человек) - родителей обучающихся (43 человека) - учителя школы (14 человек)	Февраль 2021	Заполнение анкет на сайте ФИС ОКО Получение результатов Определение рискового профиля школы	Школьный координатор Зам.директора по УВР
3	Участие в установочном вебинаре	Февраль 2021	Проведение совещания	Школьный координатор
4	Посещение школы куратором	Март-декабрь 2021 г.		

5	Работа в Информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МДЭК)	Март-декабрь 2021 г.	Анализ, заполнение рискового профиля школы (до 01.04.2021 г.)  Загрузка результатов самодиагностики (до 15.04.2021 г.)  Загрузка Программы развития школы ( до 30.04.2021 г.)  Загрузка среднесрочной программы развития школы (до 30.04.2021 г.)	Школьный координатор Зам.директора по УВР
6	Участие в консультационных вебинарах регионального координатора на всех этапах реализации Проекта 500+	Март-декабрь 2021		Школьный координатор. Зам. директора по УВР.
7	Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+	май 2021	Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+	Школьный координатор. Зам. Директора по УВР.
8	Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в школе в результате Проекта 500+	до 25 мая 2021	Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	Школьный координатор. Зам. Директора по УВР
9	Экспертиза документов	июнь 2021		Региональный координатор
10	Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	до 20 октября 2021	Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	Школьный координатор. Зам. Директора по УВР.
11	Экспертиза документов	Октябрь 2021		Региональный координатор
12	Итоги реализации проекта 500+	Декабрь 2021г.		