

**Дорожная карта  
по введению ФГОС НОО,  
ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 3  
г. Осташкова**

**Дорожная карта  
по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО  
в МБОУ СОШ № 3**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат	Формы отчетных документов
<b>Организационное обеспечение внедрения ФГОС СОО</b>					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Октябрь 2021	директор МБОУ СОШ № 3 Михайличенко И.Г.	распределение функционала	приказ «Об утверждении дорожной карты по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ СОШ №3 в 2022-2023 учебном году»
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	ноябрь 2021	директор МБОУ СОШ № 3 Михайличенко И.Г. Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В.	система мероприятий, обеспечивающих переход на ФГОС НОО, ФГОС ООО	приказ «Об утверждении дорожной карты по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ СОШ №3 в 2022-2023 учебном году»
3.	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС - 2021 НОО и ООО	апрель-май 2022	библиотекарь Букреева Н.М.	определение степени оснащенности учебного фонда библиотеки в соответствии ФГОС НОО, ФГОС ООО	формирование потребности МБОУ в учебниках и учебных пособиях в соответствии с ФГОС 2021 НОО и ООО
4.	Формирование плана ВШК	август 2022	администрация	контроль соответствия запланированному результату	план ВШК

5.	Мониторинг уровня готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО. ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году	декабрь-февраль 2021-2022	Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В.	определение степени готовности к введению ФГОС-21: материально-технические ресурсы; кадровые ресурсы, информационно-коммуникационные ресурсы, финансово-экономические ресурсы и др.	Справка
Нормативно-правовое обеспечение по введению ФГОС СОО					
6.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО	октябрь-август 2021-2022	администрация	наличие банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО	нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС-21
7.	Внесение изменений, приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО локальных нормативных актов	В течение всего периода по необходимости	Директор МБОУ СОШ № 3 Михайличенко И.Г. Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В.	внесение изменений, дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы по переходу на ФГОС НОО, ФГОС ООО	локальные акты, соответствующие ФГОС НОО, ФГОС ООО положение о рабочей группе по введению ФГОС - 2021
8.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников, обеспечивающих ФГОС НОО, ФГОС ООО	март-август 2022	члены рабочей группы	внесение изменений, дополнений в должностные инструкции работников школы, обеспечивающих ФГОС НОО, ФГОС ООО	должностные инструкции работников школы, обеспечивающие ФГОС НОО, ФГОС ООО
Методическое обеспечение внедрения ФГОС СОО					

9.	Педсовет «Инновационное образовательное пространство: достижения и перспективы» по вопросу «ФГОС нового образца: какой будет школа в 2022 году?»	август	Директор МБОУ СОШ №3 Михайличенко И.Г.	реализация решения педагогического совета	протокол педсовета
10.	Анализ структуры примерной образовательной программы начального общего образования	декабрь 2021	Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В.	Методические объединения МБОУ СОШ №3	проект ООП НОО
11.	Анализ структуры примерной образовательной программы основного общего образования	декабрь 2021	Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В.	Методические объединения МБОУ СОШ №3	проект ООП ООО
12.	Разработка основной образовательной программы начального общего образования на основе примерной программы с учётом запросов родителей, социума и программы развития школы	апрель-июнь-2022	администрация, рабочая группа	определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	основная образовательной программы начального общего образования
13.	Разработка адаптированной основной образовательной программы основного общего образования на основе примерной программы с учётом запросов родителей, социума и программы развития школы	апрель-июнь-2022	администрация, рабочая группа	определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	адаптированная основная образовательной программы начального общего образования
14.	Разработка основной образовательной программы основного общего	апрель-июнь-2022	администрация, рабочая группа	определение необходимых изменений в модели образовательной	основная образовательной программы основного общего образования

	образования на основе примерной программы с учётом запросов родителей, социума и Программы развития школы			системы ОУ	
15.	Моделирование учебного плана (1-9 классов) с учётом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся, образовательных потребностей школьников	май-июнь 2022	Директор МБОУ СОШ №3 Михайличенко И.Г. Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А.	определение и внесение необходимых изменений в учебный план школы	пояснительная записка к учебному плану школы, учебный план школы
16.	Формирование группы педагогов МБОУ СОШ №3 участвующих в апробации примерных рабочих программ, апробация примерных рабочих программ по предметам	октябрь-декабрь 2021	Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В., педагоги-участники апробации	апробация примерных рабочих программ по предметам	список участников апробации, анкета участников апробации
17.	Анализ структуры примерных рабочих программ по учебным предметам, которые соответствуют требованиям новых стандартов	март 2022	Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В., руководители МО	заседание МО МБОУ СОШ №3	протоколы МО учителей начальных классов, учителей естественно-научного направления

18.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана 1, 5 классов, используя бесплатный онлайн-сервис «Конструктор рабочих программ» <a href="https://edsoo.ru/constructor/">https://edsoo.ru/constructor/</a>	апрель-май 2022	администрация руководители МО, учителя-предметники	определение и внесение необходимых изменений в рабочие программы педагогов в связи с ФГОС НОО, ФГОС ООО	рабочие программы по предметам учебного плана 1, 5 классов
-----	---	-----------------	--	---	--

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО

19.	Анализ кадрового обеспечения по реализации ФГОС на уровне начального общего и основного общего образования	январь-май 2022	Директор МБОУ СОШ № 3 Михайличенко И.Г.	расстановка кадров	аналитическая информация
20.	Разработка плана-графика повышения квалификации учителей ОО, обеспечивающих введение ФГОС в начальной и основной школе в 2022-2023 учебном году	сентябрь 2021, в течение всего периода	Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В.	повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	план-график курсовой подготовки
21.	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО.	в течение года	Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В.	ликвидация профессиональных затруднений педагогов	план методической работы

Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС СОО

22.	Анализ соответствия оснащённости школы согласно действующим санитарным и пожарным нормам, нормам по охране труда, требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	в течение всего периода	Заместитель директора по АХЧ	приведение в соответствие материально-технической базы школы	информационная справка
23.	Комплектование учебно-методического фонда библиотеки УМК по всем предметам УП в соответствии с федеральным перечнем	январь-август 2022	Администрация, библиотекарь Букреева Н.М.	наличие в МБОУ СОШ №3 научно-методического сопровождения ФГОС НОО, ФГОС ООО; оснащённость необходимыми УМК	заявки на УМК, комплектование библиотечного фонда
Информационное обеспечение внедрения ФГОС СОО					
24.	Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС НОО, ФГОС ООО через педагогические советы, семинары, Интернет, производственные совещания, и т.д.	сентябрь 2021-август 2022	администрация, руководители МО	создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	методические рекомендации; протоколы педсоветов, совещаний

25.	Информирование родителей, учащихся о подготовке к внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО и результатах работы через официальный сайт школы, информационные стенды, родительские собрания Размещение информации о ходе введения ФГОС - 2021 на официальном сайте МБОУ	2021-2022 уч.год.	администрация	информирование общественности	протоколы родительских собраний, информация на официальном сайте МБОУ СОШ №3
26.	Организация изучения общественного мнения (мониторинг) по вопросам введения и апробации ФГОС третьего поколения уровней НОО и ООО	апрель-май 2022	Зам. директора по УВР Туманова Е.В., Мячкова Е.А., Перова Т.А., Якунина С.В., руководители МО	получение объективной информации об общественном мнении по вопросам введения ФГОС СОО	аналитическая информация (по итогам анкетирования участников образовательных отношений)