

**Комитет образования
администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 марта 2020 года

№ 475

г. Бокситогорск

**Об утверждении Комплекса мероприятий (дорожная карта)
по внедрению модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области**

В целях организации работы внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года №467 «Об утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного образования детей» на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1. Утвердить «Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области на 2020 год» в соответствии с приложением (далее – Комплекс мероприятий).
2. Ответственным за реализацию Комплекса мероприятий назначить Колосову Е.Ю., ведущего специалиста Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее - Комитет образования), муниципального координатора по реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".
3. Крюковой Е.Н., ведущему специалисту Комитета образования, разместить Комплекс мероприятий на сайте Комитета образования в разделе "Модернизация образования".
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя
Комитета образования



Е.В. Гречнёвкина

Приложение
к распоряжению Комитета образования
администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области от 25.03.2020 № 475

**Комплекс мероприятий (дорожная карта)
по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат	Форма отчетности
1	Создание муниципальной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области	до 27.03.2020	Комитет образования АБМР ЛО (КО АБМР ЛО)	Постановление администрации Бокситогорского муниципального района о создании муниципальной межведомственной рабочей группы, в котором утвержден состав и положение. Назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования.	Принятые нормативно-правовой акты администрации Бокситогорского муниципального района, Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района (НПА)
2	Подписание соглашений с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области об обязательствах по достижению показателей Целевой модели ДОД	03.04.2020	КО АБМР ЛО	Подписано Соглашение с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области	Соглашение
3	Подписание соглашения между РМЦ ДОД Ленинградской области и МОЦ Бокситогорского МР ЛО	17.04.2020	МОЦ Бокситогорского МР ЛО (МБОУ ДО «БЦДО»)	Подписано Соглашение между РМЦ ДОД Ленинградской области и МОЦ Бокситогорского МР ЛО	Соглашение

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат	Форма отчетности
4	<p>Расчет параметров персонифицированного финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания. 	17.04.2020	<p>КО АБМР ЛО, МКУ «Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» (МКУ МФЦ), организации дополнительного образования (ОДО)</p>	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами
5	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	17.04.2020	МКУ «МФЦ»	Направление служебной записки в Комитет финансов АБМР ЛО (КФ)	Служебная записка, направленная в КФ
6	Принятие нормативно-правового акта КО АБМР ЛО с приложением Правил ПФ ДОД	27.04.2020	КО АБМР ЛО	Постановление администрации Бокситогорского муниципального района «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе»	Постановление администрации Бокситогорского муниципального района
7	Принятие нормативно-правового акта КО АБМР ЛО об утверждении программы персонифицированного финансирования на	30.04.2020	КО АБМР ЛО	Распоряжение КО АБМР ЛО об утверждении программы персонифицированного	Распоряжение КО АБМР ЛО

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат	Форма отчетности
	2020 год			финансирования на 2020 год	
8	Принятие распоряжением КО АБМР ЛО основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	30.04.2020	КО АБМР ЛО	Распоряжение КО АБМР ЛО «Об установлении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2020 год»	Распоряжение КО АБМР ЛО
9	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	24.04.2020	КО АБМР ЛО	Интервью в районных СМИ представителя КО АБМР ЛО. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, КО АБМР ЛО, администрации АБМР ЛО.	Отчет о проведенной информационной кампании
10	Принятие нормативно-правового акта АБМР ЛО о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	11.05.2020	КО АБМР ЛО	Постановление администрации Бокситогорского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе» на 2020-2022 годы»	Постановление администрации Бокситогорского муниципального района
11	Принятие нормативно-правового акта АБМР ЛО о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения	11.05.2020	КО АБМР ЛО, КФ	Постановление администрации Бокситогорского муниципального района «О	Постановление администрации Бокситогорского

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат	Форма отчетности
	муниципальных заданий			внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 23.12.2010 № 1189 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Бокситогорского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»	муниципального района
12	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	15.05.2020	КО АБМР ЛО	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
13	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	20.05.2020	КО АБМР ЛО, УДО	Внесенные изменения в локальные акты УДО, утверждение ответственных за операции с сертификатами: Положение о приеме детей, Формы заявлений, согласий, договора об образовании, Положение об оплате труда, Положение о стимулирующих выплатах и т.д.	Измененные локальные акты

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат	Форма отчетности
14	Актуализация данных о программах дополнительного образования в Навигаторе	01.08.2020	УДО, МОЦ	В Навигаторе зарегистрированы не менее 100% учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, занесены сведения не менее чем от 100% дополнительных общеобразовательных программ	АИС «Навигатор ДОД»
15	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	30.09.2020	УДО, МОЦ, общеобразовательные организации	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет.	АИС «Навигатор ДОД»
16	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.07.2020	КО АБМР ЛО, МОЦ, УДО	Распространение печатных материалов (листочков, буклетов) через учреждения ДО, школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Реклама ПФ ДОД на муниципальном телеканале. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, КО АБМР, администрации БМР ЛО.	Отчет о проведенной информационной кампании
17	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.09.2020	КО АБМР ЛО, МОЦ,	Проведение родительских собраний в школах, организация	Отчет о проведенной информационной

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат	Форма отчетности
			УДО	<p>выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.</p>	кампании
18	Перераспределение неиспользованных остатков средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов	15.12.2020	МКУ МФЦ, МОЦ, УДО	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.	