

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«Развитие олимпийского движения в системе образования
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2028 годы
(далее – Дорожная карта)**

1. Организационно-управленческое обеспечение проекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1.1.	Разработка и реализация организационной модели реализации в системе образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее – БМР ЛО) регионального проекта «Развитие олимпийского движения в системе образования Ленинградской области» на 2024-2028 годы (далее – Проект).	декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.	Создана муниципальная рабочая группа по развитию олимпийского движения в системе образования БМР ЛО.	декабрь 2023 г.	Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее – КО АБМР ЛО), Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» (далее – МКУ МФЦ), Муниципальные общеобразовательные организации (далее – МОО)
			Проведены заседания рабочей группы, проведены совещания с руководителями образовательных организаций Бокситогорского муниципального района по вопросам реализации Проекта в системе образования БМР ЛО.	декабрь 2023 г.- февраль 2024 г.	
			Подготовлено и направлено в адрес руководителей общеобразовательных организаций БМР ЛО информационное письмо об актуальности развития олимпийского движения, формирования сети школьных олимпийских центров.	декабрь 2023 г.	
			Разработана организационная структура организации подготовки обучающихся к результативному участию во всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВсОШ) в системе образования БМР ЛО.	декабрь 2023 г.	
			Разработан план мероприятий («Дорожная карта») «Развитие олимпийского движения в системе образования Бокситогорского	декабрь 2023 г.	

			муниципального района Ленинградской области» на 2024-2028 годы		
			Создан Муниципальный олимпиадный центр (далее – МОЦ) на базе МКУ МФЦ	декабрь 2023 г.- февраль 2024 г.	
			Сформирована сеть школьных олимпиадных центров (далее – ШОЦ), созданных в каждой МОО БМР ЛО	февраль 2024 г.	
			Сформирована система контроля за реализацией Плана («Дорожная карта») реализации Проекта на муниципальном и школьном уровнях.	декабрь 2023 г.- февраль 2024 г.	
1.2.	Обновление муниципальной нормативно-правовой базы реализации Проекта.	декабрь 2023 г. – июнь 2024 г.	Внесены изменения в штатное расписание МКУ МФЦ, установлен фонд оплаты труда штатных сотрудников МОЦ	декабрь 2023 г. – июнь 2024 г.	КО АБМР ЛО, МКУ МФЦ, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Бокситогорский центр дополнительного образования" (далее – МБОУ ДО "БЦДО")
			Разработаны и приняты нормативно-правовые акты: - О реализации Проекта в БМР ЛО; - Об утверждении сети олимпиадных центров в БМР ЛО; - Утвержден план совместной деятельности МОЦ и МБОУ ДО "БЦДО" по проведению районных мероприятий, направленных на развитие олимпиадного движения и работу с одаренными детьми	декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.	
			В муниципальной программе "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе" предусмотрены средства для создания и обеспечения деятельности МОЦ	декабрь 2023 г.	
			Разработаны локальные акты образовательных организаций об организации деятельности ШОЦ.	декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.	
1.3.	Организация работы	декабрь 2023 г.	Создано структурное подразделение МКУ	февраль 2024 г.	КО АБМР

	МОЦ на базе МКУ МФЦ для решения задач Проекта.	– март 2024 г.	МФЦ «Муниципальный олимпиадный центр» (далее – МОЦ). Внесены изменения в структуру и штатное расписание МКУ МФЦ Утвержден план деятельности МОЦ, а также план совместной деятельности МОЦ с МБОУ ДО "БЦДО" по проведению районных мероприятий, направленных на развитие олимпиадного движения и работу с одаренными детьми.		МКУ МФЦ МБОУ ДО "БЦДО"
			Разработка дополнительных образовательных программ олимпиадной подготовки МОЦ совместно с МБОУ ДО "БЦДО"	март 2024 г.	
1.4.	Реализация системы мер, направленных на поощрение обучающихся, достигших высоких результатов во ВсОШ и олимпиадных тренеров, подготовивших обучающихся.	2024 - 2028 гг.	Реализуются меры поощрения для победителей и призеров (далее - ПиП) муниципального этапа (МЭ), регионального этапа (РЭ) и заключительного этапа (далее - ЗЭ) ВсОШ - Организовано чествование ПиП МЭ ВсОШ - Учреждена и вручается Премия главы администрации АБМР ЛО ПиП РЭ и ЗЭ ВсОШ; - В течение года ПиП ВсОШ поощряются поездками, экскурсиями и т.д.	Материальное поощрение: Январь, ноябрь ежегодно. Нематериальное поощрение – в течение года	КО АБМР ЛО, МКУ МФЦ, МОО БМР ЛО
		Реализуются меры поощрения тренеров олимпиадных тренеров и педагогов, подготовивших ПиП МЭ, РЭ и ЗЭ ВсОШ	Октябрь (ежегодно)		
		Организованы торжественные мероприятия чествования обучающихся и олимпиадных тренеров по результатам школьного, муниципального этапов ВсОШ (ежегодно).	Январь –МЭ ВсОШ ноябрь – РЭ и ЗЭ ВсОШ		

2. Научно-методическое сопровождение

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
2.1.	Формирование системы научно-методической работы по сопровождению Проекта.	2024 - 2028 гг.	Организовано консультационно- методическое сопровождение руководителей ШОЦ на муниципальном уровне (вебинары, выезды, методические семинары).	декабрь 2023 г - декабрь 2028 г.	КО АБМР ЛО, МОЦ, ШОЦ
			Организовано участие в региональных онлайн-совещаниях руководителя МОЦ по текущим вопросам деятельности (один раз квартал).	по отдельному графику	
			Организовано участие в региональных совещаниях с руководителями ШОЦ по вопросам организации их деятельности (не реже одного раза в квартал).	по отдельному графику	
			Организован обмен лучшими практиками по вопросам развития олимпиадного движения, организации деятельности МОЦ и ШОЦ.	по согласованию	
			Участие в ежегодной региональной научно-практической конференции «Всероссийская олимпиада школьников: формы, педагогические технологии и методики подготовки».	по согласованию	
2.2.	Организация подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, иных олимпиадах и конкурсах.	июнь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Сформирован и ежегодно уточняются: - муниципальный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности; - школьный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности.	июнь, уточняется в октябре ежегодно	КО АБМР ЛО МОЦ, ШОЦ ОО БМР МБОУ ДО "БЦДО"
			Разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы, обеспечивающие эффективную подготовку обучающихся к участию во ВсОШ, других олимпиадах и конкурсах.	В течение года	
			Организовано участие обучающихся в региональных сборных командах и муниципальных сборных командах по	февраль 2024 г.- декабрь 2024 г., далее - ежегодно	

			предметам, олимпиадных интенсивах, учебно-тренировочных сборах.		
			Создана система олимпиадной подготовки в МОЦ и ШОЦ, в том числе с использованием ресурса дистанционных образовательных программ ГБУ ДО Центр «Интеллект», реализуемых в медицентрах, в рамках олимпиадных смен в лагерях отдыха.	апрель 2024 г. - декабрь 2024 г., далее - ежегодно	
2.3.	Организация участия в ежегодном региональном конкурсе по выявлению наиболее эффективно работающих ШОЦ.	2024 - 2028 гг. (ежегодно)	Проведен муниципальный и организовано участие в региональном конкурсе «Лучший школьный олимпиадный центр»	по отдельному графику (ежегодно)	КО АБМР ЛО, МОЦ, ШОЦ
2.4.	Участие в региональном конкурсе на лучшую олимпиадную смену в летних лагерях	2024 - 2028 гг. (ежегодно)	Проведен муниципальный отбор и организовано участие в региональном конкурсе на лучшую олимпиадную смену в летних лагерях	по отдельному графику (ежегодно)	КО АБМР ЛО, МОЦ, ШОЦ
2.5.	Заполнения модуля «Одаренные дети» в РИС СОЛО	февраль 2024 г. – декабрь 2028 г.	Своевременно и постоянно вносится информация в модуль «Одаренные дети» в РИС СОЛО (https://e-school.obr.lenreg.ru/)	апрель 2024 г. (далее - ежегодно)	МОЦ, ШОЦ

3. Мероприятия по кадровому обеспечению проекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
3.1.	Прохождение курсов повышения квалификации руководителем КО и руководителями МОЦ.	2024 г. - 2028 г.	Организовано участие в курсах повышения квалификации по теме «Опыт выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в олимпиадном движении».	апрель 2024 г. – июнь 2024 г.	КО АБМР ЛО, МОЦ
3.2.	Создание кадрового	март 2024 г. –	Сформирован и регулярно обновляется	апрель 2024 г.	КО АБМР ЛО,

	резерва олимпиадных тренеров.	декабрь 2028 года	муниципальный реестр олимпиадных тренеров (ежегодно): - сформирован муниципальный реестр олимпиадных тренеров, организующих олимпиадную подготовку к региональному этапу ВсОШ; - сформирован банк данных о педагогах, на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в общеобразовательных организациях.		МОЦ, ШОЦ
3.3.	Организация подготовки олимпиадных тренеров.	март 2024 г. – декабрь 2028 года	<p>Организовано обучение на курсах повышения квалификации, тренингах, семинарах, в образовательных выездах.</p> <p>Прошли подготовку 100% педагогических работников на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности в образовательных организациях и на муниципальном уровне.</p> <p>Организовано взаимодействие олимпиадных тренеров (муниципальных тренеров), школьных учителей, занимающихся олимпиадной подготовкой, региональных тренеров с использованием ресурса медиacentров, удаленных площадок ГБУ ДО «Центр «Интеллект» для обмена опытом по организации подготовки муниципальных и школьных олимпиадных команд.</p> <p>Разработаны и реализуются индивидуальные маршруты повышения квалификации олимпиадных тренеров.</p>	апрель 2024 г.	КО АБМР ЛО, МОЦ, ШОЦ

4. Информационно-просветительское сопровождение

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
4.1.	Освещение в СМИ, интернет-ресурсах мероприятий по развитию олимпиадного движения в системе образования БМР ЛО	2024 - 2028 гг.	Ежемесячное размещение информации о деятельности МОЦ, ШОЦ, о реализуемых на их базе образовательных программах, о проведении олимпиад и конкурсных мероприятий, о результатах участия обучающихся во ВсОШ, в других олимпиадах и конкурсах.	январь 2024 г. (далее – ежемесячно)	КО АБМР ЛО, МОЦ, ШОЦ
4.2.	Издание полиграфической продукции о результатах проведения Всероссийской олимпиады школьников, других олимпиад и конкурсов.	июнь 2024 г. – декабрь 2028 гг.	<p>Распространен среди МОЦ и ШОЦ, информационный сборник «Итоги участия школьников Ленинградской области в региональных и всероссийских олимпиадах» (ежегодно).</p> <p>Изданы и распространены среди образовательных организаций, родителей, обучающихся тематические плакаты, буклеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о деятельности муниципальных и школьных олимпиадных центров, - о деятельности удаленных площадок ГБУ ДО Центр «Интеллект» - медиacentров, - олимпиадных сменах в летних лагерях, летних школьных площадках. 	<p>ноябрь 2024 г. (далее – ежегодно)</p> <p>март 2024 г. (далее – ежеквартально)</p>	КО АБМР ЛО, МОЦ, ШОЦ
4.3.	Отражение деятельности по реализации Проекта на сайте КО АБМР ЛО, группе МОЦ в соц сетях, сайтах образовательных организаций в сети	2024 - 2028 гг.	<p>На сайте КО АБМР ЛО, сайтах образовательных организаций созданы разделы, где регулярно освещаются значимые события и мероприятия олимпиадных центров, лучший опыт олимпиадной подготовки.</p> <p>В сети «Интернет» и социальных сетях</p>	январь 2024 г. (далее – еженедельно)	КО АБМР ЛО, МОЦ, ШОЦ

	«Интернет», социальных сетях, муниципальных средствах массовой информации.		размещаются пресс и пост релизы о реализации регионального проекта, информация о деятельности по развитию олимпиадного движения, о победах и достижениях обучающихся на олимпиадах и конкурсах, лучших практиках олимпиадной подготовки.		
--	--	--	--	--	--