

Приложение
к Паспорту ОСИ № 1
Дата «15» 08 2018г.



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «Детский сад»
с. Усть-Ухта

М.А. Филиппова
«15» августа 2018 г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Усть-Ухта

Республика Коми, г.Сосногорск, с. Усть-Ухта, ул.Центральная д.1а

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, О, С	1 этап 2018	Приказ от <u>15.08.2018г.</u> № <u>24/1</u> –од «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Ухта».	31 декабря 2018

1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от 15.08.2018г. № 24/1 –од «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».	31 декабря 2018
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».	31 декабря 2018
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции	31 декабря 2018 При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».	31 декабря 2018
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные	Ситуационно, по мере необходимости

	(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика			законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Обновляется по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от <u>15.08.2018г.</u> № <u>24/2</u> –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от <u>15.08.2018г.</u> № <u>24/2</u> –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». Федеральный закон № 419-ФЗ	Обновляется по мере необходимости

				от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». по вопросам доступности объекта и услуг»	
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 15.08.2018г. № 24/2 –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 15.08.2018г. № 24/2 –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению	Вариант «Б»

3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства Приказ от 15.08.2018г. № 24/2 –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3.1	По территории объекта	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 15.08.2018г. № 24/2 –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конеч 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>3 000 000 руб.</u>
3.1.1	Ремонтные работы:				
	<ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; 				

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих. 	К, О, С, Г, У	2 этап	<p>Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) — 900 000 руб.</p>
3.1.2	<ul style="list-style-type: none"> Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. 	К, О, С, Г, У	2 этап	<p>Приказ от 15.08.2018г. № 24/2 –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) — 2 700 000 руб.</p>
3.2.	<p>По входу в здание</p>				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе* входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом 	К, О, С, Г, У	2 этап	<p>Приказ от 15.08.2018г. № 24/2 –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) — 2 700 000 руб.</p>

<p>(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водоотвода. 	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>2 этап</p>	<p>Приказ от <u>15.08.2018г.</u> № <u>24/2</u> –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>1 400 000</u> руб.</p>
<p>3.2.2 Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. 				

3.3	По путям движения в здании	К.О,С,Г,У	2 этап	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж перегородок. 	<p>Приказ от <u>15.08.2018г.</u> № <u>24/2</u> –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>7 400 000 руб.</u></p>
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:	К.О,С,Г,У	2 этап	<ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - кресло-коляска. 	<p>Приказ от <u>15.08.2018г.</u> № <u>24/2</u> –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>500 000 руб.</u></p>
3.4	По зоне оказания услуг					

3.4.1	<p>Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж покрытия. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от <u>15.08.2018г.</u> № <u>24/2</u> –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>700 000</u> руб.</p>
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от <u>15.08.2018г.</u> № <u>24/2</u> –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта».</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>300 000</u> руб.</p>
3.5	<p>По санитарно-гигиеническим помещениям</p>				
3.5.1	<p>Ремонтные работы: <i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от <u>15.08.2018г.</u> № <u>24/2</u> –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). 		<p>условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>1 300 000 руб.</u></p>
<p>3.5.2</p>	<p>Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. 	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>2 этап</p>	<p>Приказ от 15.08.2018г. № 24/2 –од «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Ухта». СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>1 300 000 руб.</u></p>
<p>3.6</p>	<p>По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>2 этап 2018-2025</p>	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025</p>
<p>3.6.1</p>	<p>Надлежащие размещение оборудования и</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>2 этап</p>	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5;</p>	<p>Конец 2025 года</p>

	носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте		2018-2025	ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 000 руб. Конец 2025 года Сумма
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 000 руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной	Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Конец 2025

				<p>защите инвалидов в Российской Федерации» Приказ от 15.08.2018г. №24/3-од «Об утверждении допуска собаки-поводыря в МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Ухта» «Положение о допуске собаки-поводыря в МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Ухта»</p>	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К.О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП-59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 120 000 руб.</p>
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К.О,С,Г,У	<p>1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости</p>	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p>

3.7	По путям движения к объекту					100 руб.
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МР "Сосногорск", от 15.08.2018г., № 37/1	Ответ на ходатайство Администрацией МР «Сосногорск»	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МР "Сосногорск" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование останочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МР "Сосногорск", от 15.08.2018г., № 37/1	Ответ на ходатайство Администрацией МР «Сосногорск»	

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязывающих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

УГО КРО ВОИ

Название организации



Вертамов А.В.

169300 г. Ухта, проспект Космонавтов, д.21, тел 8 (8216) 72-04-04-76-20-01, email: ugovoi@yandex.ru

Фамилия, Имя, Отчество

(координаты для связи)

Дата согласования « 28 » ноября 20 18 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***
Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для
проведения работ по повышению уровня доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются
непосредственно самой организацией на определенных этапах
адаптации объекта.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий