

Календарный план-график работ по проекту № 10 094 610

«Формирование основ экологического сознания детей дошкольного возраста» («Добрые друзья природы»)

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Подготовительный этап		01.05.22	17.07.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В
1.4	Р	Создание раздела «Добрые друзья природы» на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций		06.07.22	17.07.22	Отчет о выполнении контрольного события, скриншоты сайтов ДОО	Селедченко И.А.
2	Б	Основной этап		01.09.22	06.10.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В
2.1	Б	Создание сборников анимационных сказок, направленных на экологическое воспитание детей		01.09.22	06.10.23	Отчет по блоку работ	Шелкоплясова В.Я.
2.1.1	Р	Разработка 5 анимационных сказок, направленных на экологическое воспитание детей		01.09.22	07.10.22	Приказ об утверждении сборника	Демидкина М.В.
2.1.2	Р	Разработка 5 анимационных сказок, направленных на экологическое воспитание детей		01.09.23	06.10.23	Приказ об утверждении сборника	Демидкина М.В.
2.2	Б	Разработка дидактических игр и заданий к каждой сказке		01.09.22	06.10.23	Отчет по блоку работ	Шелкоплясова В.Я.
2.2.1	Р	Разработка дидактических игр и заданий к 5 сказкам сборника № 1		01.09.22	07.10.22	Приказ об утверждении сборника	Демидкина М.В.
2.2.2	Р	Разработка дидактических игр и заданий к 5 сказкам сборника № 2		01.09.23	06.10.23	Приказ об утверждении сборника	Демидкина М.В.
2.3	Б	Внедрение программы «Юный эколог» в старших группах 27 ДОО		01.08.22	09.09.22	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.
2.3.14	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада п. Батрацкая Дача		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Малофеева Е.В.

2.4	Б	Создание развивающей предметно – пространственной среды на территории ДОО (мини-огород, экологическая тропа)		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.4.1	Р	Организация и проведение муниципального смотра - конкурса «Мини - огород»		01.05.22	20.08.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.2	Р	Организация и проведение муниципального смотра - конкурса «Мини - огород»		01.05.23	20.08.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.3	Р	Организация и проведение муниципального конкурса на лучшую экологическую тропу		01.05.23	16.06.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.4	Р	Организация и проведение муниципального конкурса «Эколята – юные защитники природы» в 2022 году		01.05.22	31.05.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.5	Р	Организация и проведение муниципального конкурса «Эколята – юные защитники природы» в 2023 году		01.03.23	07.04.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.5	Б	Создание развивающей предметно – пространственной среды в помещении ДОО (экологический центр)		01.10.22	03.11.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.5.1	Р	Организация и проведение муниципального конкурса на лучший экологический центр в детском саду		01.10.22	04.11.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.5.2	Р	Организация и проведение муниципального конкурса на лучший экологический центр в детском саду		01.10.23	03.11.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.6	Б	Организация занятий для детей старшего дошкольного возраста		01.09.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.6.1	Р	Организация открытых показов организованной образовательной деятельности по экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста		01.09.22	25.12.22	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.

2.6.2	Р	Организация открытых показов организованной образовательной деятельности по экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста		01.01.23	25.12.23	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.7	Б	Организация и проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников		01.06.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.7.1	Р	Организация и проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников в 1 полугодии 2022-2023 учебного года		01.06.22	25.12.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.2	Р	Организация и проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников во 2 полугодии 2022-2023 учебного года		01.01.23	31.05.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.3	Р	Организация и проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников в 1 полугодии 2023-2024 учебного года		01.06.23	25.12.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.8	Б	Проведение акций, направленных на сохранение окружающей среды		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.8.1	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» во 2 квартале 2022 года		01.05.22	30.06.22	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.2	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 3 квартале 2022 года		01.07.22	30.09.22	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.3	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 4 квартале 2022 года		01.10.22	27.12.22	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.4	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 1 квартале 2023 года		01.01.23	31.03.23	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.5	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 3 квартале 2023 года		01.07.23	30.09.23	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.6	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 4 квартале 2023 года		01.10.23	25.12.23	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.9	Б	Проведение диспутов, лекториев, тренингов для родителей по формированию экологических знаний и представлений		01.07.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.

2.9.1	Р	Проведение диспутов для родителей по формированию экологических знаний и представлений во 2 полугодии 2022 года		01.07.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.9.2	Р	Проведение лекториев для родителей по формированию экологических знаний и представлений в 1 полугодии 2023 года		01.01.23	30.06.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.9.3	Р	Проведение тренингов для родителей по формированию экологических знаний и представлений во 2 полугодии 2023 года		01.07.23	25.12.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.10	Б	Организация и проведение Единого дня окружающей среды		01.06.22	30.06.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.10.1	Р	Проведение Единого дня окружающей среды		01.05.22	30.06.22	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.10.2	Р	Проведение Единого дня окружающей среды		01.05.23	30.06.23	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.11	Б	Проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.11.1	Р	Проведение мастер – класса для воспитателей разновозрастных групп ДОО по экологическому воспитанию дошкольников		01.05.22	29.07.22	Программа мастер-класса, фотоотчет	Бухалина Т.Ф.
2.11.2	Р	Проведение мастер – класса для руководителей ДОО по экологическому воспитанию дошкольников		01.05.22	29.07.22	Программа мастер-класса, фотоотчет	Демидкина М.В.
2.11.3	Р	Проведение мастер – класса для педагогов ДОО по экологическому воспитанию дошкольников		01.01.23	30.06.23	Программа мастер-класса, фотоотчет	Черниченко В.А.
2.11.4	Р	Проведение мастер – класса для педагогов ДОО по экологическому воспитанию дошкольников		01.07.23	25.12.23	Программа мастер-класса, фотоотчет	Лотышева Т.В.
2.12	Р	Создание банка данных актуальных педагогических опытов педагогов по экологическому воспитанию		01.05.22	25.12.23	Приказ о внесении АПО педагогов в муниципальный банк	Шелкоплясова В.Я.
3	Б	Проведение PR-компаний:		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
3.1	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
3.1.1	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта во 2 полугодии 2022 года		01.05.22	25.12.22	Отчет, скриншот сайта УО	Авраменко О.В.
3.1.2	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта в 1 полугодии 2023 года		01.01.23	30.06.23	Отчет, скриншот сайта УО	Авраменко О.В.

3.1.3	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта во 2 полугодии 2023 года		01.07.22	25.12.23	Отчет, скриншот сайта УО	Авраменко О.В.
3.2	Б	Создание социальных роликов по охране окружающей среды		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
3.2.1	Р	Муниципальный конкурс на лучший социальный ролик по охране окружающей среды в 2022 году		01.05.22	25.12.22	Приказ о проведении, ссылка на страницу в социальных сетях	Селедченко И.А.
3.2.2	Р	Муниципальный конкурс на лучший социальный ролик по охране окружающей среды в 2023 году		01.01.23	30.06.23	Приказ о проведении, ссылка на страницу в социальных сетях	Селедченко И.А.
3.3	Б	Выпуск информационных буклетов по охране окружающей среды		01.07.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
3.3.1	Р	Выпуск и раздача информационных буклетов по охране окружающей среды во 2 полугодии 2022 года		01.07.22	25.12.22	Отчет, фотоотчет	Селедченко И.А.
3.3.2	Р	Выпуск и раздача информационных буклетов по охране окружающей среды во 2 полугодии 2022 года		01.01.23	30.06.23	Отчет, фотоотчет	Селедченко И.А.
3.3.3	Р	Выпуск и раздача информационных буклетов по охране окружающей среды во 2 полугодии 2022 года		01.07.23	25.12.23	Отчет, фотоотчет	Селедченко И.А.
3.4	Р	Анализ итогов проведенных мероприятий		20.12.23	25.12.23	Аналитическая справка	Авраменко О.В.
ИТОГО:					01.05.22	25.12.23	