

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 094 610

### «Формирование основ экологического сознания детей дошкольного возраста» («Добрые друзья природы»)

#### 1. Основные положения

<b>Куратор проекта:</b>	<i>Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике</i>	<i>Подпись</i>
<b>Руководитель проекта:</b>	<i>Ивантеева Н.В., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»</i>	<i>Подпись</i>
<b>Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>	<i>Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа</i>	<i>Подпись</i>

#### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
<b>1</b>	<b>Б</b>	<b>Подготовительный этап</b>		<b>01.05.22</b>	<b>17.07.22</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Авраменко О.В</b>
1.1	Р	Определение ПУЛа опорных детских садов по экологическому воспитанию		01.05.22	21.05.22	Приказ об утверждении ПУЛа опорных детских садов по экологическому	Авраменко О.В.
1.2.	Р	Проведение стартового мониторинга оценки охвата дошкольников программами экологического воспитания		14.06.22	22.06.22	Аналитическая справка	Селедченко И.А.
1.3	Р	Проведение стартового мониторинга развивающей предметно – пространственной среды в помещении и на территории ДОО		18.06.22	13.07.22	Аналитическая справка	Селедченко И.А.
1.4	Р	Создание раздела «Добрые друзья природы» на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций		06.07.22	17.07.22	Отчет о выполнении контрольного события, скриншоты сайтов ДОО	Селедченко И.А.
<b>2</b>	<b>Б</b>	<b>Основной этап</b>		<b>01.09.22</b>	<b>06.10.23</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Авраменко О.В</b>

2.1	Б	Создание сборников анимационных сказок, направленных на экологическое воспитание детей		01.09.22	06.10.23	Отчет по блоку работ	Шелкоплясова В.Я.
2.1.1	Р	Разработка 5 анимационных сказок, направленных на экологическое воспитание детей		01.09.22	07.10.22	Приказ об утверждении сборника	Демидкина М.В.
2.1.2	Р	Разработка 5 анимационных сказок, направленных на экологическое воспитание детей		01.09.23	06.10.23	Приказ об утверждении сборника	Демидкина М.В.
2.2	Б	Разработка дидактических игр и заданий к каждой сказке		01.09.22	06.10.23	Отчет по блоку работ	Шелкоплясова В.Я.
2.2.1	Р	Разработка дидактических игр и заданий к 5 сказкам сборника № 1		01.09.22	07.10.22	Приказ об утверждении сборника	Демидкина М.В.
2.2.2	Р	Разработка дидактических игр и заданий к 5 сказкам сборника № 2		01.09.23	06.10.23	Приказ об утверждении сборника	Демидкина М.В.
2.3	Б	Внедрение программы «Юный эколог» в старших группах 27 ДОО		01.08.22	09.09.22	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.
2.3.1	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 1 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Лукашова Т.А.
2.3.2	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 2 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Логвинова М.Н.
2.3.3	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 3 «Теремок» г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Тарасова О.С.
2.3.4	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 6 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Тарасова Л.Д.
2.3.5	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 7 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Топоркова И.С.
2.3.6	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 8 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола	Смирнова О.Л.
2.3.7	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 9 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Шатова Н.В.

2.3.8	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 10 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Пашенко Л.А.
2.3.9	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 11 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Лотышева Т.В.
2.3.10	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 12 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Панина З.И.
2.3.11	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 13 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Селина Н.Н.
2.3.12	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 14 г. Шебекино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Мишнева Г.П.
2.3.13	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада с. Архангельское		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Пузанова Т.А.
2.3.14	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада п. Батрацкая Дача		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Малофеева Е.В.
2.3.15	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада «Ромашка» с. Беянка		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Галушко Т.А.
2.3.16	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада с. Большетроицкое		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Бутова А.В.
2.3.17	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада с. Графовка		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Перкумас Л.Г.
2.3.18	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада с. Купино		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Долженко Н.В.
2.3.19	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада с. Маломихайловка		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Калугина О.В.

2.3.20	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 2 п. Маслова Пристань		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Демидкина М.В.
2.3.21	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 3 п. Маслова Пристань		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Лагутина С.А.
2.3.22	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада с. Муром		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Саратова Г.В.
2.3.23	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада «Белочка» с. Новая Таволжанка		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Черниченко В.А.
2.3.24	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада № 2 с. Ржевка		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Климцова Е.Н.
2.3.25	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада с. Червона Дибровка		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Бухалина Т.Ф.
2.3.26	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в старших группах детского сада с. Вознесенка		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Шелюгова И.С.
2.3.27	Р	Внедрение парциальной программы «Юный эколог» в подготовительной группе прогимназии № 8		01.08.22	09.09.22	Пояснительная записка, выписка из протокола педагогического совета	Браташ Л.П.
2.4	Б	Создание развивающей предметно – пространственной среды на территории ДОО (мини-огород, экологическая тропа)		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.4.1	Р	Организация и проведение муниципального смотра - конкурса «Мини - огород»		01.05.22	20.08.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.2	Р	Организация и проведение муниципального смотра - конкурса «Мини - огород»		01.05.23	20.08.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.3	Р	Организация и проведение муниципального конкурса на лучшую экологическую тропу		01.05.23	16.06.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.

2.4.4	Р	Организация и проведение муниципального конкурса «Эколята – юные защитники природы» в 2022 году		01.05.22	31.05.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.5	Р	Организация и проведение муниципального конкурса «Эколята – юные защитники природы» в 2023 году		01.03.23	07.04.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.5	Б	Создание развивающей предметно – пространственной среды в помещении ДОО (экологический центр)		01.10.22	03.11.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.5.1	Р	Организация и проведение муниципального конкурса на лучший экологический центр в детском саду		01.10.22	04.11.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.5.2	Р	Организация и проведение муниципального конкурса на лучший экологический центр в детском саду		01.10.23	03.11.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.6	Б	Организация занятий для детей старшего дошкольного возраста		01.09.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.6.1	Р	Организация открытых показов организованной образовательной деятельности по экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста		01.09.22	25.12.22	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.6.2	Р	Организация открытых показов организованной образовательной деятельности по экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста		01.01.23	25.12.23	Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.7	Б	Организация и проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников		01.06.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.7.1	Р	Организация и проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников в 1 полугодии 2022-2023 учебного года		01.06.22	25.12.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.7.2	Р	Организация и проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников во 2 полугодии 2022-2023 учебного года		01.01.23	31.05.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.

2.7.3	Р	Организация и проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников в 1 полугодии 2023-2024 учебного		01.06.23	25.12.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.8	Б	Проведение акций, направленных на сохранение окружающей среды		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.8.1	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» во 2 квартале 2022 года		01.05.22	30.06.22	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.2	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 3 квартале 2022 года		01.07.22	30.09.22	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.3	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 4 квартале 2022 года		01.10.22	27.12.22	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.4	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 1 квартале 2023 года		01.01.23	31.03.23	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.5	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 3 квартале 2023 года		01.07.23	30.09.23	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.8.6	Р	Проведение акции по охране окружающей среды «Чистая планета» в 4 квартале 2023 года		01.10.23	25.12.23	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.9	Б	Проведение диспутов, лекториев, тренингов для родителей по формированию экологических знаний и представлений		01.07.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.9.1	Р	Проведение диспутов для родителей по формированию экологических знаний и представлений во 2 полугодии 2022 года		01.07.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.9.2	Р	Проведение лекториев для родителей по формированию экологических знаний и представлений в 1 полугодии 2023 года		01.01.23	30.06.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.9.3	Р	Проведение тренингов для родителей по формированию экологических знаний и представлений во 2 полугодии 2023 года		01.07.23	25.12.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.10	Б	Организация и проведение Единого дня окружающей среды		01.06.22	30.06.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.10.1	Р	Проведение Единого дня окружающей среды		01.05.22	30.06.22	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.10.2	Р	Проведение Единого дня окружающей среды		01.05.23	30.06.23	Аналитическая справка, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.

2.11	Б	Проведение мастер – классов для педагогов по экологическому воспитанию дошкольников		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.11.1	Р	Проведение мастер – класса для воспитателей разновозрастных групп ДОО по экологическому воспитанию дошкольников		01.05.22	29.07.22	Программа мастер-класса, фотоотчет	Бухалина Т.Ф.
2.11.2	Р	Проведение мастер – класса для руководителей ДОО по экологическому воспитанию дошкольников		01.05.22	29.07.22	Программа мастер-класса, фотоотчет	Демидкина М.В.
2.11.3	Р	Проведение мастер – класса для педагогов ДОО по экологическому воспитанию дошкольников		01.01.23	30.06.23	Программа мастер-класса, фотоотчет	Черниченко В.А.
2.11.4	Р	Проведение мастер – класса для педагогов ДОО по экологическому воспитанию дошкольников		01.07.23	25.12.23	Программа мастер-класса, фотоотчет	Лотышева Т.В.
2.12	Р	Создание банка данных актуальных педагогических опытов педагогов по экологическому воспитанию		01.05.22	25.12.23	Приказ о внесении АПО педагогов в муниципальный банк	Шелкоплясова В.Я.
<b>3</b>	<b>Б</b>	<b>Проведение PR-компаний:</b>		<b>01.05.22</b>	<b>25.12.23</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Ивантеева Н.В.</b>
3.1	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
3.1.1	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта во 2 полугодии 2022 года		01.05.22	25.12.22	Отчет, скриншот сайта УО	Авраменко О.В.
3.1.2	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта в 1 полугодии 2023 года		01.01.23	30.06.23	Отчет, скриншот сайта УО	Авраменко О.В.
3.1.3	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта во 2 полугодии 2023 года		01.07.22	25.12.23	Отчет, скриншот сайта УО	Авраменко О.В.
3.2	Б	Создание социальных роликов по охране окружающей среды		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
3.2.1	Р	Муниципальный конкурс на лучший социальный ролик по охране окружающей среды в 2022 году		01.05.22	25.12.22	Приказ о проведении, ссылка на страницу в социальных сетях	Селедченко И.А.
3.2.2	Р	Муниципальный конкурс на лучший социальный ролик по охране окружающей среды в 2023 году		01.01.23	30.06.23	Приказ о проведении, ссылка на страницу в социальных сетях	Селедченко И.А.
3.3	Б	Выпуск информационных буклетов по охране окружающей среды		01.07.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.

3.3.1	Р	Выпуск и раздача информационных буклетов по охране окружающей среды во 2 полугодии 2022 года		01.07.22	25.12.22	Отчет, фотоотчет	Селедченко И.А.
3.3.2	Р	Выпуск и раздача информационных буклетов по охране окружающей среды во 2 полугодии 2022 года		01.01.23	30.06.23	Отчет, фотоотчет	Селедченко И.А.
3.3.3	Р	Выпуск и раздача информационных буклетов по охране окружающей среды во 2 полугодии 2022 года		01.07.23	25.12.23	Отчет, фотоотчет	Селедченко И.А.
3.4	Р	Анализ итогов проведенных мероприятий		20.12.23	25.12.23	Аналитическая справка	Авраменко О.В.
<b>ИТОГО:</b>				01.05.22	25.12.23		

<b>3. Бюджет проекта</b>								
Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	прочие <sup>4</sup>
1.	Подготовительный блок	0	0	0	0	0	0	0
2.	Основной блок	0	0	0	0	0	0	0
3.	Проведение PR-компаний	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	



1.	Не разработаны сборники анимационных сказок в связи с отсутствием мультстудии	Невыполнение требования к результату проекта	Провести методическое мероприятие по созданию анимационных сказок с дидактическими заданиями	Авраменко О.В.	Определить организации ответственных за создание анимационных сказок, имеющие мультстудию
2.	Парциальная программа реализуется в менее 27 дошкольных образовательных организациях, так как в детском саду реализуются другие парциальные программы	Невыполнение требования к результату проекта	Направить рекомендательное письмо во все ДОО о включении в ООП ДО парциальной программы «Юный эколог»	Авраменко О.В.	Осуществлять реализацию программы «Юный эколог» в рамках дополнительного образования детей
3.	Не проведено 4 мастер – класса для педагогов по экологическому воспитанию, в связи с отсутствием помещения	Невыполнение требования к результату проекта	Утверждение приказом программ мастер-классов с назначением ответственных за проведение	Авраменко О.В.	Организация и проведение мастер-класса для педагогов в режиме видеоконференцсвязи

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
2.	Ивантеева Надежда Владимировна, начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 3 класса	Руководитель проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
3.	Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 3 класса	Администратор проекта	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
4.	Селедченко Ирина Александровна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 3 класса	Оператор проекта, ответственный, член рабочей группы	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
5.	Шаркунова Ю.С., ведущий консультант отдела развития социальной сферы и общественных отношений администрации Шебекинского городского округа	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»

6.	Солодова Н.С., главный специалист отдела проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
7.	Дроботова О.П., ведущий консультант отдела организации проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
8.	Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
9.	Жуков Д.В., начальник отдела организации проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	Проектный менеджер 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
10.	Шелкоплясова Валентина Яковлевна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
11.	Лукашова Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
12.	Логвинова Марина Николаевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
13.	Тарасова Ольга Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
14.	Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 6 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
15.	Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
16.	Макарова Валентина Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»

17.	Шатова Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
18.	Пашенко Лариса Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
19.	Лотышева Татьяна Витальевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
20.	Панина Зинаида Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
21.	Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
22.	Мишнева Галина Петровна, заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
23.	Пузанова Татьяна Альбертовна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Архангельское Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
24.	Малофеева Елена Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
25.	Галушко Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
26.	Бутова Анастасия Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»

27.	Перкумас Людмила Геннадьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Графовка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
28.	Долженко Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
29.	Калугина Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с. Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
30.	Демидкина Маргарита Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
31.	Лагутина Светлана Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
32.	Саратова Галина Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Муром Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
33.	Черниченко Валентина Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Н-Таволжанка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
34.	Климцова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ржевка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
35.	Бухалина Татьяна Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Червона Дибровка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
36.	Шелюгова Инна Сергеевна, заведующий с/п «Детский сад» МБОУ «Вознесенская СОШ Шебекинского района»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»

37.	Браташ Лариса Павловна, директор МБОУ «Прогимназия № 8 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 954 «О формировании команды проекта № 10094610»
-----	---	--	-------------------------	--

<b>6. Планирование коммуникаций</b>				
<b>Тема</b>	<b>Участники</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Форма</b>	<b>Периодичность</b>
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в месяц