

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 094 613**

**«Создание эффективной системы по выявлению и развитию у воспитанников художественно – эстетических и технических способностей в дошкольных образовательных организациях Шебекинского городского округа («Одаренный ребенок»»)**

**1. Основные положения**

<b>Куратор проекта:</b>	<i>Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике</i>	<i>Подпись</i>
<b>Руководитель проекта:</b>	<i>Ивантеева Н.В., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»</i>	<i>Подпись</i>
<b>Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>	<i>Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа</i>	<i>Подпись</i>

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
<b>1</b>	<b>Б</b>	<b>Подготовительный этап</b>		<b>01.05.22</b>	<b>25.12.23</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Ивантеева Н.В.</b>
1.1	Р	Создание рабочей группы по разработке примерного положения о банке данных талантливых(одаренных) детей		01.05.22	12.08.222	Приказ о создании рабочей группы	Авраменко О.В.
1.2	Р	Утверждение примерного положения о банке данных талантливых (одаренных) детей		15.08.22	10.09.22	Приказ об утверждении примерного положения, примерное положение	Авраменко О.В.
1.3	Р	Проведение установочного семинара для руководителей детских садов		01.08.22	31.08.22	Приказ о проведении, план мероприятия, явочный лист, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
1.4	Р	Проведение установочного семинара для старших воспитателей детских садов		01.08.22	31.08.22	Приказ о проведении, план мероприятия, явочный лист, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
1.5	Б	Закрепление ответственных в детских садах по организации базы данных об одаренных воспитанниках ДОО		01.09.22	23.09.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
1.5.1	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 1 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Лукашова Т.А.
1.5.2	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 2 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Логвинова М.Н.
1.5.3	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 3 «Теремок» г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Тарасова О.С.

1.5.4	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 6 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Тарасова Л.Д.
1.5.5	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 7 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Топоркова И.С.
1.5.6	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 8 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Смирнова О.Л.
1.5.7	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 9 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Шатова Н.В.
1.5.8	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 10 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Пашенко Л.А.
1.5.9	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 11 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Лотьшева Т.В.
1.5.10	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 12 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Панина З.И.
1.5.11	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 13 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Селина Н.Н.
1.5.12	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 14 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Мишнева Г.П.
1.5.13	Р	Закрепление ответственного в детском саду с. Архангельское по организации и обновлению базы		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Пузанова Т.А.
1.5.14	Р	Закрепление ответственного в детском саду «Родничок» п. Батрацкая Дача по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Малофеева Е.В.
1.5.15	Р	Закрепление ответственного в детском саду «Ромашка» с. Беянка по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Галушко Т.А.
1.5.16	Р	Закрепление ответственного в детском саду с. Большетроицкое по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Бугова А.В.
1.5.17	Р	Закрепление ответственного в детском саду с. Графовка по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Перкумас Л.Г.

1.5.18	Р	Закрепление ответственного в детском саду с. Кушино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Долженко Н.В.
1.5.19	Р	Закрепление ответственного в детском саду с. Маломихайловка по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Калугина О.В.
1.5.20	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 2 п. Маслова Пристань по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Демидкина М.В.
1.5.21	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 3 п. Маслова Пристань по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Лагутина С.А.
1.5.22	Р	Закрепление ответственного в детском саду «Солнышко» с. Муром по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Саратова Г.В.
1.5.23	Р	Закрепление ответственного в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Черниченко В.А.
1.5.24	Р	Закрепление ответственного в детском саду № 2 с. Ржевка по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Климцова Е.Н.
1.5.25	Р	Закрепление ответственного в детском саду с. ЧервонаДибровка по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Бухалина Т.Ф.
1.5.26	Р	Закрепление ответственного в с/п «Детский сад» с. Вознесеновка по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Шелогова И.С.
1.5.27	Р	Закрепление ответственного в дошкольной группе прогимназии № 8 г. Шебекино по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Браташ Л.П.
1.6	Б	Определение ПУЛа опорных детских садов по художественно – эстетическому и техническому направлениям		05.09.22	30.09.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
1.6.1	Р	Определение ПУЛа опорных детских садов по художественно-эстетическому направлению		05.09.22	30.09.22	Приказ об утверждении опорных детских садов по художественно-эстетическому направлению	Авраменко О.В.
1.6.2	Р	Определение ПУЛа опорных детских садов по техническому направлению		05.09.22	30.09.22	Приказ об утверждении опорных детских садов по техническому направлению	Авраменко О.В.

1.7	Р	Проведение стартового мониторинга состояния работы с одарёнными детьми		01.10.22	14.10.22	Аналитическая справка	Селедченко И.А.
1.8	Р	Подбор методической и справочной литературы по диагностике и развитию способностей воспитанников		01.10.22	14.10.22	Перечень методической и справочной литературы	Селедченко И.А.
1.9	Р	Создание раздела «ЛЕГОЦЕНТР» и «МЫ – ТАЛАНТЫ» на официальных сайтах опорных дошкольных образовательных организаций и групп в социальных сетях		15.10.22	28.10.22	Пояснительная записка, скриншоты сайтов ДОО	Селедченко И.А.
<b>2</b>	<b>Б</b>	<b>Основной этап</b>		<b>01.09.22</b>	<b>25.12.22</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Ивантеева Н.В.</b>
2.1	Б	Создание в 15 дошкольных образовательных организациях детских клубов «Маленький вундеркинд»		01.09.22	25.12.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.1.1	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 1 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Лукашова Т.А.
2.1.2	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 2 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Логвинова М.Н.
2.1.3	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 3 «Теремок» г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.1.4	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 6 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Тарасова Л.Д.
2.1.5	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 7 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Топоркова И.С.
2.1.6	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 8 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Смирнова О.Л.
2.1.7	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 9 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Шатова Н.В.
2.1.8	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 10 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Пашенко Л.А.
2.1.9	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 11 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Лотышева Т.В.
2.1.10	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 12 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Панина З.И.
2.1.11	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 13 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Селина Н.Н.
2.1.12	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 14 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Мишнева Г.П.
2.1.13	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 2 п. Маслова Пристань		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Демидкина М.В.
2.1.14	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду № 3 п. Маслова Пристань		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Лагутина С.А.
2.1.15	Р	Создание детского клуба «Маленький вундеркинд» в детском саду «Белочка» с. Новая Таволжанка		01.09.22	25.12.22	Приказ о создании клуба, фотоотчет	Черниченко В.А.

2.2	Б	Проведение муниципального методического объединения для педагогов по развитию художественно – эстетического и технического творчества у детей		01.10.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.2.1	Р	Проведение муниципального методического объединения для педагогов по развитию художественно – эстетического творчества у детей		01.10.22	31.05.23	Программа муниципального методического объединения, список участников, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.2.2	Р	Проведение муниципального методического объединения для педагогов по развитию технического творчества у детей		01.10.23	25.12.23	Программа муниципального методического объединения, список участников, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
<b>2.3</b>	<b>Б</b>	<b>Развитие детского технического творчества</b>		<b>01.05.22</b>	<b>25.12.23</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Ивантеева Н.В.</b>
2.3.1	Б	Создание в 12 дошкольных образовательных организациях Лего– центров		01.01.23	31.05.23	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.
2.3.1.1	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 1 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Лукашова Т.А.
2.3.1.2	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 2 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Логвинова М.Н.
2.3.1.3	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 3 «Теремок» г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.3.1.4	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 6 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Тарасова Л.Д.
2.3.1.5	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 7 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Топоркова И.С.
2.3.1.6	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 8 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирнова О.Л.
2.3.1.7	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 9 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Шатова Н.В.
2.3.1.8	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 10 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Пашенко Л.А.
2.3.1.9	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 11 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Лотьшева Т.В.
2.3.1.10	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 12 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Панина З.И.
2.3.1.11	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 13 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Селина Н.Н.
2.3.1.12	Р	Создание Лего- центра в детском саду № 14 г. Шебекино		01.01.23	31.05.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Мишнева Г.П.

2.3.2	Б	Приобретение в 5 дошкольных образовательных организаций детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»		01.05.22	25.12.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.3.2.1	Р	Приобретение детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» в детском саду № 2 г. Шебекино		01.05.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Логвинова М.Н.
2.3.2.2	Р	Приобретение детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» в детском саду № 7 г. Шебекино		01.05.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Топоркова И.С.
2.3.2.3	Р	Приобретение детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» в детском саду № 8 г. Шебекино		01.05.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирнова О.Л.
2.3.2.4	Р	Приобретение детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» в детском саду № 12 г. Шебекино		01.05.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Панина З.И.
2.3.2.5	Р	Приобретение детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» в детском саду № 3 п. Маслова Пристань		01.05.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Лагутина С.А.
2.3.3	Б	Проведение ежегодного семейного фестиваля «Легоныша»		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.
2.3.3.1	Р	Проведение ежегодного семейного фестиваля «Легоныша» в 2022 году		01.05.22	25.12.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.3.3.2	Р	Проведение ежегодного семейного фестиваля «Легоныша» в 2023 году		01.01.23	25.12.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.3.4	Б	Проведение мастер-классов для педагогов по работе в Лего – центрах, по использованию цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.3.4.1	Р	Проведение мастер-класса для педагогов по по использованию цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» (температура, свет)		01.05.22	30.06.22	Программа мастер-класса, фотоотчет	Пашенко Л.А.
2.3.4.2	Р	Проведение мастер-класса для педагогов по по использованию цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» (магнитное поле, пульс)		01.07.22	31.08.22	Программа мастер-класса, фотоотчет	Лукашова Т.А.
2.3.4.3	Р	Проведение мастер-класса для педагогов по по использованию цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» (звук, сила)		01.10.22	30.11.22	Программа мастер-класса, фотоотчет	Лагутина С.А.
<b>2.4</b>	<b>Б</b>	<b>Развитие художественно-эстетического творчества детей</b>		<b>01.05.22</b>	<b>25.12.23</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Ивантеева Н.В.</b>
2.4.1	Б	Подготовка и проведение ежегодного фестиваля для педагогов, родителей и воспитанников «Я талант»		01.05.22	28.02.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.4.1.1	Р	Подготовка и проведение ежегодного фестиваля для педагогов, родителей и воспитанников «Я талант» в 2022 году		01.05.22	29.07.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.1.2	Р	Подготовка и проведение ежегодного фестиваля для педагогов, родителей и воспитанников «Я талант» в 2023 году		01.02.23	28.02.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.2	Р	Проведение родительских собраний «Детская одарённость»		01.09.22	30.09.22	Пояснительная записка, явочный лист	Селедченко И.А.

2.4.3	Б	Организация центров в 5 дошкольных образовательных организациях по созданию мультфильмов		01.09.22	25.12.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.4.3.1	Р	Организация центра по созданию мультфильмов в детском саду № 1 «Теремок» г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Лукашова Т.А.
2.4.3.2	Р	Организация центра по созданию мультфильмов в детском саду № 3 «Теремок» г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.4.3.3	Р	Организация центра по созданию мультфильмов в детском саду № 6 г. Шебекино		01.09.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Тарасова Л.Д.
2.4.3.4	Р	Организация центра по созданию мультфильмов в детском саду «Ромашка» с. Беянка		01.09.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Галушко Т.А.
2.4.3.5	Р	Организация центра по созданию мультфильмов в детском саду № 2 п. Маслов Пристань		01.09.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Демидкина М.В.
2.4.4	Б	Проведение мастер-классов для педагогов по работе в мультстудиях		01.09.22	30.09.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.4.4.1	Р	Проведение мастер-класса для педагогов по работе в мультстудиях в 2022 году		01.09.22	30.09.22	Программа мастер – класса, фотоотчет	Лукашова Т.А.
2.4.4.2	Р	Проведение мастер-класса для педагогов по работе в мультстудиях в 2022 году		01.09.23	30.09.23	Программа мастер – класса, фотоотчет	Тарасова О.С.
2.4.5	Б	Проведение ежегодного фестиваля «Калейдоскоп талантов» (танцы, песни, стихи)		01.05.22	31.05.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.4.5.1	Р	Проведение ежегодного фестиваля «Калейдоскоп талантов» (танцы, песни, стихи) в 2022 году		01.05.22	31.05.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.5.2	Р	Проведение ежегодного фестиваля «Калейдоскоп талантов» (танцы, песни, стихи) в 2023 году		01.04.23	31.05.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.6	Б	Организация театральных студий «Да здравствует театр»		01.10.23	30.11.23	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.
2.4.6.1	Р	Организация театральной студий «Да здравствует театр» в детском саду № 2 г. Шебекино		01.10.23	30.11.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Логвинова М.Н.
2.4.6.2	Р	Организация театральной студий «Да здравствует театр» в детском саду № 7 г. Шебекино		01.10.23	30.11.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Топоркова И.С.
2.4.6.3	Р	Организация театральной студий «Да здравствует театр» в детском саду № 8 г. Шебекино		01.10.23	30.11.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирнова О.Л.
2.4.6.4	Р	Организация театральной студий «Да здравствует театр» в детском саду № 9 г. Шебекино		01.10.23	30.11.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Шатова Н.В.
2.4.6.5	Р	Организация театральной студий «Да здравствует театр» в детском саду № 10 г. Шебекино		01.10.23	30.11.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Пашенко Л.А.
2.4.7	Р	Проведение конкурса семейных проектов «Музыкальная семейка»		01.01.23	30.03.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.8	Р	Летний квест «Встаньте дети, встаньте в круг»		01.06.23	31.08.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.9	Б	Проведение ежегодного челленджа «Солнечный круг»		01.06.22	31.08.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.

2.4.9.1	Р	Проведение ежегодного челленджа «Солнечный круг» в 2022 году		01.06.22	31.08.22	Письмо о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.9.2	Р	Проведение ежегодного челленджа «Солнечный круг» в 2023 году		01.06.23	31.08.23	Письмо о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
<b>2.5</b>	<b>Б</b>	<b>Показ для воспитанников в возрасте 4-6 лет «История бабушкиного сундука»</b>		<b>01.09.22</b>	<b>31.07.23</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Мушенко Н.Н.</b>
2.5.1		Показа I части «Семин день» детского интерактивного фолк-мюзикла		01.10.2022	13.10.2022	Отчет, фотоотчет	Артёменко В.В.
2.5.2		Показ II части «Покровушка, покрой мою головушку» детского интерактивного фолк-мюзикла		14.10.2022	13.11.2022	Отчет, фотоотчет	Жарова В. Е.
2.5.3		Показ III части «Рождественский вертеп» детского интерактивного фолк-мюзикла		10.01.2023	13.02.2023	Отчет, фотоотчет	Артёменко В.В.
2.5.4		Показ IV «Прощеный день» детского интерактивного фолк-мюзикла		13.02.2023	13.03.2023	Отчет, фотоотчет	Жарова В. Е.
2.5.5		Показ V части «Сороки» детского интерактивного фолк-мюзикла		14.03.2023	01.04.2023	Отчет, фотоотчет	Артёменко В.В.
2.5.6		Показ VI части «Пасха» фолк-мюзикла детского интерактивного		17.04.2023	17.05.2023	Отчет, фотоотчет	Жарова В. Е.
2.5.7		Показ VII части «Семик-Троица» фолк-мюзикла детского интерактивного		05.06.2023	30.06.2023	Отчет, фотоотчет	Артёменко В.В.
2.5.8		Показ VIII части «Петров день» детского интерактивного фолк-мюзикла		01.07.2023	30.07.2023	Отчет, фотоотчет	Жарова В. Е.
<b>3</b>	<b>Б</b>	<b>Проведение PR-компаний:</b>		<b>01.05.22</b>	<b>25.12.23</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Ивантеева Н.В.</b>
3.1	Б	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта		01.07.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.
3.1.1	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта во 2 полугодии 2022 года		01.07.22	25.12.22	Пояснительная записка, скриншот сайта УО	Селедченко И.А.



3.1.2	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта в 1 полугодии 2023 года		01.01.22	30.06.23	Пояснительная записка, скриншот сайта УО	Селедченко И.А.
3.1.3	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта во 2 полугодии 2023 года		01.07.22	25.12.23	Пояснительная записка, скриншот сайта УО	Селедченко И.А.
3.2	Б	Создание в социальных сетях дошкольных образовательных организаций раздела «Одаренный ребенок»				Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
3.2.1	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 1 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Лукашова Т.А.
3.2.2	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 2 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Логвинова М.Н.
3.2.3	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 3 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Тарасова О.С.
3.2.4	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 6 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Тарасова Л.Д.
3.2.5	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 7 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Топоркова И.С.
3.2.6	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 8 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Смирнова О.Л.
3.2.7	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 9 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Шатова Н.В.
3.2.8	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 10 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Пашенко Л.А.
3.2.9	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 11 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Лотышева Т.В.

3.2.10	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 12 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Панина З.И.
3.2.11	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 13 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Селина Н.Н.
3.2.12	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 14 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Мишнева Г.П.
3.2.13	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада с. Архангельское		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Пузанова Т.А.
3.2.14	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада «Родничок» п. Батрацкая Дача		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Малофеева Е.В.
3.2.15	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада «Ромашка» с. Белянка		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Галушко Т.А.
3.2.16	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада с. Большетроицкое		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Бугова А.В.
3.2.17	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада с. Графовка		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Перкумас Л.Г.
3.2.18	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада с. Купино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Долженко Н.В.
3.2.19	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада с. Маломихайловка		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Калугина О.В.
3.2.20	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 2 п. Маслова Пристань		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Демидкина М.В.
3.2.21	р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 3 п. Маслова Пристань		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Лагутина С.А.

3.2.22	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада с. Муром		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Саратова Г.В.
3.2.23	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада «Белочка» с. Новая Таволжанка		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Черниченко В.А.
3.2.24	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада № 2 с. Ржевка		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Климцова Е.Н.
3.2.25	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада с. ЧервонаДибровка		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Бухалина Т.Ф.
3.2.26	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада с/п «Детский сад» с. Вознесеновка		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Шелогова И.С.
3.2.27	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада прогимназии № 8 г. Шебекино		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Браташ Л.П.
3.3.	Б	Выпуск информационных буклетов для родителей по развитию способностей детей		01.07.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
3.3.1	Р	Выпуск информационных буклетов для родителей по развитию способностей детей во 2 полугодии 2022 года		01.07.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.3.2	Р	Выпуск информационных буклетов для родителей по развитию способностей детей в 1 полугодии 2023 года		01.01.23	30.06.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.3.3	Р	Выпуск информационных буклетов для родителей по развитию способностей детей во 2 полугодии 2023 года		01.07.23	25.12.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Авраменко О.В.
<b>4</b>	<b>Б</b>	<b>Заключительный этап</b>				<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Ивантеева Н.В.</b>
4.1	Р	Проведение итогового мониторинга состояния работы с одарёнными детьми		01.09.23	30.10.23	Аналитическая справка	Авраменко О.В.
4.2	Р	Проведение анкетирования по удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования		01.10.23	30.11.23	Аналитическая справка	Селедченко И.А.

4.3	Р	Проведение презентации деятельности детского клуба «Маленький вундеркинд»		01.11.23	25.12.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Авраменко О.В.
4.5	Р	Проведение итогового семинара для педагогов организации работы с одаренными детьми		01.11.23	25.12.23	Программа семинара, явочный лист, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
4.6	Р	Создание муниципального банка данных одаренных (талантливых) детей		01.11.23	25.12.23	Банк данных одаренных (талантливых) детей	Селедченко И.А.
<b>ИТОГО:</b>				01.05.22	25.12.23		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	прочие <sup>4</sup>
1.	Подготовительный этап	0	0	0	0	0	0	0
2.	Основной этап	360,0	0	360,0	0	0	0	0
2.1	Приобретение в 5 дошкольных образовательных организаций детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»	360,0	0	360,0	0	0	0	0
3.	Проведение PR-компаний:	0	0	0	0	0	0	0
4.	Заключительный этап	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>360,0</b>	<b>0</b>	<b>360,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	

1.	Проведено менее 2 муниципальных методических объединения для педагогов	Невыполнение требования к результату проекта	Назначить ответственных, дату и время проведения приказом МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Авраменко О.В.	Организация и проведение муниципального методического объединения для педагогов в режиме видеоконференцсвязи
2.	Не приобретено в 5 ДОО детская цифровая лаборатория «Наура в стране Наурандии»	Невыполнение требования к результату проекта	При формировании заявки на игровое оборудование учесть приобретение лаборатории	Авраменко О.В.	Привлечь внебюджетные средства на приобретение лаборатории
3.	Не проведен ежегодный муниципальный фестиваль «Я талант»	Невыполнение требования к результату проекта	Приказом МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» определить место проведения и заблаговременно направить заявку в управление культуры о предоставлении места	Авраменко О.В.	Организация и проведение муниципального фестиваля в режиме видеоконференцсвязи

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
2.	Ивантеева Надежда Владимировна, начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 3 класса	Руководитель проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
3.	Авраменко Оксана Викторовна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 3 класса	Администратор проекта	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»

4.	Селедченко Ирина Александровна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 3 класса	Оператор проекта, ответственный, член рабочей группы	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
5.	Шаркунова Ю.С., ведущий консультант отдела развития социальной сферы и общественных отношений администрации Шебекинского городского округа	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
6.	Солодова Н.С., главный специалист отдела проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
7.	Дроботова О.П., ведущий консультант отдела организации проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
8.	Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
9.	Жуков Д.В., начальник отдела организации проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	Проектный менеджер 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа от 27 июня 2022 г. № 232 «О формировании команд проекта»
10.	Шелкоплясова Валентина Яковлевна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
11.	Лукашова Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
12.	Логвинова Марина Николаевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
13.	Тарасова Ольга Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»

14.	Тарасова Лидия Дмитриевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 6 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
15.	Топоркова Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
16.	Смирнова Ольга Леонидовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
17.	Шатова Наталья Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
18.	Пашенко Лариса Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
19.	Лотышева Татьяна Витальевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
20.	Панина Зинаида Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
21.	Селина Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
22.	Мишнева Галина Петровна, заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
23.	Пузанова Татьяна Альбертовна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Архангельское Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
24.	Малофеева Елена Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
25.	Галушко Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Белянка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
26.	Бугова Анастасия Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
27.	Перкумас Людмила Геннадьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Графовка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»

28.	Долженко Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Купино Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
29.	Калугина Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с. Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
30.	Демидкина Маргарита Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
31.	Лагутина Светлана Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 п. М-Пристань Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
32.	Саратова Галина Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Муром Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
33.	Черниченко Валентина Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Белочка» с. Н-Таволжанка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
34.	Климцова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ржевка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
35.	Бухалина Татьяна Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Червона Дибровка Шебекинского района Белгородской области»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
36.	Шелюгова Инна Сергеевна, заведующий с/п «Детский сад» МБОУ «Вознесенская СОШ Шебекинского района»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
37.	Браташ Лариса Павловна, директор МБОУ «Прогимназия № 8 г. Шебекино»		Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 6 июля 2022 г. № 955 «О формировании команды проекта № 10094613»
38.	Мушенко Наталья Николаевна, начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 2 класса	Ответственный за блок работ	Приказ МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского городского округа» от 22 июля 2022 г. № 256
39.	Артеменко Виктория Владимировна, преподаватель фольклора МБУ ДО «ДШИ с. Новая Таволжанка»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ МБУ ДО «ДШИ с. Новая Таволжанка» от 04.07.22 № 37 «О включении в состав рабочей группы проекта»
40.	Жарова Виктория Евгеньевна, преподаватель хоровых дисциплин МБУ ДО «ДШИ с. Новая Таволжанка»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ МБУ ДО «ДШИ с. Новая Таволжанка» от 04.07.22 № 37 «О включении в состав рабочей группы проекта»

#### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно



Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в месяц