

2. Календарный план-график работ по проекту № 10 094 613

«Создание эффективной системы по выявлению и развитию у воспитанников художественно – эстетических и технических способностей в дошкольных образовательных организациях Шебекинского городского округа («Одаренный ребенок»»)

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Подготовительный этап		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
1.1	Р	Создание рабочей группы по разработке примерного положения о банке данных талантливых(одаренных) детей		01.05.22	12.08.222	Приказ о создании рабочей группы	Авраменко О.В.
1.5	Б	Закрепление ответственных в детских садах по организации базы данных об одаренных воспитанниках ДОО		01.09.22	23.09.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
1.5.14	Р	Закрепление ответственного в детском саду «Родничок» п. Батрацкая Дача по организации и обновлению базы данных об одаренных воспитанниках		01.09.22	23.09.22	Приказ о назначении ответственного	Малофеева Е.В.
1.6	Б	Определение ПУЛа опорных детских садов по художественно – эстетическому и техническому направлениям		05.09.22	30.09.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
1.7	Р	Проведение стартового мониторинга состояния работы с одарёнными детьми		01.10.22	14.10.22	Аналитическая справка	Селедченко И.А.
1.8	Р	Подбор методической и справочной литературы по диагностике и развитию способностей воспитанников		01.10.22	14.10.22	Перечень методической и справочной литературы	Селедченко И.А
2	Б	Основной этап		01.09.22	25.12.22	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.1	Б	Создание в 15 дошкольных образовательных организациях детских клубов «Маленький вундеркинд»		01.09.22	25.12.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.2	Б	Проведение муниципального методического объединения для педагогов по развитию художественно – эстетического и технического творчества у детей		01.10.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.3	Б	Развитие детского технического творчества		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.3.1	Б	Создание в 12 дошкольных образовательных организациях Лего– центров		01.01.23	31.05.23	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.
2.3.2	Б	Приобретение в 5 дошкольных образовательных организаций детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»		01.05.22	25.12.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.3.3	Б	Проведение ежегодного семейного фестиваля «Легоняша»		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.

2.3.4	Б	Проведение мастер-классов для педагогов по работе в Лего – центрах, по использованию цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.4	Б	Развитие художественно-эстетического творчества детей		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.4.1	Б	Подготовка и проведение ежегодного фестиваля для педагогов, родителей и воспитанников «Я талант»		01.05.22	28.02.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.4.1.1	Р	Подготовка и проведение ежегодного фестиваля для педагогов, родителей и воспитанников «Я талант» в 2022 году		01.05.22	29.07.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.1.2	Р	Подготовка и проведение ежегодного фестиваля для педагогов, родителей и воспитанников «Я талант» в 2023 году		01.02.23	28.02.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.2	Р	Проведение родительских собраний «Детская одарённость»		01.09.22	30.09.22	Пояснительная записка, явочный лист	Селедченко И.А.
2.4.3	Б	Организация центров в 5 дошкольных образовательных организациях по созданию мультфильмов		01.09.22	25.12.22	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.4.4	Б	Проведение мастер-классов для педагогов по работе в мультстудиях		01.09.22	30.09.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
2.4.5	Б	Проведение ежегодного фестиваля «Калейдоскоп талантов» (танцы, песни, стихи)		01.05.22	31.05.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.4.5.1	Р	Проведение ежегодного фестиваля «Калейдоскоп талантов» (танцы, песни, стихи) в 2022 году		01.05.22	31.05.22	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.5.2	Р	Проведение ежегодного фестиваля «Калейдоскоп талантов» (танцы, песни, стихи) в 2023 году		01.04.23	31.05.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.6	Б	Организация театральных студий «Да здравствует театр»		01.10.23	30.11.23	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.
2.4.7	Р	Проведение конкурса семейных проектов «Музыкальная семейка»		01.01.23	30.03.23	Приказ о проведении, фотоотчет	Шелкоплясова В.Я.
2.4.8	Р	Летний квест «Встаньте дети, встаньте в круг»		01.06.23	31.08.23	Приказ о проведении,	Шелкоплясова В.Я.
2.4.9	Б	Проведение ежегодного челленджа «Солнечный круг»		01.06.22	31.08.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
2.4.9.1	Р	Проведение ежегодного челленджа «Солнечный круг» в 2022 году		01.06.22	31.08.22	Письмо о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.4.9.2	Р	Проведение ежегодного челленджа «Солнечный круг» в 2023 году		01.06.23	31.08.23	Письмо о проведении, фотоотчет	Селедченко И.А.
2.5	Б	Показ для воспитанников в возрасте 4-6 лет «История бабушкиного сундука»		01.09.22	31.07.23	Отчет по блоку работ	Мушенко Н.Н.
2.5.1		Показа I части «Семин день» детского интерактивного фолк-мюзикла		01.10.2022	13.10.2022	Отчет, фотоотчет	Артёменко В.В.

2.5.2		Показ II части «Покровушка, покрой мою головушку» детского интерактивного фолк-мюзикла		14.10.2022	13.11.2022	Отчет, фотоотчет	Жарова В. Е.
2.5.3		Показ III части «Рождественский вертеп» детского интерактивного фолк-мюзикла		10.01.2023	13.02.2023	Отчет, фотоотчет	Артёменко В.В.
2.5.4		Показ IV «Прощеный день» детского интерактивного части фолк-мюзикла		13.02.2023	13.03.2023	Отчет, фотоотчет	Жарова В. Е.
2.5.5		Показ V части «Сороки» детского интерактивного фолк-мюзикла		14.03.2023	01.04.2023	Отчет, фотоотчет	Артёменко В.В.
2.5.6		Показ VI части «Пасха» фолк-мюзикла детского интерактивного		17.04.2023	17.05.2023	Отчет, фотоотчет	Жарова В. Е.
2.5.7		Показ VII части «Семик-Троица» фолк-мюзикла детского интерактивного		05.06.2023	30.06.2023	Отчет, фотоотчет	Артёменко В.В.
2.5.8		Показ VIII части «Петров день» детского интерактивного фолк-мюзикла		01.07.2023	30.07.2023	Отчет, фотоотчет	Жарова В. Е.
3	Б	Проведение PR-компаний:		01.05.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
3.1	Б	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта		01.07.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Селедченко И.А.
3.1.1	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта во 2 полугодии 2022 года		01.07.22	25.12.22	Пояснительная записка, скриншот сайта УО	Селедченко И.А.
3.1.2	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта в 1 полугодии 2023 года		01.01.22	30.06.23	Пояснительная записка, скриншот сайта УО	Селедченко И.А.
3.1.3	Р	Размещение информации на официальном сайте УО о реализации проекта во 2 полугодии 2023 года		01.07.22	25.12.23	Пояснительная записка, скриншот сайта УО	Селедченко И.А.
3.2	Б	Создание в социальных сетях дошкольных образовательных организаций раздела «Одаренный ребенок»				Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.

3.2.14	Р	Создание раздела «Одаренный ребенок» в социальных сетях детского сада «Родничок» п. Батрацкая Дача		01.01.23	30.03.23	Пояснительная записка, скриншот страницы в социальных сетях	Малофеева Е.В.
3.3.	Б	Выпуск информационных буклетов для родителей по развитию способностей детей		01.07.22	25.12.23	Отчет по блоку работ	Авраменко О.В.
3.3.1	Р	Выпуск информационных буклетов для родителей по развитию способностей детей во 2 полугодии 2022 года		01.07.22	25.12.22	Пояснительная записка, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.3.2	Р	Выпуск информационных буклетов для родителей по развитию способностей детей в 1 полугодии 2023 года		01.01.23	30.06.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.3.3	Р	Выпуск информационных буклетов для родителей по развитию способностей детей во 2 полугодии 2023 года		01.07.23	25.12.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Авраменко О.В.
4	Б	Заключительный этап				Отчет по блоку работ	Ивантеева Н.В.
4.1	Р	Проведение итогового мониторинга состояния работы с одарёнными детьми		01.09.23	30.10.23	Аналитическая справка	Авраменко О.В.
4.2	Р	Проведение анкетирования по удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования		01.10.23	30.11.23	Аналитическая справка	Селедченко И.А.
4.3	Р	Проведение презентации деятельности детского клуба «Маленький вундеркинд»		01.11.23	25.12.23	Пояснительная записка, фотоотчет	Авраменко О.В.
ИТОГО:				01.05.22	25.12.23		