

МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача Шебекинского района»

ПРИКАЗ

от 02.04.2014 года

№ 28

**Об утверждении Плана действий
«дорожной карты» по обеспечению введения
ФГОС дошкольного образования в МБДОУ.**

В соответствии с приказом управления образования администрации Шебекинского района № 331 от 21.03.2014года «Об утверждении Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» и протокола № 4 от 02.04.2014г внеочередного заседания педагогического совета МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача» (прилагается).

2. Назначить ответственным за руководство реализацией мероприятий плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ Малофееву Е.В.


3. Назначить координатором реализации мероприятий плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ старшего воспитателя МБДОУ П. Маслова Пристань №3 Астахову О.Ф.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ



Е.В. Малофеева



Введены в действие приказом по МБДОУ от 02 апреля 2014 г. № 28

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Родничок»

п. Батрацкая Дача Шебекинского района Белгородской области»

2. Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ

| МЕРОПРИЯТИЯ | | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
|--|---|---------------------------|---------------------------|
| <i>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</i> | | | |
| 1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | | | |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации. | Март 2014 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.1.2. | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации | Постоянно | Заведующий Малофеева Е.В. |
| | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня | Май 2014 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО | | | |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации | Февраль 2014 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.2.2. | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации | Март 2014 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.3. | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | Постоянно | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) | | | |
| 1.4.1. | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации | Апрель 2014 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.4.2. | Участие в конкурсе | Май 2014 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.4.3. | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации | Июнь-август 2014 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.4.4. | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма | Постоянно | Заведующий Малофеева Е.В. |

| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области | | | |
|---|--|---|--|
| 1.5.1. | Проведение мониторинга в образовательной организации | Июнь 2014 г – декабрь 2016 | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.5.2. | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий | Июль-август 2014 г, далее - ежегодно | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.5.3. | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей | Ноябрь 2014г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.5.4. | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. | Декабрь 2014 - январь 2015 г Декабрь 2015- январь 2016 | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.6. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации. Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь 2014г- январь 2015 г Постоянно | Заведующий Малофеева Е.В. Заведующий Малофеева Е.В. воспитатели групп |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | | | |
| 1.7.1. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | Постоянно | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 1.7.2. | Участие в семинарах | 2014-2016гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | Март 2014г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 2.2.1. | Организация работы консультационных центров | Март 2014 | Заведующий Малофеева Е.В. старший воспитатель МБДОУ п. Маслова Пристань №3 Астахова О.Ф.; |
| 2.2.3. | Участие в методических мероприятиях | февраль 2015 г, февраль 2016 г | Заведующий Малофеева Е.В. старший воспитатель МБДОУ п. Маслова Пристань №3 Астахова О.Ф. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | | | |
| 3.1.1. | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации | 2014-2016гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 3.1.2. | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации | 2014-2016гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 3.1.3. | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 3.1.4. | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению | 2014-2016гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 3.1.5. | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации | Декабрь 2015 г –Декабрь 2016 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | | | |
| 3.2.1. | Организация участия в семинарах | Август 2015 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 3.2.2. | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | Июль 2015- 2016гг | Заведующий Малофеева Е.В. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО | | | |
| 3.3.1. | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) | 2014-2016 гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | | | |
| 3.4.1. | Организация наставничества в образовательной организации | 2015-2016 гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | | | |
| 4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | | | |
| 4.1.1. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2013-2016 гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 4.1.2. | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации | До 2018 г | Заведующий Малофеева Е.В. главный бухгалтер УО Сотникова И.А. |
| 4.1.3. | Выполнение муниципального задания | Ежегодно | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО | | | |
| 4.2.1. | Выполнение муниципальных заданий | 2014-2016 гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 4.2.2. | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 4.2.3. | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией | Ежегодно декабрь | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | | | |
| 5.1.1. | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г | Заведующий Малофеева Е.В. |

| | | | |
|--------|---|--|---------------------------|
| 5.1.2. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 5.1.3. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях | ноябрь 2014 г ноябрь 2015 ноябрь 2016 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 5.1.4. | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах | 2014-2016 гг (2 раза в год) | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 5.1.5. | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках | | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 5.2.1. | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 5.2.2. | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления | 2014-2016 гг | Заведующий Малофеева Е.В. |
| 5.2.3. | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. | Февраль-март 2014 г | Заведующий Малофеева Е.В. |
| | Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. | 2014-2016 гг | Заведующий Малофеева Е.В. |