

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
Кимильтейская средняя общеобразовательная школа
(МОУ Кимильтейская СОШ)**

П Р И К А З

19 апреля 2019 года

№ 121/

**Об утверждении типового плана (дорожной карты)
первоочередных действий по созданию и
функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в МОУ Кимильтейская СОШ**

В соответствии с реализацией регионального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование», на основании муниципального проекта «Современная школа», утвержденный мэром Зиминского районного муниципального образования от 28.02.2019 г., руководствуясь методическими рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 г. № р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», в целях создания условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,

п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ Кимильтейская СОШ (приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя центра «точка роста» в МОУ Кимильтейская СОШ Новобрицкую Е.Д.

Директор



С.В.Клешкова

С приказом ознакомлена



Е.Д.Новобрицкая

**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Апрель
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ школы	Апрель
5.	Составление сметы расходов для зонирования Центра	Смета расходов	Апрель
6.	Утверждение проекта штатного расписания	Проект штатного расписания	Апрель
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Представление информации о кадровом составе. Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель- Июнь
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Министерство образования Иркутской области	Июль - Август
9.	Установка оборудования в Центре	Оснащение Центров	Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
11.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019