

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №97 Выборгского района Санкт-Петербурга**

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ школы №97

_____(Ю.Л. Алексеева)
Приказ № 108 от 25.05.2022 г

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
Протокол №8 от 25.05.2022

**Дорожная карта по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
в ГБОУ школе №97 Выборгского района Санкт-Петербурга**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационные условия введения обновлённых ФГОС				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	май 2022	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО	Директор, зам.дир. по ВР
2	Наличие решения органа государственного управления о введении в образовательном учреждении обновлённых ФГОС НОО и ООО.	Август 2022	Протокол педагогического совета школы	Директор
3	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Август, ежегодно с 2022 года	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Зам.дир. по УВР, классный руководитель
4	Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2026 годы	Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	Зам.дир. по УВР, классный руководитель
5	Проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Пакет информационно-методических материалов	Зам.дир. по УВР, председатели МО

6	Комплектование библиотеки УМК для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2026 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Зав. библиотекой
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования занятий внеурочной деятельности НОО и ООО	Май, ежегодно	Аналитическая справка заместителя директора по ВР	Зам.дир. по УВР, зам.дир. по ВР, класные руководители

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО

8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, районного уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, районного уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам.дир. по ВР
9	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Протоколы заседаний МО	Председатели МО
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – август 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор

11	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОСНОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор, документовед
12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.07.2022	Основная образовательная программа НОО	Зам.дир. по УВР
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.07.2022	Основная образовательная программа ООО	Зам.дир. по УВР
14	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания ПС.	Директор
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 15 июня 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам.дир. по УВР, зам.дир. по ВР, учителя-предметники
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 25 июня 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам.дир. по УВР

17	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 25 июня 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам.дир.по УВР
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 25 июня 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам.дир.по УВР
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2026/27 учебный год	До 25 июня 2026 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам.дир.по УВР
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 июня 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов	Учителя-предметники, зам.дир.по УВР
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 июня 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-6 классов	Учителя-предметники, зам.дир.по УВР

22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 июня 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-7 классов	Учителя-предметники, зам.дир.по УВР
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 июня 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8 классов	Учителя-предметники, зам.дир.по УВР
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9 классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 июня 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9 классов	Учителя-предметники, зам.дир.по УВР
25	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО

26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	План методической работы.	Председатели МО, зам.дир.по УВР
27	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО	Председатели МО
28	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	План работы методического совета	Председатели МО, зам.дир.по УВР
29	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Планы работы службы сопровождения	Педагог-психолог
30	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Зам.дир. по УВР

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым

31	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на	Ежегодно в течение всего	План-график курсовой подготовки педагогических	Директор
----	--	--------------------------	--	----------

	обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	периода с 2021 по 2026 годы	работников, реализующих ООПНОО и ООО	
32	Внутренняя система повышения квалификации педагогов по введению обновлённых ФГОС НООи ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2026 годы	План ВШК	Зам.дир.по УВР
33	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Ответственный за сайт

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение

34	Формирование МТБ	весь период	МТБ учебного процесса	Заместитель директора по АХЧ
----	------------------	-------------	-----------------------	------------------------------

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение

35	Финансирование МТБ	весь период	Финансирование учебного процесса	Директор
----	--------------------	-------------	----------------------------------	----------

