

Документ подписан электронной подписью
Утверждено
МОУ СОШ №4 г.ВСЕВОЛОЖСКА,
Первугинский Валерий Геннадьевич, директор
30.08.2022 10:05 (MSK), Сертификат
035C4B9900F0AD588F4CF3264113E148CA

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МОУ СОШ №4 г. Всеволожска
протокол № 1 от 30 августа 2023 года

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска
От 30 августа 2023 г. № 165- ОД
Введен в действие с 1 сентября 2023 г.

План основных мероприятий в рамках проекта «Школьная служба медиации» на 2023-2024 г. МОУ СОШ №4 г.Всеволожска

№	мероприятия	сроки	ответственные	ожидаемые результаты
1	Создание рабочей группы по созданию службы мотивации.	сентябрь	Администрация	Функциональная рабочая группа, готовая к созданию школьной службы медиации
2	Изучение теоретических, методологических и правовых аспектов о медиации.	сентябрь	Рабочая группа по созданию школьной службы медиации	Необходимая для создания фундаментальная основа для создания службы
3	Составление нормативно-правовой базы для создания службы.	сентябрь	Рабочая группа по созданию школьной службы медиации	Набор необходимой документации, необходимой для эффективного функционирования службы.
4	Организация рекламной кампании по осведомлению всех категорий ОУ о возможностях программ примирения, популяризация медиации как механизма разрешения конфликтных	В течение всего времени реализации проекта	Руководитель школьной службы медиации, рабочая группа	Просвещение участников ОУ через школьный сайт, специализированные стенды, акции, круглые столы, буклеты и т.д.

	ситуаций.			
5	Выявление специфики конфликтов ОУ	В течение года	Руководитель и модераторы школьной службы медиации	Прогноз проведения программ примирения, учитывая полученные в ходе мониторинга результаты.
6	Проведение тренингов школьных команд по освоению техник переговоров.	В течение года	Руководитель службы	Подготовленные кадры для проведения программ примирения
7	Проведение программ примирения	В течение года	Руководитель и модераторы	Решение возникающих конфликтов на начальной стадии
8	Анализ результатов создания и функционирования службы	Май	Руководитель и модераторы службы	Отчет о результатах работы.