

Приложение №2
к приказу №167 от 11.06.2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №1 им. Котловых»
Ю.В. Изгибаев
«11» июня 2024г.

**Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования
МБОУ «СОШ №1 имени Котловых» естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2024 г.**

№	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала
1	Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей	Ершова М.В., ответственный за сайт		Апрель 2024г.
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра образования	Изгибаев Ю.В., директор школы	Приказ, размещение на сайте	Июнь 2024г.
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию м организации работы Центра образования	Изгибаев Ю.В., директор школы	Размещение на сайте	Июнь 2024г.

4	Определение помещений школы, где будет располагаться Центр образования	Изибаев Ю.В., директор школы		март 2024г.
5	Разработка и согласование дизайн-проекта	Изибаев Ю.В., директор школы		март 2024г.
6	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Евдокимова Л.Л., заместитель директора, Ершова М.В., ответственная за сайт	Размещение на сайте	Июнь 2024г.
7	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, программ внеурочной деятельности, реализующихся на базе Центра образования «Точка роста»	Евдокимова Л.Л., заместитель директора, Жирухина Р.С., заместитель директора	Размещение на сайте	Июнь 2024г.
8	Разработка комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке Центра образования «Точка роста»	Евдокимова Л.Л., заместитель директора, Жирухина Р.С., заместитель директора	Размещение на сайте	Июнь 2024г.
9	Работы по подготовке помещений Центра образования к открытию (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	Изибаев Ю.В., директор школы	Контроль проведения работ	Август 2024г.
10	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятий, проводимых на базе Центра образования «Точка роста»	Евдокимова Л.Л., заместитель директора, Жирухина Р.С., заместитель директора Ершова М.В., ответственная за сайт		Август 2024г.
11	Начало работы Центра образования «Точка роста». Торжественное открытие	Евдокимова Л.Л., заместитель директора,		Июль-август 2024г.

		Жирухина Р.С., заместитель директора Ершова М.В., педагог-организатор		
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Евдокимова Л.Л., заместитель директора, Жирухина Р.С., заместитель директора	Контроль проведения	С 01.09.2024г.
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	Евдокимова Л.Л., заместитель директора, Жирухина Р.С., заместитель директора		1 раз в квартал
14	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Евдокимова Л.Л., заместитель директора, Жирухина Р.С., заместитель директора		Апрель-июнь 2024г.
15	Проведение для обучающихся, родителей, педагогов информационной кампании о создании Центра образования «Точка роста» посредством СМИ, Интернет-ресурсов, социальных сетей	Евдокимова Л.Л., заместитель директора, Жирухина Р.С., заместитель директора		В течение реализации проекта