

Приложение к приказу от 31.01.2023г №11/1-од

Согласовано
Управляющий совет
№8
Протокол №1 от 30.01.2023г

Утверждено
заведующий Детским садом

В.П. Рудых



Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП в Детском саду № 8

№п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно—управленческое обеспечение			
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь август 2023	заведующий рабочая группа
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь август 2023	заведующий рабочая группа
	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Январь 2023	заведующий
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заведующий
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОГТ	Январь — август 2023	заведующий рабочая группа
	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	заведующий
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОГТ с 01.09.2023	Август 2023	заведующий
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий

Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФООП	По мере необходимости 2023	заведующий
2. Кадровое обеспечение		
Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООГ]. Выявление кадровых дефицитов	Март—май 2023	заведующий
Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООГТ	Апрель —май 2023	рабочая группа заведующий
Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООГ]	Апрель— июнь 2023	заведующий
3. Методическое обеспечение		
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Январь — август 2023	заведующий
Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООГТ	Январь 2023	заведующий рабочая группа
Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль — август 2023	заведующий
Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФООП	август 2023	заведующий рабочая группа
4. Информационное обеспечение		
Изучение содержания ФООГТ (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь- июнь 2023	заведующий, педагоги
Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Январь –июнь 2023	заведующий, рабочая группа
Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	январь- август	заведующий, рабочая группа педагоги