

**План мероприятий по введению в МКС(К)ОУ школе-интернате VIII
вида № 86 ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.	Разработка и утверждение плана введения ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015-май 2016	директор
2.	Приведение локальных нормативных актов в соответствие в ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015-май 2016	директор
3.	Участие в опросах и экспертных сессиях	В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России	Заместители директора
4.	Осуществление исследования (участие в опросах) готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь-октябрь 2015 г	Заместители директора
5.	Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности.	Ноябрь 2015	Заместители директора
6.	Использование полученных разъяснений по письмам Минобрнауки России в практической деятельности	В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России	Заместители директора
7.	Участие в совещаниях по вопросу введения ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015	директор

8.	Участие в инновационной деятельности	2015-2020 годы	Рабочая группа
9.	Представление на экспертизу АООП на Научно-методический совет ГБОУ ДПО НИРО	2015-2016 годы	Заместители директора
10.	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ	В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России	директор
11.	Участие в мониторинге	В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России	директор
12.	Организация участия педагогов в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России	Заместители директора
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015	директор
2.	Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Сентябрь-ноябрь 2015	Заместители директора
3.	Участие руководящих работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь-декабрь 2015	директор
4.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ОВЗ.	Сентябрь-декабрь 2015	Заместители директора
5.	Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях на базе стажерских	Январь-декабрь 2016	директор

	площадок по введению ФГОС ОВЗ		
6.	Определение наставников для молодых специалистов.	С ноября 2015	Заместители директора
3. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской Федерации	С августа 2015	директор
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1.	Направление делегатов на всероссийские совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	директор
2.	Формирование списков педагогических и руководящих работников для прохождения повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в различных формах (с учётом профессиональных потребностей)	Сентябрь 2015	Заместители директора
3.	Участие педагогических работников в вебинарах	2015-2016 годы	Заместители директора
4.	Участие в конференциях	Ноябрь 2015	Заместители директора
5.	Информирование общественности ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.	2015-2020 годы	Заместители директора