

УТВЕРЖДЕН
 приказом Управления образования и
 спорта
 от 18.04.2023 № 239

**Муниципальный план-график («дорожная карта»)
 по введению и реализации федеральной образовательной программы
 дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
 Вольского муниципального района Саратовской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО)				
1.	Включение вопросов введения ФОП ДО в повестку Совещания директоров Вольского муниципального района, районных методических объединений руководителей дошкольных образовательных учреждений, заместителей заведующих по воспитательно-методической работе, педагогических советов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ДОО)	апрель 2023 года	Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района (далее – Управление образования и спорта), Муниципальное учреждение «Организационный центр по обслуживанию образовательных учреждений Вольского муниципального района» (далее – МУ «Оргцентр»), образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования	Обеспечено взаимодействие на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФОП ДО	апрель-июнь 2023 года	Министерство образования Саратовской области (далее – Министерство), государственное автономное учреждение	Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной

			дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО «СОИРО»), Управление образования и спорта	организации
4.	Организация и проведение внутреннего аудита ДОО с целью анализа соответствия содержания образовательных программ дошкольного образования (далее – Программа) обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО	апрель - май 2023 года	Управление образования и спорта, МУ «Оргцентр», дошкольные образовательные организации	Проведена оценка соответствия структуры и содержания образовательных программ дошкольных образовательных организаций обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО, выявлены дефициты
5.	Обеспечение распространения методических рекомендаций к реализации ФОП ДО в ДОО	апрель 2023 года	ГАУ ДПО «СОИРО», МУ «Оргцентр»	Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
6.	Подготовка списка управленческих и педагогических кадров и обеспечение их участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	апрель 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО», Управление образования и спорта, МУ «Оргцентр»	Обеспечен единый подход к управлению введением ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
8.	Назначение координаторов ДОО и определение их функций по вопросам организации мониторинга эффективности реализации	сентябрь-октябрь 2023 года	Управление образования и спорта, МУ «Оргцентр», ДОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора с

	ФОП ДО в образовательной практике			координаторами ДОО
II. Нормативное обеспечение введения ФОП ДО				
9.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФОП ДО	апрель - декабрь 2023 года	Управление образования и спорта, МУ «Оргцентр»	Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к организационно-управленческому и нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-сентябрь 2023 года	ГАУ ДПО «СОИРО», Управление образования и спорта, МУ «Оргцентр»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО
III. Методическое обеспечение введения ФОП ДО				
11.	Организация работы муниципальной методической службы с целью внедрения ФОП ДО в образовательную практику	апрель - декабрь 2023 года	МУ «Оргцентр»	Создана единая система методической службы
12.	Организация консультационных вебинаров для специалистов ДОО по решению вопросов местного значения в сфере образования с целью обсуждения и решения типовых трудностей, возникающих в процессе подготовки к реализации ФОП ДО	апрель-декабрь 2023 года	МУ «Оргцентр»	Своевременно оказана адресная помощь специалистам ДОО
13.	Участие в региональных научно-практических мероприятиях по актуальным вопросам введения ФОП ДО (конференций, семинаров, мастер-классов, тренингов и др.) в соответствии с планом ГАУ ДПО «СОИРО»	апрель-сентябрь 2023 года	ГАУ ДПО «СОИРО», МУ «Оргцентр»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
14.	Участие педагогического сообщества Вольского муниципального района во	ноябрь 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»,	Представлены лучшие практики внедрения и

	Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО в образовательной практике (лучшие практики, опыт внедрения и реализации)		Управление образования и спорта, МУ «Оргцентр»	реализации ФОП ДО в Вольском муниципальном районе
IV. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО				
16.	Повышение квалификации управленческих и педагогических команд ДОО по вопросам внедрения и реализации ФОП ДО	май - сентябрь 2023 года	ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (по согласованию), ГАУ ДПО «СОИРО», дошкольные образовательные организации	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Саратовской области
V. Мониторинг готовности Вольского муниципального района к введению ФОП ДО				
17.	Внедрение системы мониторинга готовности ДОО к введению ФОП ДО	апрель-август 2023 года	Управление образования и спорта, МУ «Оргцентр»	Составлен перечень ДОО с низким уровнем готовности к введению ФОП ДО и оказана адресная поддержка ДОО
18.	Организация экспертных выездов в ДОО с целью снижения рисков при переходе к реализации ФОП ДО	май - август 2023 года	Управление образования и спорта, МУ «Оргцентр»	Обеспечен промежуточный контроль готовности ДОО к введению ФОП ДО. Оказана помощь ДОО по введению ФОП ДО
19.	Внедрение системы мониторинга реализации ДОО ФОП ДО	октябрь 2023 года	Управление образования и спорта, МУ «Оргцентр»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФОП ДО в Вольском муниципальном районе
VI. Информационное обеспечение введения ФОП ДО				
20.	Компетентное информирование родительского сообщества о содержании ФОП ДО, понятии единого образовательного пространства, способах организации образовательного процесса в ДОО	Май-сентябрь 2023 года	Дошкольные образовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО
21.	Информирование общественности через средства массовой	2023-2024 годы	Управление образования и спорта, МУ	Осознание обществом прав и возможностей,

	информации о подготовке и успешных практиках реализации ФОП ДО в дошкольных образовательных организациях Вольского муниципального района		«Оргцентр»	предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО
--	--	--	------------	---