

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 2023-2024 учебном году

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ОООи СОО.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
Организационные условия внедрения ФГОС			
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФГОС.	Январь 2023	Директор
2.	Составление плана-графика по внедрению ФГОС	Январь 2023	Зам. директора по УВР, рабочая группа
3.	Информирование участников образовательного процесса о введении ФГОС СОО	Март	Классный руководитель 9 класса
4.	Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения обновленных ФГОС	Январь 2023	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР
5.	Изучение и исполнение нормативно-правовых актов по введению обновленных ФГОС	По мере издания документов	Директор

6.	Организация в ОУ работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной СОО с учетом требований ФГОС.	В течение 2022-2023 уч.г.	зам. директора по УВР, руководители ШМО
7.	Изучение и исполнение федеральных и региональных требований к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся	По мере принятия документа	директор, завхоз школы
8.	Изучение потребности в оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	февраль, 2023	Директор, завхоз
9.	Выполнение ОУ лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС	постоянно	Директор
10	Исполнение на уровне ОУ Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих ФГОСам, порядка представления Отчетности	постоянно	Зам. директора по УВР
11	Определение списка в соответствии с федеральным перечнем учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО. Осуществление заказа.	Февраль 2023	Педагог-библиотекарь
12	Составление учебных планов СОО	Март 2023	зам. директора по УВР и ВР
13	Проведение педагогических советов «Изучение и внедрение ФГОС»	Март 2023	Директор, зам. директора по УВР и ВР
14	Внесение изменений в Программу развития ОУ в связи с введением ФГОС	Апрель 2023	Зам. директора по УВР
15	Осуществление изменений в образовательных программах ОО, разработка образовательных программ на основе примерной образовательной программы СОО	Май 2023	Директор, зам. директора по УВР и ВР

Методическое обеспечение внедрения ФГОС

16	Корректировка воспитательной программы ОУ	Май, 2023	зам. директора по ВР
17	Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам с учетом примерных программ по учебным предметам	Март-июнь 2023	зам. директора по УВР, руководители ШМО

18	Изучение моделей взаимодействия с другими учреждениями в плане организации внеурочной деятельности обучающихся	Апрель 2023	Заместитель директора по ВР
19	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1 сентября	Зам. директора по УВР
20	Участие в районных семинарах по введению ФГОС	В течение 2022-2023	Зам. дир. по УВР

Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС

21	Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса	постоянно.	директор, завхоз ОУ
22	Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда	постоянно	завхоз ОУ
23	Составление заявок на проведение ремонта	постоянно	директор
24	Наличие материально-технических условий для реализации ФГОС	февраль 2023	директор
25	Анализ кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса	март 2023	директор
26	Наличие информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС	февраль 2023	директор
27	Анализ ресурсного обеспечения внеучебной деятельности	апрель 2023	зам. директора по ВР
28	Мониторинг здоровья обучающихся	постоянно	Социальный педагог
29	Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС	Сентябрь 2023	Зам. директора по УВР и ВР
Кадровые условия внедрения ФГОС			
30	Участие в проведении практико-ориентированных семинаров для учителей по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов.	2022-2023 уч.г.	Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО
31	Прохождение курсов повышения квалификации по переходу на ФГОС	В течение года	Зам. директора по УВР
32	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Май	Зам. директора по УВР
33	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение годв	Зам. директора по УВР
Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС			
30.	Комплектование 10 класса	август 2023	зам. директора по УВР
31.	Формирование фонда стимулирования ОУ, реализующего ФГОС. Введение механизма оплаты труда работников ОУ, реализующих ФГОС.	Апрель 2023	директор
Информационное обеспечение внедрения ФГОС			

32.	Проведение и обсуждение хода внедрения ФГОС на - заседаниях управляющего совета школы; - заседаниях педагогического совета; - родительских собраний;	постоянно	Директор, зам. директора по УВР и ВР
33.	Сопровождение страниц сайта ОУ	постоянно	зам. директора по УВР, педагог- организатор