



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБ ДОУ Починковский
детский сад №4
Л.Н.Живоедова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
|-------|--|---------------------|---|--|
| 1 | Диагностика и анализ проблем в деятельности ОО | 10.07.23 – 31.07.23 | Определены проблемы | Воспитатель Пыхонина Н.В. |
| 2 | Анализ текущего состояния процесса | 01.08.23 – 13.08.23 | Карта текущего состояния процесса | Воспитатель Пыхонина Н.В. |
| 3 | Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий | 14.08.23 – 27.08.23 | Карта целевого состояния процесса | Воспитатель Пыхонина Н.В. |
| 4 | Внедрение улучшений | 28.08.23 – 05.11.23 | Сокращение ВПП | Воспитатель Пыхонина Н.В. |
| 4.1 | Насыщение среды группы элементами (алгоритмы, схемы и др.) | 28.08.23 – 30.09.23 | Среда группы насыщена элементами «бережливого пространства» | Воспитатель Пыхонина Н.В. |
| 4.2 | Визуализация места уборки игрушек | 28.08.23 – 30.09.23 | Маркировка мест уборки игрушек | Воспитатель Пыхонина Н.В. |
| 4.3 | Внедрить 5С | 01.10.23 – 05.11.23 | Внедрение 5С | Воспитатель Пыхонина Н.В. |
| 4.4 | Создание способа поощрения детей за активность во время уборки игрушек | 01.10.23 – 05.11.23 | Разработана система поощрения детей за активность | Воспитатель Пыхонина Н.В. |
| 5 | Совещание по защите подходов внедрения | 06.11.23 | Принятие результатов | Заведующий Живоедова Л.Н. Воспитатель Пыхонина Н.В. |
| 6 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 07.11.23 – 04.12.23 | Проект реализован | Воспитатель Пыхонина Н.В. |

Руководитель проекта

Подпись

Н.В. Пыхонина