



**Карточка проекта «Организация дежурства в старшей группе»**

<b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b>		<b>2. Обоснование выбора</b>	
<p>Заказчики процесса – воспитатель Пыхонина Н.В.                  Шериметр проекта – групповая комната МБ ДОУ Починковский детский сад № 4                  Владелец процесса - заведующий Живоедова Л.Н.                  Руководитель проекта – воспитатель Пыхонина Н.В.                  Команда проекта – воспитатель Пыхонина Н.В.                  Начало процесса – июль, 2024                  Конец процесса – декабрь, 2024</p>		<p><b>Ключевой риск</b> - задержка завтрака, продолжительность завтрака, задержка подготовки к ООД  <b>Проблемы:</b>                  1. лишнее время на распределение детей по дежурству;                  2. неорганизованность гигиенической подготовки и использования форм дежурных;                  3. длительный процесс сервировки стола;                  4. уточнение у воспитателя последовательности своих действий;                  5. низкая оперативность при уборке стола.</p>	
<b>3. Цели и плановый эффект</b>			
<b>Наименование цели</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>	
Сокращение временных затрат на организацию дежурства в группе	19 - 25 минут	10 - 16 минут	
Исключение лишних действий воспитанников и педагогов			
<b>4. Ключевые события проекта</b>			
<p>1. Старт проекта – 08.07.2024                  2. Диагностика и целевое состояние – 08.07.24 - 31.07.24                  - разработка текущей карты процесса – 01.08.24 – 13.08.24                  - разработка целевой карты процесса – 14.08.24 – 27.08.24                  3. Внедрение улучшений – 28.08.24 – 05.11.24                  - совещание по защите подходов внедрения – 06.11.24                  4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 07.11.24-03.12.24                  - завершающее совещание – 04.12.24</p>			

*Сторж*

Руководитель проекта

Н.В. Пыхонина