



# Карта текущего состояния процесса



- 1 Потеря времени на назначение дежурных
- 2 Потеря времени на одевание и снятие формы дежурного
- 3 Потеря времени из-за отсутствия последовательности действий во время сервировки стола
- 4 Потеря времени на контроль педагога сервировки стола
- 5 Отсутствие алгоритма уборки столов после приема пищи

# Карта целевого состояния процесса



1 Составить график с четко выстроенной системой с условными обозначениями

2 Упростить форму дежурного

3 Разработать алгоритм последовательности сервировки стола

4 Визуализировать пространство с применением символов (картинок, фигур) для быстрой ориентации детей при расстановке посуды. Стандартизировать процесс, внедрить систему 5S.

5 Разработать алгоритм уборки столов после приема пищи

**ВВП - 10-16 минут**



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБ ДОУ Починковский

детский сад №4

Л.Н. Живоедова

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Диагностика и анализ проблем в деятельности ОО	08.07.24 - 31.07.24	Определены проблемы	Воспитатель Пыхонина Н.В.
2	Анализ текущего состояния процесса	01.08.24 – 13.08.24	Карта текущего состояния процесса	Воспитатель Пыхонина Н.В.
3	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий	14.08.24 – 27.08.24	Карта целевого состояния процесса	Воспитатель Пыхонина Н.В.
4	Внедрение улучшений	28.08.24 – 05.11.24	Сокращение ВПП	Воспитатель Пыхонина Н.В.
4.1	Составление графика с четко выстроенной системой с условными обозначениями	28.08.24 – 30.09.24	График с элементами «бережливого» пространства	Воспитатель Пыхонина Н.В.
4.2	Разработать алгоритм последовательности сервировки стола	28.08.24 – 30.09.24	Алгоритм с элементами «бережливого» пространства	Воспитатель Пыхонина Н.В.
4.3	Разработать алгоритм уборки столов после приема пищи	28.08.24 – 30.09.24	Алгоритм с элементами «бережливого» пространства	Воспитатель Пыхонина Н.В.
4.4	Внедрить 5С	01.10.24 – 05.11.24	Внедрение 5С	Воспитатель Пыхонина Н.В.
5	Совещание по защите подходов внедрения	06.11.24	Принятие результатов	Заведующий Живоедова Л.Н. Воспитатель Пыхонина Н.В.
6	Закрепление результатов и закрытие проекта	07.11.24- 04.12.24	Проект реализован	Воспитатель Пыхонина Н.В.

Руководитель проекта

Н.В. Пыхонина