

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»**

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
Н.И. Алаева  
01.06.2021

**1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

**Заказчики процесса** — заведующий

**Периметр проекта** — групповая комната старшей группы

**Владелец процесса** — заведующий Н.И. Алаева

**Руководитель проекта** — старший воспитатель Петрова Н.Е.

**Команда проекта** — старший воспитатель Петрова Н.Е., педагоги Агейкина Л.В., Балдаева Е.В., Шукшина А.Ю., Смагина О.В., Круглова Л.А., Захарова Н.В.

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

**Ключевой риск** — снижение качества образования

**Проблемы:**

1. Отвлечение от совместной образовательной деятельности педагога с детьми
2. Необходимость привлечения дополнительного сотрудника для присмотра за детьми
3. Возможность получения травм детьми
4. Невозможность организации самостоятельной деятельности отдельных воспитанников
5. Лишние передвижения

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на организацию самостоятельной деятельности детей	60 мин	5-10 мин
Сокращение количества времени на поиск необходимого материала	30 мин.	0 мин.
Увеличение количества времени на организацию совместной деятельности педагога с детьми		+ 55 мин
Сокращение количества сотрудников детского сада, привлеченных к работе в группе на период организации самостоятельной деятельности	2 чел	1 чел.

Руководитель проекта

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта — 01.06.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.06.2021-31.12.2021
  - разработка карты текущего состояния — 04.06.2021
  - разработка карты целевого состояния — 14.06.2021
3. Внедрение улучшений — 15.06.2020- 15.11.2021
  - совещание по защите подходов внедрения — 06.09.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 17.12.2021-31.12.2021
  - завершающее совещание - 27.12.2021

Петрова Н.Е.