

# План-график проведения МКДО в 2022 году

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
Этап 1. Подготовка к проведению МКДО РФ на федеральном уровне / на региональном уровне 10.08.2022 – 30.09.2022		
Подэтап П1 10.08.2022 – 30.08.2022	1.1. Информирование субъектов РФ о проведении МКДО.	с 10.08.2022 по 11.08.2022
	1.2. Назначение Регионального координатора МКДО в субъекте РФ.	с 11.08.2022 по 15.08.2022
Подэтап П2 20.08.2022 – 12.09.2022	1.3. Проведение репрезентативной выборки участников МКДО Федеральным оператором МКДО и информирование Регионального координатора о результатах выборки: предоставление перечня ДОО — участников МКДО 2022.	с 15.08.2022 по 30.08.2022
	1.4. Назначение Муниципального координатора МКДО.	с 20.08.2022 по 30.08.2022
	1.5. Информирование Муниципального координатора о перечне ДОО, включенных в состав участников МКДО	с 20.08.2022 по 30.08.2022
	1.6. Информирование Руководителя ДОО о включении в состав участников МКДО.	с 25.08.2022 по 01.09.2022
	1.7. Назначение Координатора МКДО в ДОО.	с 25.08.2022 по 01.09.2022
	1.8. Формирование списка Координаторов МКДО (региональный, муниципальный уровень и уровень ДОО) и предоставление Федеральному Координатору.	с 20.08.2022 по 12.09.2022

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
<b>Этап 1. Подготовка к проведению МКДО РФ на федеральном уровне / на региональном уровне</b> 10.08.2022 – 30.09.2022		
<b>Подэтап П3</b>  20.08.2022 – 15.09.2022	1.9. Составление плана-графика проведения регионального МКДО.  Информирование участников МКДО о плане-графике проведения регионального МКДО.	с 20.08.2022 по 15.09.2022
<b>Подэтап П4</b>  09.09.2022 – 30.09.2022	1.10. Обучение специалистов- МКДО по программе подготовки участников МКДО.  1.11. Отбор и обучение Экспертов МКДО.	с 09.09.2022 по 30.09.2022  с 09.09.2022 по 30.09.2022
Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
<b>Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО</b> 05.09.2022 – 21.10.2022		
<b>Подэтап Д1</b>  05.09.2022 – 30.09.2022	2.1. Обучение сотрудников ДОО проведению оценки качества с использованием Инструментария МКДО.  2.2. Формирование и утверждение приказом Руководителя ДОО рабочей группы МКДО в ДОО в составе не менее трех человек.  2.3. Сбор контекстной информации и ее ввод в электронную форму МКДО «Профиль ДОО»	с 05.09.2022 по 30.09.2022

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
<p>Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 05.09.2022 – 21.10.2022</p>		
<p>Подэтап Д2  20.09.2022 – 21.10.2022</p>	<p>2.4. Сбор контекстной информации с использованием форм «Анкета педагога ДОО» и «Анкета руководителя ДОО», проведение самооценки педагогами ДОО с использованием электронной формы «Лист самооценки педагога ДОО» в ЕИП МКДО.</p> <p>2.5. Проведение внутренней оценки ДОО рабочей группой ДОО с использованием электронных форм «Внутренняя оценка качества документирования деятельности ДОО» и «Внутренняя оценка качества образовательных программ ДОО».</p>	<p>с 20.09.2022 по 21.10.2022</p>
<p>Подэтап Д2  20.09.2022 – 21.10.2022</p>	<p>2.6. Внутренняя оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа Шкал МКДО 0-7 в части показателей Уровня 1</p> <p>2.7. Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа МКДО 0-7 в части показателей качества Уровня 2 Администрацией ДОО / Координатором ДОО</p>	<p>с 20.09.2022 по 21.10.2022</p>

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
<b>Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО</b> 05.09.2022 – 21.10.2022		
Подэтап Д3  01.10.2022 - 21.10.2022	2.8. Составление отчета о самооценке педагогов ДОО  2.9. Составление отчета о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО.  3.0. Составление отчета «Качество дошкольного образования в ДОО» (ЕИП МКДО).	с 01.10.2022 по 21.10.2022
<b>Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО</b> 01.10.2022 – 04.11.2022		
Подэтап В1. Независимая оценка качества дошкольного образования  01.10.2022 - 21.10.2022	3.1. Подготовка и проведение независимой оценки качества дошкольного образования через опрос родителей / законных представителей воспитанников ДОО, сбор и анализ его результатов в разрезе областей качества МКДО с использованием анкеты родителей/законных представителей воспитанников ДОО  Формирование отчета о результатах независимой оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО	с 01.10.2022 по 21.10.2022

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
<p>Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 01.10.2022 – 04.11.2022</p>		
<p>Подэтап В2  01.10.2022 - 04.11.2022</p>	<p>3.2. Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования в ДОО. Прикрепление экспертов к ДОО. Формирование графика выездов экспертов в ДОО. Заполнение анкеты эксперта МКДО.</p> <p>3.3. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием формы «Экспертная оценка качества образовательных программ ДОО»</p>	<p>с 01.10.2022 по 04.11.2022</p>
<p>Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 01.10.2022 – 04.11.2022</p>		
<p>Подэтап В2  01.10.2022 - 04.11.2022</p>	<p>3.4. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием формы «Экспертная оценка качества документирования деятельности ДОО»</p> <p>3.5. Формирование итогового экспертного отчета с использованием формы «Экспертный отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО»</p>	<p>с 01.10.2022 по 04.11.2022</p>

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
<p>Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 15.10.2022 – 17.11.2022</p>		
<p>Подэтап С1. Мониторинг качества работы муниципальной системы дошкольного образования  15.10.2022 - 10.11.2022</p>	<p>4.1. Заполнение анкеты Муниципального координатора МКДО.  4.2. Заполнение анкеты контекстных данных муниципального дошкольного образования  4.3. Подготовка к проведению внешнего экспертного мониторинга качества работы системы дошкольного образования муниципалитета субъекта РФ.</p>	<p>с 15.10.2022 по 10.11.2022</p>
<p>Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 15.10.2022 – 17.11.2022</p>		
<p>Подэтап С1. Мониторинг качества работы муниципальной системы дошкольного образования  15.10.2022 - 10.11.2022</p>	<p>4.4. Организация и проведение внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования в муниципалитете субъекта РФ с использованием формы «Отчет о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в муниципальном образовании субъекта РФ» и формирование профиля качества дошкольного образования муниципального образования субъекта РФ.</p>	<p>с 15.10.2022 по 10.11.2022</p>

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
<p>Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 15.10.2022 – 17.11.2022</p>		
<p>Подэтап С2. Мониторинг качества работы региональной системы дошкольного образования  15.10.2022 - 14.11.2022</p>	<p>4.7. Заполнение анкеты регионального координатора МКДО  4.8. Заполнение электронной формы «Анкета контекстных данных дошкольного образования субъекта РФ» Региональным координатором МКДО</p>	<p>с 15.10.2022 по 14.11.2022</p>
<p>Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 15.10.2022 – 17.11.2022</p>		
<p>Подэтап С2. Мониторинг качества работы региональной системы дошкольного образования  15.10.2022 - 14.11.2022</p>	<p>4.9. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования субъекта РФ с участием Федеральных экспертов РСДО, систематизация данных с использованием формы «Отчет о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в субъекте РФ» и формирование профиля качества дошкольного образования субъекта РФ</p>	<p>с 15.10.2022 по 14.11.2022</p>

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
<p>Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 15.10.2022 – 17.11.2022</p>		
<p>Подэтап С2. Мониторинг качества работы региональной системы дошкольного образования  15.10.2022 - 14.11.2022</p>	<p>4.10. Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в субъекте РФ с использованием формы «Итоговый отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в субъекте РФ»</p> <p>4.11. Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в субъекте РФ»</p>	<p>с 15.10.2022 по 14.11.2022</p>
<p>Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 15.10.2022 – 17.11.2022</p>		
<p>Подэтап С3. Мероприятия МКДО по оценке качества работы федеральной системы дошкольного образования  01.11.2022 - 17.11.2022</p>	<p>4.12. Заполнение анкеты эксперта РСДО</p> <p>4.13. Агрегация и экспертный анализ результатов МКДО субъектов РФ в разрезе областей и показателей качества МКДО с использованием формы «Анкета контекстных данных дошкольного образования РФ»</p> <p>4.14. Организация внешнего экспертного мониторинга качества дошкольного образования в субъектах РФ с участием федеральных экспертов РСДО</p>	<p>с 01.11.2022 по 17.11.2022</p>



Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения
<p>Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 15.10.2022 – 17.11.2022</p>		
<p>Подэтап С3. Мероприятия МКДО по оценке качества работы федеральной системы дошкольного образования</p>	<p>4.15. Формирование отчета о результатах независимой оценки качества дошкольного образования в РФ и профиля качества дошкольного образования РФ</p> <p>4.16. Формирование итогового отчета о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в Российской Федерации</p>	<p>с 01.11.2022 по 17.11.2022</p>
<p>01.11.2022 - 17.11.2022</p>	<p>4.17. Формирование отчета «Развитие качества дошкольного образования в Российской Федерации»</p>	