

УТВЕРЖДЕНА  
Заведующим МБДОУ детский сад  
общеразвивающего вида № 51  
Н.В.Усольцева  
Приказ №22/1-О от «16» января 2023 г.



**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ детский сад общеразвивающего  
вида № 51**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий, заместитель заведующего
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий, заместитель заведующего
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заместитель заведующего
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	заместитель заведующего
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	заместитель заведующего
8	Проведение экспертизы локальных актов МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	заведующий, заместитель заведующего
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий

10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП	По мере необходимости 2023	заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП с 01.09.2023	Август 2023	заместитель заведующего
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	Апрель –май 2023	заместитель заведующего
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Апрель– июнь 2023	заместитель заведующего
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль – август 2023	заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль 2023	заместитель заведующего
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	заведующий, заместитель заведующего
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль – август 2023	заместитель заведующего
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФООП (выделить основные блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	заместитель заведующего, педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	заместитель заведующего, рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	заведующий
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФООП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	заместитель заведующего, педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	До 1 апреля 2023	заместитель заведующего
5. Материально-техническое обеспечение			

25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	заведующий
26	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	заместитель заведующего
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	заведующий